ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Jurídica)

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista CONSORCIO SUBA TH 003 sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento al objeto del contrato y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se certifica su cumplimiento y se autoriza el pago correspondiente.

a al periodo comprendido entre el primero (01) marzo de 2026 y treinta y uno (31) marzo de 2026.

Contrato:	No. 083-2026-INT (119251)
Tipo de Contrato:	Interventoría
Contratista:	Consorcio Suba TH 003
NIT:	901.911.730-6
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO
Plazo de Ejecución Inicial:	Once (11) meses
Plazo de Ejecución Total:	Quince (15) meses
Fecha de Iniciación:	01 de abril de 2025
Fecha de Terminación inicial:	28 febrero de 2026
Fecha de Terminación Final:	30 de junio de 2026
Prórroga No. 1:	4 meses (Desde el 1 de marzo de 2026 hasta el 30 de junio de 2026)
Valor Inicial Pactado:	$ 1.673.546.671 M/CTE
Valor Adición No. 1:	$ 608.562.426 M/CTE
Valor Total:	$ 2.282.109.097 M/CTE
Valor a Pagar:	$ 114.105.454 M/CTE (No. pago (12))
Rubro presupuestal:	O230689 Obligaciones por pagar inversión vigencia anterior

El Representante Legal y/o el Revisor Fiscal certificó que la empresa CONSORCIO SUBA TH 003 se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral.

En constancia se firma a los veintidós (22) días del mes de abril de dos mil veintiséis (2026).

Interventor o Supervisor,

CESAR SALAMANCA ROJAS
ALCALDE LOCAL DE SUBA
SUPERVISOR DEL CONTRATO
C.C. No. 80.075.201 de Bogotá D.C

ARQ. CARLOS AUGUSTO GIRALDO GALEANO
Líder de la oficina de infraestructura del FDLS
CPS-141-2026
C.C. No. 93.376.179

JUAN PABLO SARMIENTO ROJAS
Ingeniero apoyo a la Supervisión
Oficina de infraestructura del FDLS
CPS-163-2026
C.C. No. 79.244.137 de Bogotá D.C

AMMER ANDRES ACOSTA CETINA
Ingeniero apoyo a la Supervisión
Oficina de infraestructura del FDLS
CPS-160-2026
C.C. No. 7.181.76 de Tunja

Alcaldía Local de Suba
R No. 2026-611-010554-2
2026-04-16 13:48 - Folios: 2 Anexos: 247
Destino: Área de Gestión de Desarr
Rad/Dr. E/CONSORCIO SUBA TH 003
20266110105542