
REVISIÓN CUENTA DE COBRO 12 DEL CONTRATO 083 – 2025



SECRETARÍA DE GOBIERNO
ALCALDÍA DE SUBA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
ACTA DE PAGO DE INTERVENTORÍA

Versión 0
5/9/2021

Fecha: DD 22 | MM Abril | AA 2026

ACTA No 12 DE PAGO DE INTERVENTORÍA N° 12

Pago Mensual y/o Periodo ☑
Pago de Ajustes ☐

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE PAGO: 01/03/2026 a 31/03/2026

CONTRATO No. 083-2025-INT (119251)
CONCURSO DE MÉRITOS FDLS-CMA-003-2024
OBJETO:
INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO

FECHA DE INICIACIÓN: 1 DE Abril DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE Junio DE 2026
VALOR INICIAL: $ 1.673.546.671,00
VALOR ACTUAL: $ 2.282.109.097,00
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: ONCE (11) MESES
PRORROGA: CUATRO (4) MESES (Del 1 de marzo de 2026 al 30 de junio de 2026)
PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUAL: QUINCE (15) MESES
INTERVENTOR: CONSORCIO SUBA TH 003 NIT 901.911.730-6
SUPERVISOR: CESAR SALAMANCA ROJAS
CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.: 1009-2024-LP (119226)

**VALOR PAGO**

De acuerdo con la CLÁUSULA OCTAVA del contrato:

| | TOTAL CONTRATO | PRESENTE PAGO |
|---|---|---|
| VALOR ACTUAL DEL CONTRATO | $ 2.282.109.097 | |
| 75% PAGOS MENSUALES (x MESES) MES VENCIDO | $ 1.711.581.823 | 01/03/2026 a 31/03/2026 |
| 25% PAGO LIQUIDACION (x MESES) MES VENCIDO UN PAGO (suscripción de acta de liquidación) | $ 570.527.274 | |

| | ACUM. ANTERIOR | PRESENTE PAGO | | | ACUM. ACTUALIZADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 75% PAGOS MENSUALES (12 DE 15 MESES) | $ 1.255.159.994,00 | meses: | 12/15 | $ 114.105.454,00 | $ 1.369.265.448,00 |
| 25% UN PAGO LIQUIDACION (suscripcion acta de liquidacion) | | | | $ - | $ - |
| TOTAL | $ 1.255.159.994,00 | $ | | 114.105.454,00 | $ 1.369.265.448,00 |

| | |
|---|---|
| VALOR ACTUAL DEL CONTRATO | $ 2.282.109.097,00 |
| VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA | $ 114.105.454,00 |
| VALOR FACTURADO ACUMULADO | $ 1.255.159.994,00 |
| SALDO DEL CONTRATO | $ 912.843.649,00 |
| VALOR BÁSICO PRESENTE PAGO | $ 95.886.936,14 |
| VALOR IVA 19% | $ 18.218.517,86 |
| VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA | $ 114.105.454,00 |

En las instalaciones de la Alcaldía Local de Suba se reunieron **CESAR SALAMANCA ROJAS**, ingenieros supervisores, en Representación Legal del Fondo de Desarrollo Local de Suba y **EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL**, Representante Legal de la Interventoría **CONSORCIO SUBA TH 003**, con el fin de dejar constacia del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Contrato de pago de la interventoría. Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Bogotá a los:

**VEINTIDOS (22)** días del mes **ABRIL** de **2026**

**EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL**
Representante Legal de la Interventoría
C.C. No. 79.553.539 de Bogotá D.C

**CESAR SALAMANCA ROJAS**
Alcalde local de Suba /Supervisor del contrato
C.C. No. 80.075.201 de Bogotá D.C

**ARQ. CARLOS AUGUSTO GIRALDO GALEANO**
Líder de la oficina de infraestructura del FDLS
CPS-141-2026
C.C. No. 93.376.179

**JUAN PABLO SARMIENTO ROJAS**
Ingeniero apoyo a la Supervision
CPS-163-2026
C.C. No. 79.244.137 de Bogotá D.C

**WILMER ANDRES ACOSTA CETINA**
Ingeniero apoyo a la Supervision
CPS-160-2026
C.C. No. 7.181.761 de Tunja

OBSERVACION

Página 1 de 1

Alcaldía Local de Suba
**R No. 2026-611-010554-2**
2026-04-16 13:48:- Folios: 2 Anexos: 247
Destino: Área de Gestion de Desarr
RemDe: CONSORCIO SUBA TH 003
*20266110105542*