11014509	UBICACIÓN	CALLE 151 C	DESDE	KRA 111A
11001418	UBICACIÓN	CALLE 151 C	DESDE	KRA 113B
11001387	UBICACIÓN	CALLE 151 C	DESDE	KRA 113C

11004529	UBICACIÓN	KRA 156A	DESDE	CL 132D
11004435	UBICACIÓN	KRA 156A	DESDE	CL 133
11004365	UBICACIÓN	KRA 156A	DESDE	CL 134
11004278	UBICACIÓN	KRA 156A	DESDE	CL 135
11004176	UBICACIÓN	KRA 156A	DESDE	CL 136
11004051	UBICACIÓN	KRA 156A	DESDE	CL 136A

SUMAS TOTALES A EJECUTAR CONTRATISTA

NOTA: CANTIDADES ESTIMADAS, PUEDEN PRESENTARSE VARIACIONES
NOTA: NO INCLUYE SEÑALIZACION VERTICAL, NI SEÑALIZACION DE PISO
NOTA: NO INCLUYE REDES SE ASUMEN EN BUEN ESTADO

Valor inicial del contrato

Vigencia
SMMLV 2024 (50% valor inicial)
SMMLV 2025 (100% de la adición No.1)
SMMLV 2026 (Valor a adicionar)

		FDLS CTO 1009-2024 MALLA VIAL	EAAB EJECUTARA
HASTA	KRA 113B	$ 1.225.152.771,71	$ 130.609.923,23
HASTA	KRA 113C	$ 373.285.007,25	$ 84.081.836,99
HASTA	KRA 114	$ 349.077.162,97	$ 86.563.036,47
		$ 1.947.514.941,93	**$ 301.254.796,69**

HASTA	CL 133	$ 283.585.018,00	$ 37.754.524,28
HASTA	CL 134	$ 270.659.631,45	$ -
HASTA	CL 135	$ 288.788.317,29	$ -
HASTA	CL 136	$ 260.330.103,05	$ -
HASTA	CL 136 A	$ 398.777.626,62	$ -
HASTA	CL 138	$ 962.046.269,64	$ -
		$ 2.464.186.966,05	**$ 37.754.524,28**
A		**$ 4.411.701.907,99**	**$ 339.009.320,97**

DE ACUERDO A CONDICIONES EN CAMPO Y RESULTADOS DE DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS

)

$ 13.388.373.112,00

Monto	Valor SMMLV
$ 6.694.186.556,00	$ 1.300.000,0
$ 4.127.888.622,00	$ 1.623.000,0
$ 4.562.866.871,08	$ 1.750.905,0

	SMMLV
)0	5149,37
)0	2543,37
	2606,00
)0	

Diferencia