| ARMADA DE COLOMBIA | SOLICITUD CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS | | |
|---|---|---|---|
| | **Proceso:** Adquisiciones | | **Autoridad:** JOLAN |
| | **Código:** ADQUI-FT-018-JOLAN-V07 | **Rige a partir de:** 15/09/2023 | Página **1** de **1** |

ARMADA DE COLOMBIA
Protegemos el azul de la bandera

2026 AZUL QUE INSPIRA
FUERZA QUE PROTEGE

**BASE NAVAL ARC "SAN ANDRÉS**

San Andrés Isla, 22 de mayo de 2026

Señores

LONA GROUP S.A.S.
Representante Legal de la Firma
JENNIFER MORALES MARIÑO
Calle 74 # 55-18
Teléfono: 3209034870
lonagroupsas@gmail.com
Bogotá D.C.

**Asunto:** Modificación de Garantía contrato No. 048-ARC-CBNL04-2025

En el marco de la quinta modificación al Contrato No.048-ARC-CBNL04-2025, cuyo objeto es "**CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UN MONTACARGAS PARA LA ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA"** por valor de **CIENTO DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($119.900.000),** consistente en prorroga al plazo de ejecución hasta el 1 de Julio del 2026, me permito solicitar dentro de los tres (03) días hábiles siguientes al recibo de la presente comunicación, , se modifiquen las garantías requeridas en el mismo, a nombre del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA DE COLOMBIA – BASE NAVAL ARC "SAN ANDRÉS", NIT 800.141.656-8,** con la siguiente información:

| AMPARO | % | VALOR AMPARADO | VIGENCIA |
|---|---|---|---|
| **CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO** | 20 | $ 23.980.000,00 | Hasta el 01 de noviembre de 2026. |
| **CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES** | 20 | $ 23.980.000,00 | Hasta el 01 de Julio de 2027 |

Igualmente, se informa que es obligación del contratista la modificación de las garantías de conformidad con los términos del modificatorio, la cual no se surte únicamente con la modificación del documento, sino con su modificación en debida forma y aprobación por el Ordenador del Gasto a través de la plataforma SECOP II.

Capitán de Navío PAOLA ANDREA GONZALEZ HOYOS
Comandante de la Base Naval ARC "San Andrés"

Vo.Bo: CF Javier Alberto Uribe Larrota - JDEALM BNL04

Vo.Bo: CF Carlos Andrés Pinzón Rivera ASJUR BNL04

Revisó: TK Martínez Fontalvo María – JSECON BNL04

Elaboró: MA2 Guzmán Bastidas William – Ejecutivo de Contrato BNL04