INGESCOR LTDA

NIT : 812,002,469 - 5
CLL 47 N° 2 69
MONTERIA - COLOMBIA
7839892
contabiliadingescorltda@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

FACTURA ELECTRÓNICA

SERV 2472

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-09-08	12:10:33
Expedición	2025-09-08	12:11:28
Vencimiento	2025-10-08	

Cliente	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800,215,807 - 2 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	3770600
Dirección	TV 45 26 60	**Vendedor**	BENITEZ FLOREZ
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	80
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
4155500000	ACTA DE COSTO N°13		0	.00	73,737,880.00

Total Bruto	73,737,880.00
IVA	14,010,197.20
Total a Pagar	**$ 87.748.077,20**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Cliente Interventoria | Efectivo | 87.748.077,20 | Cuota 1 Vence el 2025-10-08

VALOR EN LETRAS

Ochenta Y Siete Millones Setecientos Cuarenta Y Ocho Mil Setenta Y Siete Pesos Mcte Con 20/100

OBSERVACIONES

ACTA DE COSTO N°13
CONTRATO DE CONSULTORIA N°1876-2024 CUYO OBJETO ES LA ADMINISTRACION VIAL DE CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA, GRUPO 1 W LOTE 3
PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2025
#$24-02-00;1876-2024:ccohen@invias.gov.co#$
cacero@invias.gov.co

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : MARIA FERNANDA

Firma Recibido

Facturacion Impresa Mediante Software de Siigo Nit. 830,048,145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764078269519 **aprobado en** 2024-08-29 **vigente** 18 Meses, **prefijo** SERV **desde el número** 2349 **al** 2500

CUFE :1d9581f5afd62f6dcdc3f34a367ce7a3f6fd2252744029bd71c59b42c92e06ede8f31a48e8cc7818580253c155f52b45

ORIGINAL

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA

ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 1-ago-25 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GSTION INTEGRAL DE CARRETERAS | **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA | **ACTA No.** 13 | **ACTA FINAL** ☐ | **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 73.737.880,00 | **PERIODO:** JULIO DE 2025

CONTRATO DE CONSULTORIA N°: **1876 DE 2024**

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETA, GRUPO AMV 1 LOTE 3**

INTERVENTOR: **N.A**

SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORIA: **PAULO CESAR RUALES CAICEDO**

CONTRATISTA: **INGESCOR LTDA con NIT 812002469-5** | CONTRATO DE OBRA No.: **N/A**

PLAZO INICIAL: **31-jul-26** (En meses segon contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **16-jul-24** (Indique dia/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: **N/A** (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 4.050.113.354,00** (Según contratar principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **$ 4.050.113.354,00**

PLAZO ACUMULADO: **HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026** (En meses segun las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31-jul-26** (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: **N/A** (Indique dia/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	CONDICIONES 2024 Costo Mensual	CONDICIONES 2024 Prima Regional	CONDICIONES 2024 Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	CONDICIONES 2024 Valor Total	CONDICIONES 2025 Costo Mensual	CONDICIONES 2025 Prima Regional	CONDICIONES 2025 Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	CONDICIONES 2025 Valor Total	CONDICIONES 2026 Costo Mensual	CONDICIONES 2026 Prima Regional	CONDICIONES 2026 Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	CONDICIONES 2026 Valor Total
1		**COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL**												
1,1		**PERSONAL PROFESIONAL**												
1,1,1	1	Ingeniero Residente	$ 6.996.000	**$ 400.000**	**10,00**	**$ 73.960.000**	$ 7.416.000	**$ 450.000**	12,00	**$ 94.392.000**	$ 7.900.000	**$ 500.000,00**	7,00	**$ 58.800.000**
1,1,2	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.452.000	**$ 400.000**	**10,00**	**$ 48.520.000**	$ 4.720.000	**$ 450.000**	12,00	**$ 62.040.000**	$ 5.100.000	**$ 500.000,00**	7,00	**$ 39.200.000**
1,2	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.074.000	**$ 400.000**	**10,00**	**$ 34.740.000**	$ 3.260.000	**$ 450.000**	12,00	**$ 44.520.000**	$ 3.500.000	**$ 500.000,00**	7,00	**$ 28.000.000**
1,2,1	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 7.410.000			**$ 44.460.000**	$ 7.860.000			$ 55.000.000	$ 8.500.000			**$ 35.000.000**
1,2,2		**PERSONAL AUXILIAR**												
	1	Inspector SISO	$ 2.279.000		10,00	**$ 22.790.000**	$ 2.416.000		12,00	**$ 28.992.000**	$ 2.565.000		7,00	**$ 17.955.000**
	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.438.000		10,00	**$ 14.380.000**	$ 1.530.000		12,00	**$ 18.360.000**	$ 1.700.000		7,00	**$ 11.900.000**
	2	Conductor	$ 1.500.000		10,00	**$ 30.000.000**	$ 1.590.000		12,00	**$ 38.160.000**	$ 1.690.000		7,00	**$ 23.660.000**
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 268.850.000**				$ 341.464.000				$ 214.515.000
		FACTOR MULTIPLICADOR				$ 2,40				2,40				$ 2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 645.240.000**				**$ 819.513.600**				**$ 514.836.000**

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS Costo Mensual	ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS Prima Regional	ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS Costo Mensual	ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS Prima Regional	CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha ____ Total Dedicación Recurso	CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha ____ VALOR	PRESENTE ACTA DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA VALOR
2		**OTROS COSTOS DIRECTOS**										
2,1		VIATICOS										
	1	Ingeniero Residente							0,00	$ -	-	$ -
2,2		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS										
	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)							1,00	$ 13.824.000	12,50	$ 168.488.000
2,3		**OTROS COSTOS**										
2,3,2	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.							-	$ -	0,026	$ 1.435.350
2,3,3	1	Transportes aéreos y terrestres							-	$ -	0,09	$ 566.600
2,3,4	1	Oficina (incluye servicios públicos)							1,00	$ 2.250.000	11,50	$ 27.410.000
2,3,5	1	Dotación de Oficina							1,00	$ 590.000	11,50	$ 7.182.500
2,3,6	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.							0,63	$ 200.000	9,44	$ 3.082.600
2,3,7	1	Comunicaciones							0,74	$ 421.700	9,59	$ 5.572.500
2,3,8	1	Capacitación microempresas							0,18	$ 103.300	1,17	$ 764.100
	1	Peajes								$ -	-	$ -
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)								**$ 17.389.000**		**$ 215.143.650**
3		**OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**										
3,1	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.							-	$ -	-	$ -
3,2	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos							-	$ -	-	$ -
3,3	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de							-	$ -	-	$ -
3,4	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas							-	$ -	0,25	$ 1.452.063
	1000	Plegables (1000 semestrales)							-	$ -	0,26	$ 504.200
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (C)								**$ -**		**$ 1.956.263**
		VALOR BASICO AÑO 2024					**VALOR BASICO AÑO 2025**				**VALOR BASICO AÑO 2026**			
		PROVISION (E)					**PROVISION (E)**				**PROVISION (E)**			
		DESCUENTOS PARAFISCALES												
		SUBTOTAL = (D) + (E) = (F)					**SUBTOTAL = (D) + (E) = (F)**				**SUBTOTAL = (D) + (E) = (F)**			
		IVA = 19% * (F) = (G)					**IVA = 19% * (F) = (G)**				**IVA = 19% * (F) = (G)**			
		COSTO TOTAL = (F) + (G) = (H)					**COSTO TOTAL = (F) + (G) = (H)**				**COSTO TOTAL = (F) + (G) = (H)**			
		Valor total AÑO 2024					**Valor total AÑO 2025**				**Valor total AÑO 2026**			

		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
		VALOR BÁSICO ACTA		**VALOR BÁSICO ACTA**	
		DEDICACIÓN RECURSO	**VALOR**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR**
			$ 994.110.000		**$ 1.222.276.600**
			$ 186.730.000		$ 113.685.000
			$ 1.180.840.000		**$ 1.335.961.600**
			$ 224.359.600		$ 253.832.704
			$ 1.405.199.600		**$ 1.589.794.304**
			$ 1.405.199.600		**$ 1.589.794.304**
		Valor básico	**$ 74.681.800,00**	**Valor básico**	**$ 913.856.177,00**
			$ 943.920,00		**$ 11.045.020,00**
		Subtotal	**$ 73.737.880,00**		**$ 902.811.157,00**
		IVA	**$ 14.010.197,00**	**IVA**	**$ 171.534.119,00**
		Valor total	**$ 87.748.077,00**	**Valor total**	**$ 1.074.345.276,00**

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$0,00	0%
Valor Amortizado Acumulado	$0,00	0%
Valor Saldo por Amortizar	$0,00	0%

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: N.A $ -

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: N.A $ -

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)	$ 57.292.800	$ 10.885.632,00	$ 68.178.432,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	$ 17.389.000	$ 3.303.910,00	$ 20.692.910,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (C)	$ -	$ 0,00	$ 0,00
DESCUENTOS PARAFISCALES	$ (943.920)	-179.345,00	-1.123.265,00
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 73.737.880**	**$ 14.010.197,00**	**$ 87.748.077,00**

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 87.748.077,00** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: **OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE**

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las deducciones se deben indicar con dos decimales y el valor total no debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
INGESCOR LTDA con NIT 812002469-5
JUAN CARLOS RIOS URUETA
Representante Legal

Firma:
Nombre: **PAULO CESAR RUALES CAICEDO**
Supervisor del Contrato de Consultoria
Matrícula Profesional No.: **522021-46045 NRÑ**

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** SUBDIRECCION FINANCIERA APOYO GESTION FINANCIERA **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: **1876 - 2024**

		%
ANTICIPO		
PAGO ANTICIPADO		
DESEMBOLSO		

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA			
ACTA DE CONSULTORIA	X	**13**	**JULIO DE 2025**
ACTA DE AJUSTE			
PRESTACION DE SERVICIOS			
OTRO			
CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

No. COMPROMISO	**525724**	RUBRO No. **C-2401-0600-103-51102D-2401054-02**	RECURSO No. **20**	VALOR AFECTADO	**$ 87.748.077**
No. COMPROMISO	**158425**	RUBRO No. **C-2401-0600-103-51102D-2401054-02**	RECURSO No. **20**	VALOR AFECTADO	**$ -**
				TOTAL ACTA	**$ 87.748.077**

NOTA: Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora:_____
(BID, USAID, CAF, Etc…)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORIA
PAULO CESAR RUALES CAICEDO
Matrícula profesional No.: 522021-46045 NRÑ

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **1876 DE 2024** Contratista: **INGESCOR LTDA**

Objeto del Contrato: **ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA, GRUPO AMV 1 LOTE 3**

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

Acta No. **13** Valor basico: **$ 73.737.880** Período: **JULIO DE 2025**

Valor Incluido Iva: **$ 87.748.077**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	2003A	DEPRESION EL VERGEL -FLORENCIA			$ 26.417.960	$ 22.199.967
2	6503	FLORENCIA-PUERTO RICO			$ 61.330.117	$ 51.537.913
		TOTALES	**$ -**	**$ -**	**$ 87.748.077**	**$ 73.737.880**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 - CAQUETA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800095728	MUNICIPIO 1	FLORENCIA	$ 38.065.879	$ 31.988.134
800095770	MUNICIPIO 2	LA MONTAÑITA	$ 14.631.000	$ 12.294.958
800095763	MUNICIPIO 3	EL PAUJIL	$ 9.360.048	$ 7.865.586
800095760	MUNICIPIO 4	EL DONCELLO	$ 11.723.759	$ 9.851.899
800095775	MUNICIPIO 5	PUERTO RICO	$ 13.967.391	$ 11.737.303
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 87.748.077**	**$ 73.737.880**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

INGESCOR LTDA NIT 812002469-5
JUAN CARLOS RIOS URUETA
Representante Legal

PAULO CESAR RUALES CAICEDO
Matrícula profesional No.: 522021-46045 NRÑ
SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORIA


INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA

CERTIFICACIÓN PAGO APORTE SEGURIDAD SOCIAL

El supervisor del Contrato No. **1876** de **2024,** según resolución No. 0213 del 1 de octubre de 2024**,** Certifica: que, revisados y verificados los soportes de los respectivos pagos de cada una de las planillas del personal a cargo del contratista, **INGESCOR LTDA**, presentadas durante la ejecución y desarrollo del contrato de consultoría cuyo objeto es la: "***ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETA, GRUPO AMV 1 LOTE 3."*** Correspondiente al mes de **julio** de **2025**, cumplió con lo establecido en la Ley 1150 de 2007, en su artículo 23 y Ley 828 de 2003, en lo pertinente a los pagos de los aportes de salud, pensión, riesgos laborales y aportes a caja de compensación familiar, tal como se puede constatar en la planilla identificada con el numero ***9489479752*** emitida por aportes en línea.

Lo anterior según lo establecido en las cláusulas contractuales, para que sirva de soporte para el trámite del acta de costos **No. 13** del mes de ***julio*** de **2025**, del contrato en mención.

Dada en Florencia Caquetá, al primer (01) día del mes de agosto de 2025.



SUPERVISOR
PAULO CESAR RUALES CAICEDO
MP. No.: 522021-46045 NRÑ

El suscrito, ***JUAN CARLOS RIOS URUETA***, identificado con la cedula No. 79.389.176 expedida en Bogotá D.C., en mi calidad de REPRESENTANTE LEGAL de ***INGESCOR LTDA.*** con NIT 812.002.469-5.

CERTIFICO:

Bajo la gravedad de juramento que la empresa ***INGESCOR LTDA.***, ha cumplido a cabalidad con los pagos correspondientes a la seguridad social y parafiscales del personal que laboró durante el período correspondiente al mes de ***julio*** del ***2025***, en la ejecución del contrato ***1876*** del ***2024***, cuyo objeto es la: *"**ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETA, GRUPO AMV 1 LOTE 3**"*, mediante la planilla de pago No. ***9489479752*** emitida por aportes en línea, con fecha de pago del ***28 de Julio*** de ***2025***.

Con los pagos efectuados se elabora y anexa formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6, llamado CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE CONSULTORÍA y también se certifica que a la fecha la empresa ***INGESCOR LTDA***. se encuentra a paz y salvo, por todo concepto de seguridad social y parafiscales.

La certificación se expida en Florencia Caquetá, al primer (01) día del mes de agosto de 2025, para el trámite del **acta No13.**

Atentamente;

JUAN CARLOS RIOS URUETA
Representante Legal
INGESCOR LTDA.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14990055156

(415)7707212489984(8020) 000001499005515 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 1 2 0 0 2 4 6 9	5	Impuestos y Aduanas de Montería 1 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INGESCOR LTDA

36. Nombre comercial	37. Sigla
INGESCOR LTDA	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Córdoba 2 3	Montería 0 0 1

41. Dirección principal
CL 47 2 69 BRR LAURELES II

42. Correo electrónico ingescor@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 4 7 8 3 9 8 9 2	3 1 7 6 4 0 1 6 5 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
7 1 1 2	1 9 9 8 0 7 2 4	4 2 9 0	1 9 9 8 0 7 2 4		4 2 1 0	4 2 2 0

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5											

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2	3								

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RIOS URUETA JUAN CARLOS

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO