COMITÉ DE SEGUIMIENTO		
A	**DEPENDENCIA**	Plan Departamental de Agua - Caquetá
B	**OBJETO**	Comité de seguimiento se convoca con el fin de verificar el estado de ejecución del Contrato de Consultoría No. 20250000882, cuyo objeto consiste en la formulación de los Planes de Gestión del Riesgo de Desastres (PGRD) para los prestadores de servicios públicos domiciliarios en catorce (14) municipios del departamento del Caquetá. Lo anterior, en estricto cumplimiento de lo establecido en el Decreto 2157 de 2017, el cual regula la gestión del riesgo en el sector de agua potable y saneamiento básico.
C	**LUGAR, FECHA Y HORA DE INICIO**	Lugar: Oficina secretaria de Infraestructura - Plan Departamental de Agua, Gobernación del Caquetá Caquetá Fecha:22/05/2026 Hora: 2.00 PM
D	**PARTICIPANTES**	Se anexa listado de asistencia
E	**DESARROLLO**	La presente sesión del Comité de Seguimiento se convoca con el fin de verificar el estado de ejecución del Contrato de Consultoría No. 20250000882, cuyo objeto consiste en la formulación de los Planes de Gestión del Riesgo de Desastres (PGRD) para los prestadores de servicios públicos domiciliarios en catorce (14) municipios del departamento del Caquetá. Lo anterior, en estricto cumplimiento de lo establecido en el Decreto 2157 de 2017, el cual regula la gestión del riesgo en el sector de agua potable y saneamiento básico. 2. ASISTENTES Para el desarrollo de la sesión, se contó con la participación de los siguientes actores clave: POR PARTE DEL CONTRATISTA (Consorcio Planes de Gestión del Riesgo Caquetá): • Juan Francisco Barrios Medina: Representante Legal. POR PARTE DE LA ENTIDAD SUPERVISORA (Plan Departamental de Agua - PDA): • Carolina Buitrago: Gestora del PDA Caquetá. • Equipo de Apoyo a la Supervisión: (Se deja constancia de la participación del equipo técnico encargado de la validación de los productos). ORDEN DE COMITÉ 1. Presentación del informe de avance de ejecución contractual por parte del Contratista. 2. Análisis de la solicitud de prórroga del plazo contractual. 3. Definición de compromisos y ruta de acción.

		DESARROLLO DE LA SESIÓN En el marco del Informe de Avance Contractual, el señor Juan Francisco Barrios Medina, en calidad de Representante Legal del Consorcio, presentó el estado actual de ejecución, indicando que el proyecto registra un avance físico del 100 % en las actividades de diagnóstico, levantamiento de información y formulación preliminar en los municipios intervenidos; sin embargo, se encuentra pendiente la revisión y aprobación de los documentos por parte de cinco (5) Empresas de Servicios Públicos correspondientes a Belén de los Andaquíes, Solita, La Montañita, San José del Fragua y Albania, así como la revisión por parte del equipo técnico de apoyo a la supervisión del PDA, situaciones que impiden temporalmente llevar a cabo la socialización final. En atención a lo anterior, el contratista solicitó formalmente una prórroga de un (1) mes al plazo de ejecución para garantizar el cumplimiento íntegro de todas las obligaciones pactadas, solicitud frente a la cual la Gestora del PDA Caquetá, Carolina Buitrago, resaltó la importancia de realizar la respectiva revisión técnica por parte del equipo del PDA y manifestó que el plazo solicitado resulta prudente y necesario para dar cumplimiento en su totalidad a las obligaciones contractuales y avanzar con la socialización definitiva conforme a los lineamientos establecidos. Se estableció que la solicitud no puede ser solo administrativa, sino que debe fundamentarse técnicamente, operativamente y bajo el estricto cumplimiento normativo. El objetivo de esta extensión no es solo ampliar el tiempo, sino asegurar el cumplimiento integral, funcional y aplicable del objeto contractual, garantizando que los Planes de Gestión del Riesgo sean herramientas efectivas para los prestadores del servicio. Para garantizar el soporte técnico de esta solicitud, el contratista asume el compromiso de entregar, dentro del plazo adicional establecido, la totalidad de los documentos impresos con sus respectivos soportes, las constancias de revisión y aprobación emitidas por las Empresas de Servicios Públicos de los municipios mencionados, así como la confirmación oficial de la fecha, lugar y hora de la socialización final, asegurando con ello la culminación adecuada, documentada y conforme a los lineamientos del contrato.
F	**CONCLUSIONES Y DECISIONES TOMADAS**	Como resultado de las deliberaciones, se establecen los siguientes compromisos obligatorios: • Realizar la entrega formal de la totalidad de los documentos impresos, debidamente acompañados de sus respectivos soportes técnicos y administrativos, así como de los oficios, comunicaciones o cualquier otro documento oficial que acredite de manera fehaciente el proceso de revisión y la correspondiente aprobación por parte de las cinco (5) Empresas de Servicios Públicos pendiente, garantizando con ello la plena trazabilidad, validez técnica y el cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato.

		• Cronograma: Fecha, hora y lugar de socialización concertada con las 14 Empresas de Servicios públicos, PDA Gobernación de Caquetá. RESPONSABLE. Equipo de Supervisión PDA PLAZO: Durante la prórroga • Garantizar que la ampliación del plazo esté orientada a la revisión por parte del equipo técnico PDA, aprobación por parte de las 14 Empresas de Servicios Públicos domiciliarios y socialización final. RESPONSABLE: Ambas Partes PLAZO: Durante la prórroga
I	**ELABORÓ**	**CARLOS HURTADO** Apoyo – Componente Ambiental PDA – Caquetá **LINA MARCELA ORTIZ GUERRERO** Apoyo – Componente Ambiental PDA – Caquetá

CAQUETÁ	DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTEGICO DIRECCIONAMIENTO DE SISTEMA DE GESTIÓN	CÓDGO: DE-DSG-FR-004 VERSIÓN: 003
	FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA: 03-02-2025 Página: 1 de 1

Fecha de la reunión: 22 de Mayo de 2026.

Tema tratado:

Capacitación ☐ **Reunión** ☐ **Cooperación** ☐ **Asistencia técnica** ☐ **Otro evento** ☐

Hora de Inicio:

Hora de Finalización:

Lugar de reunión: Secretaria de Infraestructura.

Dependencia que Lidera: PDA

Nombre del Expositor/moderador:

Entidad que representa: PDA.

Con la firma del diligenciamiento del presente formato de asistencia, autorizo a la Administración Departamental para que utilice la información consignada con fines estadísticos y/o académicos". En cumplimiento del articulo 7 del Decreto 1377 de 2013 por medio del cual se reglamenta la Ley 1581 de 2012 en la que expidió el régimen general de la protección de datos personales.

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO GRADO	ENTIDAD DEPENDENCIA	ENFOQUE DIFERENCIAL							GENERO			CORREO ELECTRÓNICO	CELULAR	FIRMA
				VICTIMA	INDIGENA	NARP	DISCAPACIDAD	NNA	JUVENTUD	OSIGD	M	F	No Binario			
1	Carlos A. Hurtado Moreno	Contratista	PDA - Caquetá			X								carlos.hurtado@pdacaqueta.gov	3184471113	
2	Luz Marina Cuellar Calderón	Contratista	Pda - Caquetá									X		Luz-cuellar@hotmail.com	3214663780	
3	Carolina Tamayo Buitrago	Secretaria	Gobernación									X		apoyogestion@pdacaqueta.gov	3165	
4	Lina Marcela Ortiz G.	Contratista	PDA-Caquetá									X		lina.ortiz@pdacaqueta.gov.co	3234360326	
5	Juan Francisco Barrios	Contratista Consultoría.									X					
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																