INGESCOR SAS

Nit 812002469

Dir.CL 47 #2-69 BRR LAURELES II Tel.: 3176401615

Factura electrónica de venta

No. **FVE2497**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **NIT No. :** 800215807-2 **DIRECCION :** TV 45 26 60 **TELEFONO :** **CIUDAD :** BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	**28/11/2025**	**$ 90.064.718,00**
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	28/12/2025	

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	IMPUESTOS	VALOR TOTAL
1	INTERVENTORIA	INTERVENTORIA ACTA DE COSTO N°17	1 Und	$ 75.684.637,00		IVA 19%	$ 75.684.637,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 75.684.637,00
IVA liquidado	$ 75.684.637,00	19%	$ 14.380.081,00
VALOR TOTAL :			$ 90.064.718,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Nacionales	Vence: 28/12/2025	$ 90.064.718,00

VALOR (en letras) : NOVENTA MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESO

OBSERVACIONES

ACTA DE COSTO N°17
CONTRATO DE CONSULTORIA N°1876-2024 CUYO OBJETO ES LA ADMINISTRACION VIAL DE CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA, GRUPO 1 W LOTE 3
PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025
#$24-02-00;1876-2024:ccohen@invias.gov.co#$
cacero@invias.gov.co;
ccohen@invias.gov.co;
pruales@invias.gov.co;

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención) y Autorretención de renta (autorretención 1.1%)
Factura a crédito, plazo hasta 28/12/2025.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

qG5j7306SSOM4dtLS8B+oi7U0ytQ5gmG3f9g3NK+E/gofnN7YZ3muo8hVQkOboeK15uDCsFL244snbwt4859GitEKmh3tz5e2WfieWa2eRIa5BSBYBvyCMDYjOgGP1i8z8LXrAMEW6C1T3M22B9Krzn4j79Je2w0BFafyEwR9QnrQrPDH2cavtbeuhi0sTYdOdw2AN7LWivAzJUXnQsDhT63JV3BA3vXvUhlAPSD3y0Bk+JBh5jfo0OWCFETGWHGbNHmNs11slZOM5lwfVGMHByXVH7Bbk+02ecnSRhg4So19UBbGG8QMNR0dPQdMP0wwYStf9oFOfYhslqdTqYtkw==

CUFE: def42e2c84f44029f8f2299203d1a9c8ab76ec240b05dd593fd1dc8acdceddb1507b6b9fedcc4c7dac39d167faa98cec

Fecha emisión: 2025-11-28 15:25:49 **Fecha validación DIAN:** 2025-11-28 15:25:55-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764101341141. Prefijo: FVE. Rango: 2493 al 5000. Vigencia: 10/11/2025 hasta 10/11/2027.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA

ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	1-dic-25 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GSTION INTEGRAL DE CARRETERAS | **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA | **ACTA No.** 17 | **ACTA FINAL** ☐ | **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 75.684.637,00 | **PERIODO:** NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATO DE CONSULTORIA N° **1876 DE 2024** | PLAZO INICIAL: 31-jul-26 (En meses según contrato (principal)) | PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 (En meses segun las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETA, GRUPO AMV 1 LOTE 3 | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16-jul-24 (Indique dia/mes/año) | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-jul-26 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)

INTERVENTOR: **N.A** | FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) | FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique dia/mes/año)

SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORIA: **PAULO CESAR RUALES CAICEDO** | VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4.050.113.354,00 (Según contrato principal) | VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

CONTRATISTA: **INGESCOR S.A.S.** con **NIT. No. 812002469-5** | CONTRATO DE OBRA No.: **N/A** | VALOR ACUMULADO (incluido IVA) $ 4.050.113.354,00

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* — CONDICIONES 2024: Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	CONDICIONES 2025: Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	CONDICIONES 2026: Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS: Costo Mensual	Prima Regional	ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS: Costo Mensual	Prima Regional	CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha _____: Total Dedicación Recurso	VALOR	PRESENTE ACTA: DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA: TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
1		**COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL**																						
1,1		**PERSONAL PROFESIONAL**																						
1,1,1	1	Ingeniero Residente	$ 6.996.000	**$ 400.000**	**10,00**	**$ 73.960.000**	$ 7.416.000	**$ 450.000**	12,00	**$ 94.392.000**	$ 7.900.000	**$ 500.000**	7,00	**$ 58.800.000**							1,00	$ 7.866.000	16,50	$ 127.204.000
1,1,2	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.452.000	**$ 400.000**	**10,00**	**$ 48.520.000**	$ 4.720.000	**$ 450.000**	12,00	**$ 62.040.000**	$ 5.100.000	**$ 500.000**	7,00	**$ 39.200.000**							1,00	$ 5.170.000	16,50	$ 83.556.000
1,2	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.074.000	**$ 400.000**	**10,00**	**$ 34.740.000**	$ 3.260.000	**$ 450.000**	12,00	**$ 44.520.000**	$ 3.500.000	**$ 500.000**	7,00	**$ 28.000.000**							1,00	$ 3.710.000	16,50	$ 59.917.000
1,2,1	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 7.410.000			**$ 44.460.000**	$ 7.860.000			$ 55.000.000	$ 8.500.000			**$ 35.000.000**								$ -	-	$ -
1,2,2		**PERSONAL AUXILIAR**																					-	$ -
	1	Inspector SISO	$ 2.279.000		10,00	**$ 22.790.000**	$ 2.416.000		12,00	**$ 28.992.000**	$ 2.565.000		7,00	**$ 17.955.000**							1,00	$ 2.416.000	16,50	$ 39.110.500
	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.438.000		10,00	**$ 14.380.000**	$ 1.530.000		12,00	**$ 18.360.000**	$ 1.700.000		7,00	**$ 11.900.000**							1,00	$ 1.530.000	16,50	$ 24.739.000
	2	Conductor	$ 1.500.000		10,00	**$ 30.000.000**	$ 1.590.000		12,00	**$ 38.160.000**	$ 1.690.000		7,00	**$ 23.660.000**							1,00	$ 3.180.000	16,50	$ 51.480.000
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 268.850.000**				**$ 341.464.000**				$ 214.515.000								**$ 23.872.000**		**$ 386.006.500**
		FACTOR MULTIPLICADOR				$ 2,40				2,40				$ 2,40								2,400		2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 645.240.000**				**$ 819.513.600**				**$ 514.836.000**								**$ 57.292.800,00**		**$ 925.927.464**

No.	Cantidad	CONCEPTO	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* — Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS: Costos	Unidad	ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS: Costos	Unidad	CONDICIONES ACTUALIZADAS: Total Dedicación Recurso	VALOR	PRESENTE ACTA: DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA: TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR
2		**OTROS COSTOS DIRECTOS**																						
2,1		VIATICOS																						
	1	Ingeniero Residente	310.000	dia	10,00	$ 3.100.000	321.000	dia	10,00	3.210.000	350.000	dia	10,00	3.500.000,00							0,00	$ -	6,00	$ 1.926.000
2,2		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS																					-	$ -
	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	6.520.000	mes	10,00	$ 130.400.000	$ 6.912.000	mes	12,00	165.888.000	7.400.000	mes	7,00	103.600.000,00							1,00	$ 13.824.000	16,50	$ 223.784.000
2,3,1		**OTROS COSTOS**																						
2,3,2	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	**55.000.000**	Global S/comp.	1,00	$ 55.000.000	**56.180.000**	Global S/comp.	1,00	56.180.000	**60.000.000**	Global S/comprobante	1,00	60.000.000,00							0,04	$ 2.075.210	1,058	$ 59.424.289
2,3,3	1	Transportes aéreos y terrestres	6.050.000	Global S/como.	1,00	$ 6.050.000	6.450.000	Global S/comprobante	1,00	6.450.000	6.800.000	Global S/comprobante	1,00	6.800.000,00							0,00	$ -	0,16	$ 1.006.600
2,3,4	1	Oficina (incluye servicios públicos)	2.120.000	mes (S/comp.)	10,00	$ 21.200.000	2.250.000	mes (S/comp.)	12,00	27.000.000	2.400.000	mes (S/comp.)	7,00	16.800.000,00							1,00	$ 2.250.000	16,50	$ 36.410.000
2,3,5	1	Dotación de Oficina	555.000	mes (S/comp.)	10,00	$ 5.550.000	590.000	mes (S/comp.)	12,00	7.080.000	620.000	mes (S/comp.)	7,00	4.340.000,00							1,00	$ 590.000	16,50	$ 9.542.500
2,3,6	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	297.000	mes (S/comp.)	10,00	$ 2.970.000	315.000	mes (S/comp.)	12,00	3.780.000	340.000	mes (S/comp.)	7,00	2.380.000,00							0,73	$ 230.000	13,57	$ 4.184.900
2,3,7	1	Comunicaciones	510.000	mes (S/comp.)	10,00	$ 5.100.000	570.000	mes (S/comp.)	12,00	6.840.000	572.000	mes (S/comp.)	7,00	4.004.000,00							0,74	$ 421.947	13,30	$ 7.264.591
2,3,8	1	Capacitación microempresas	530.000	mes (S/comp.)	10,00	$ 5.300.000	565.000	mes (S/comp.)	12,00	6.780.000	600.000	mes (S/comp.)	7,00	4.200.000,00							1,00	$ 565.000	4,64	$ 2.620.200
	1	Peajes	560.000	mes (S/comp.)	10,00	$ 5.600.000	590.000	mes (S/comp.)	12,00	7.080.000	625.000	mes (S/comp.)	7,00	4.375.000,00								$ -	-	$ -
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 240.270.000**				**$ 290.288.000**				**$ 209.999.000**								**$ 19.956.157**		**$ 346.163.080**
3		**OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**																						
3,1	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	**global (según comp.)**	**32.000.000**	1,00	$ 32.000.000	**33.000.000**	**global (según comp.)**	1,00	33.000.000	**33.500.000**	**global (según comp.)**	1,00	33.500.000,00							-	$ -	-	$ -
3,2	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	**Km**	**750.000**	68,00	$ 51.000.000	**795.000**	**Km**	65,00	51.675.000	**843.000**	**Km**	68,00	57.324.000,00							-	$ -	-	$ -
3,3	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de	**Km**	**3.192.000**	5,00	$ 15.960.000	**3.384.000**	**Km**	5,00	16.920.000	**3.587.000**	**Km**	5,00	17.935.000,00							-	$ -	-	$ -
3,4	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	global	5.700.000	1,00	$ 5.700.000	6.700.000	global	1,00	6.700.000	6.500.000	global	1,00	6.500.000,00							0,00	$ -	0,27	$ 1.565.508
	1000	Plegables (1000 semestrales)	unidad	1.970,00	2,00	$ 3.940.000	2.090,00	unidad	2,00	4.180.000	2.220,00	unidad	1,00	2.220.000,00							-	$ -	0,26	$ 504.200
		SUB'TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (C)				**$ 108.600.000**				**$ 112.475.000**				$ 117.479.000								**$ -**		**$ 2.069.708**
		VALOR BASICO AÑO 2024				**$ 994.110.000**	VALOR BASICO AÑO 2025			**$ 1.222.276.600**	VALOR BASICO AÑO 2026			**$ 842.314.000**							**Valor básico**	**$ 77.248.957,00**	**Valor básico**	**$ 1.274.160.252,00**
		PROVISION (E)				$ 186.730.000	**PROVISION (E)**			$ 113.685.000	**PROVISION (E)**			$44.341.000,00										
		DESCUENTOS PARAFISCALES																				**$ 1.564.320,00**		**$ 16.061.500,00**
		SUBTOTAL = (D) + (E) = (F)				**$ 1.180.840.000**	SUBTOTAL = (D) + (E) = (F)			**$ 1.335.961.600**	SUBTOTAL = (D) + (E) = (F)			**$886.655.000,00**							**Subtotal**	**$ 75.684.637,00**		**$ 1.258.098.752,00**
		IVA = 19% * (F) = (G)				**$ 224.359.600**	IVA = 19% * (F) = (G)			**$ 253.832.704**	IVA = 19% * (F) = (G)			**$168.464.450,00**							**IVA**	**$ 14.380.081,00**	**IVA**	**$ 239.038.762,00**
		COSTO TOTAL = (F) + (G) = (H)				**$ 1.405.199.600**	COSTO TOTAL = (F) + (G) = (H)			**$ 1.589.794.304**	COSTO TOTAL = (F) + (G) = (H)			**$1.055.119.450,00**							**Valor total**	**$ 90.064.718,00**	**Valor total**	**$ 1.497.137.514,00**
		Valor total AÑO 2024				**$ 1.405.199.600**	Valor total AÑO 2025			**$ 1.589.794.304**	Valor total AÑO 2026			**$ 1.055.119.450**										

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$0,00	0%
Valor Amortizado Acumulado	$0,00	0%
Valor Saldo por Amortizar	$0,00	0%

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: N.A $ -

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: N.A $ -

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)	$ 57.292.800	$ 10.885.632,00	$ 68.178.432,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	$ 19.956.157	$ 3.791.670,00	$ 23.747.827,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (C)	$ -	$ 0,00	$ 0,00
DESCUENTOS PARAFISCALES	$ (1.564.320)	-297.221,00	-1.861.541,00
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 75.684.637**	**$ 14.380.081,00**	**$ 90.064.718,00**

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 90.064.718,00** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: **NOVENTA MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE**

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. En el evento de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por este y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben reflejar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
INGESCOR S.A.S. con NIT. 812002469-5
JUAN CARLOS RIOS URUETA
Representante Legal

Firma:
Nombre: **PAULO CESAR RUALES CAICEDO**
Supervisor del Contrato de Consultoria
Matrícula Profesional No.: **52202-146045 NRÑ**

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** SUBDIRECCION FINANCIERA APOYO GESTION FINANCIERA **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: **1876 - 2024**

		%
ANTICIPO		
PAGO ANTICIPADO		
DESEMBOLSO		

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA			
ACTA DE CONSULTORIA	X	**17**	**NOVIEMBRE DE 2025**
ACTA DE AJUSTE			
PRESTACION DE SERVICIOS			
OTRO			
CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

No. COMPROMISO	**158425**	RUBRO No. **C-2401-0600-103-51102D-2401054-02**	RECURSO No. **20**	VALOR AFECTADO	**$ 90.064.718**
No. COMPROMISO		RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	**$ -**
				TOTAL ACTA	**$ 90.064.718**

NOTA: Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora:
(BID, USAID, CAF, Etc…)



SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORIA
PAULO CESAR RUALES CAICEDO
M. P. No.: 52202-146045 NRÑ

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

Contrato N° **1876 DE 2024** Contratista: **INGESCOR S.A.S.**

Objeto del Contrato: **ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA, GRUPO AMV 1 LOTE 3**

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

Acta No. **17** Valor basico: **$ 75.684.637** Período: **NOVIEMBRE DE 2025**

Valor Incluido Iva: **$ 90.064.718**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	2003A	DEPRESION EL VERGEL -FLORENCIA			$ 27.115.422	$ 22.786.069
2	6503	FLORENCIA-PUERTO RICO			$ 62.949.296	$ 52.898.568
		TOTALES	**$ -**	**$ -**	**$ 90.064.718**	**$ 75.684.637**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 - CAQUETA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800095728	MUNICIPIO 1	FLORENCIA	$ 39.070.858	$ 32.832.654
800095770	MUNICIPIO 2	LA MONTAÑITA	$ 15.017.273	$ 12.619.557
800095763	MUNICIPIO 3	EL PAUJIL	$ 9.607.163	$ 8.073.246
800095760	MUNICIPIO 4	EL DONCELLO	$ 12.033.279	$ 10.112.000
800095775	MUNICIPIO 5	PUERTO RICO	$ 14.336.145	$ 12.047.180
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 90.064.718**	**$ 75.684.637**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

INGESCOR S.A.S. NIT. 812002469-5
JUAN CARLOS RIOS URUETA
Representante Legal

PAULO CESAR RUALES CAICEDO
M. P. No.: 52202-146045 NRÑ
SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORIA

El suscrito, ***JUAN CARLOS RIOS URUETA***, identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.389.176 expedida en Bogotá D.C., en mi calidad de REPRESENTANTE LEGAL de ***INGESCOR S.A.S.*** con NIT. No. 812.002.469-5.

CERTIFICO:

Bajo la gravedad de juramento que la empresa ***INGESCOR S.A.S.***, ha cumplido a cabalidad con los pagos correspondientes a la seguridad social y parafiscales del personal que laboró durante el período correspondiente al mes de ***noviembre*** del ***2025***, en la ejecución del contrato No. ***1876*** del ***2024***, cuyo objeto es la: ***"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETA, GRUPO AMV 1 LOTE 3",*** mediante la planilla de pago No. ***9495461987*** emitida por aportes en línea, con fecha de pago del ***26 de noviembre*** de ***2025***.

Con los pagos efectuados se elabora y anexa formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6, llamado CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE CONSULTORÍA y también se certifica que a la fecha la empresa ***INGESCOR S.A.S.*** se encuentra a paz y salvo, por todo concepto de seguridad social y parafiscales.

La certificación se expida en Florencia Caquetá, al primer (01) día del mes de diciembre de 2025, para el trámite del **Acta de costos No. 17.**

Atentamente;

JUAN CARLOS RIOS URUETA
Representante Legal
INGESCOR S.A.S.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA

CERTIFICACIÓN PAGO APORTE SEGURIDAD SOCIAL

El supervisor del Contrato No. **1876** de **2024,** según resolución No. 0213 del 1 de octubre de 2024**,** Certifica: que, revisados y verificados los soportes de los respectivos pagos de cada una de las planillas del personal a cargo del contratista, **INGESCOR S.A.S.**, presentadas durante la ejecución y desarrollo del contrato de consultoría cuyo objeto es la: "***ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETA, GRUPO AMV 1 LOTE 3."*** Correspondiente al mes de ***noviembre*** de ***2025***, cumplió con lo establecido en la Ley 1150 de 2007, en su artículo 23 y Ley 828 de 2003, en lo pertinente a los pagos de los aportes de salud, pensión, riesgos laborales y aportes a caja de compensación familiar, tal como se puede constatar en la planilla identificada con el numero ***9495461987*** emitida por aportes en línea.

Lo anterior según lo establecido en las cláusulas contractuales, para que sirva de soporte para el trámite del ***Acta de costos No. 17*** del mes de ***noviembre*** de ***2025***, del contrato en mención.

Dada en Florencia Caquetá, al primer (01) día del mes de diciembre de 2025.

SUPERVISOR
PAULO CESAR RUALES CAICEDO
MP. No.: 52202-146045 NRÑ

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 9 Solicitud de actualización de datos de identificación

4. Número de formulario 141215041668

(415)7707212489984(8020) 000014121504166 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 1 2 0 0 2 4 6 9	5	Impuestos y Aduanas de Montería 1 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INGESCOR S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Córdoba 2 3	Montería 0 0 1

41. Dirección principal
CL 47 2 69 BRR LAURELES

42. Correo electrónico		
ingescor@gmail.com		

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 4 7 8 3 9 8 9 2	3 1 7 6 4 0 1 6 5 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	1 9 9 8 0 7 2 4	4 2 9 0	1 9 9 8 0 7 2 4	4 2 1 0	4 2 2 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 0	1 4	4 2	4 8	5 2	5 5																	

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	2 3																			

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [ ] 60. No. de Folios: [ ]

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre VALLEJO ISAZA NANCY MARIA

985. Cargo Gestor II

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO