ÁREA LIMPIA
Servicios
Medio Ambientales

CONTRATO CPS 552-2025 FDLF-ALSM

CRONOGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

SEMANA del 6 al 11 de abril 2026

Grupo	Lunes 06		Martes 07		Miercoles 08		Jueves 09		Viernes 10		Sabado 11	
	Zona intervención	Dirección / sector	Zona intervención	Dirección / sector	Zona intervención	Dirección / sector	Zona intervención	Dirección / sector	Zona intervención	Dirección / sector	Zona intervención	Dirección / sector
Arbolado	Adición de sustrato: Parque Pachamama	Calle 22D Carrera 94	Adición de sustrato: Refugio de San Pedro	Calle 22D Carrera 94	Adición de sustrato: Parque Lineal Bosque Hayuelos	Carrera 88A Diagonal 20A	Adición de sustrato: Parque Lineal Bosque Hayuelos	Carrera 88A Diagonal 20A	Adición sustrato: Parque Hayuelos AV cali	Carrera 87B Calle 20A	Adición sustrato: Parque Hayuelos AV cali	Carrera 87B Calle 20A