**CONTRATO CPS 552-2025 FDLF-ALSM**

**CRONOGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

**SEMANA del 13 de abril al 18 de abril**

| Grupo | Lunes 13 | | Martes 14 | | Miercoles 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Zona intervención** | **Dirección / sector** | **Zona intervención** | **Dirección / sector** | **Zona intervención** | **Dirección / sector** |
| **Arbolado** | Fertilización organica: Arbol 300 al 600 | Senderos de Hayuelos calle 20 Carrera 87B | Fertilización organica: Arbol 601 al 800 | Parque Urbanización Montijo Calle 18 Carrera 88 | Fertilización organica: Árbol 801 al 935 | Sector Toscana de hayuelos Calle 20A carrera 96 |
| | **Jueves 16** | | **Viernes 17** | | **Sabado 18** | |
| | **Zona intervención** | **Dirección / sector** | **Zona intervención** | **Dirección / sector** | **Zona intervención** | **Dirección / sector** |
| | Adición de sustrato: Arbol 300 al 600 | Senderos de Hayuelos: Calle 19A carrera 87B | Adición de sustrato: Arbol 300 al 600 | Parque Urbanización Montijo Calle 18 Carrera 88 | Adición de sustrato: Arbol 300 al 600 | Sector Toscana de hayuelos Calle 20A carrera 96 |