Para dar alcance al correo que antecede me permito señalar lo siguiente:

Sobre la Etapa 3:

ETAPA 3		
Entregable y Fecha de Entrega	**Nota de Revisión**	**Soporte**
Etapa 3 - Producto: Guía Técnica del IDA (versión final). Fecha: 20/03/2025 (Entregas con subsanación)	Ajustar integralmente la forma, estilo, numeración, paginación y uniformidad de los documentos y anexos de la Etapa 3, incorporando mayor apoyo gráfico y enfoque pedagógico. Incorporar en la guía técnica la exclusión del componente institucional del cálculo de la Dimensión 2, manteniéndolo como insumo o resultado complementario para la SDA.	Enlace A la fecha de este informe no se han realizado la totalidad los ajustes solicitados por el equipo de revisión.
Etapa 3 – Producto: Batería de indicadores, hojas de vida	En ajustes.	

La última versión (entrega oficial) que se tiene de los productos correspondientes a la Etapa 3, son los remitidos mediante correo electrónico del 20-03-2026



Eco Indice <ecoindice@ingeplan.co> vie, 20 mar, 9:30 (hace 11 días)
para VIVIAN, YESENIA, OMAR, mi, Franklim, C.C-OPP

Cordial saludo,

En atención a las observaciones y acuerdos definidos en la reunión de trabajo más reciente, me permito remitir la versión ajustada del **Entregable 3: Estructuración del Índice de Desempeño Ambiental (IDA)**.

El documento principal incorpora los ajustes solicitados, particularmente en la redefinición de las dimensiones del índice, el tratamiento del componente sancionatorio, la depuración de variables de análisis y la inclusión del enfoque de aplicación mediante concepto técnico unificado y evaluación por periodo anual vencido.

De igual forma, se adjuntan los anexos ajustados, los cuales desarrollan el componente operativo del índice, incluyendo la guía técnica de implementación, el formato de concepto técnico unificado con integración de las tablas del IDA y el componente geográfico como línea de fortalecimiento.

Con esta versión se da respuesta integral a las observaciones planteadas, asegurando la coherencia metodológica del índice y su aplicabilidad en el marco del seguimiento ambiental de la Secretaría.

Quedo atento(a) a cualquier observación o requerimiento adicional.

Anexo_1_Componente_Geografico_Ajustado_Control_Cambios.docx
Anexo_2_Formato_Concepto_Tecnico_Unificado_Ajustado_Control_Cambios.docx
Anexo_3_Guia_Tecnica_IDA_Ajustada_Control_Cambios.docx
Entrega_Etapa_3_V2__Control_Cambios.docx

Tras la revisión de los enlaces y el análisis de contenido de cada producto entregado, se han identificado los ajustes específicos requeridos para cada uno. Con base en la evaluación técnica realizada al 31 de marzo de 2026, se observa lo siguiente:

- Existen avances en la numeración y orden de las tablas, así como en el estilo del documento, sin embargo es necesario que se revisen y atiendan comentarios como (INCLUIR GRAFICA RELACIONADA) en el Anexo 1, y en general se garantice lo sugerido por @Vivian en el corre o anterior (*Los ajustes requeridos se centran en la **unificación documental** (estilos, tablas, numeración y ortografía) y en fortalecer el carácter pedagógico de la guía con recursos más visuales. Asimismo, en dicha reunión se concertaron observaciones técnicas por lo que se sugiere remitirse a la grabación de la reunión*) (sic) y con ello se pueda cumplir con la uniformidad y estilo que se ha requerido.

En consecuencia, se reitera al contratista la necesidad de aplicar los ajustes solicitados directamente en los vínculos de cada producto. Este procedimiento es fundamental para asegurar la integralidad en la revisión de los entregables y garantizar que estos cumplan estrictamente con los criterios de uniformidad, estilo y enfoque pedagógico establecidos por la entidad.

Sobre la Etapa 4:

De acuerdo a lo señalado en los correos del 27-03-2026 (Carlos) y del 30-03-2026 (Vivian), la propuesta de los proyectos señalados para la aplicación de los pilotos fue aprobados por la SDA para su aplicación, a la fecha es necesario entonces la consolidación y envío por parte del contratista de los productos asociados a este entregable:

- Informe de resultados del piloto.
- Base de Datos (en Excel o Access) para la implementación

Sobre la Etapa 5:

Conforme al desarrollo de las jornadas de trasferencia de conocimiento (última realizada el 27-03-2026) es necesario consolidar los soportes de ejecución de las mismas y consolidar todo lo necesario de cara a la elaboración del ***Documento con resultados de las jornadas, soportes y materiales pedagógicos/didácticos***

Sobre lo consultado por parte de ECOINDICE (*Finalmente, respecto a la **Etapa 5**, necesitamos contar con la **aprobación de la metodología propuesta**, con el propósito de avanzar en las actividades de transferencia de conocimiento y en la consolidación de los productos finales asociados a esta fase*) (sic)., es necesario indicar que de acuerdo a lo señalado y avalado según acta del 20-03-2026 la metodología fue aprobada y con ello la definición de las fechas en las que se desarrollaron las jornadas previstas.

En ese sentido, es necesario entonces el envío por parte del contratista para proceder con la revisión de los productos asociados a esta etapa.

Por último resulta importante, las fechas aprobadas de acuerdo a la aceptación de la ultima prórroga, más aún teniendo en cuenta las fechas de descanso de la semana mayor.

Periodo	Actividad	Alcance	Resultado esperado
Días 1 a 4	Ajuste de documentos de la Etapa 3 y 4	Incorporación de observaciones, revisión técnica de contenidos, ajuste de redacción y consolidación de versiones corregidas.	Documentos de la Etapa 3, 4 ajustados y consolidados para validación.
Días 5 a 8	Revisión por parte de la SDA Etapa 3, 4 y 5	Validación de los ajustes requeridos en el marco de la reunión sostenida el 12 de marzo de 2026 y metodología de la Transferencia de conocimiento	Documento definitivo ajustado

16-03-2026

Periodo	Actividad	Alcance	Resultado esperado
Días 9 a 13	Preparación y ejecución de la Etapa 5	Organización de materiales de transferencia, agenda de trabajo, jornadas de socialización y presentación metodológica al equipo de la SDA.	Transferencia del conocimiento desarrollada con soportes de ejecución.
Días 14 a 16	Revisión por parte de la SDA	Revisión de los entregables 4 y 5	Documentos, soportes adicionales integrando los ajustes requeridos
Días 17 a 19	Consolidación de documento final	Ajustes derivados de la socialización, compilación de evidencias, organización de anexos y preparación de versiones finales.	Soportes técnicos y documentales consolidados.
Días 20 a 23	Revisión por parte de la SDA	Revisión final de los entregables 4 y 5 y Documento final	Soportes en versión final
Días 24 a 26	Cierre contractual	Revisión final de entregables, organización del expediente contractual, remisión de productos definitivos y actividades de cierre.	Cierre técnico y documental del contrato.

31-03-2026

Revisado conforme a la entrega reportada el 20-03-2026, atender lo señalado en el presente informe.

10-04-2026