MEMORANDO

(522)

Bogotá D.C. mayo 11 de 2026

PARA: DRA CATHERINE CHAVES HERNÁNDEZ
Alcaldesa Local de Chapinero

DE: LUIS JULIO MORENO MARTINEZ
Profesional Especializado Código 222-Grado 19

ASUNTO: Concepto a solicitud de modificación contractual anexo técnico y prórroga del contrato FDLCH-289-2025 (133452)

Conforme al asunto, mediante solicitud realizada mediante el oficio con número de radicado ORFEO 20265210038632, el contratista UT SENCOFESCO durante el comité técnico de seguimiento al contrato, solicita la modificación de la tabla 6 del anexo técnico del contrato FDLCH-289-2025 (133452), que tiene por Objeto PRESTAR SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR Y FORTALECER UNIDADES PRODUCTIVAS DEL SECTOR RURAL DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO DE ACUERDO CON EL PROYECTO 2500 CHAPINERO EMPRENDE CON PROPÓSITO: TRANSFORMA VIDAS Y NEGOCIOS LOCALES y prórroga por dos (02) meses.

Por lo anterior, a través del presente documento me permito solicitar viabilidad para las modificaciones contractuales así:

1. Modificación de la tabla 6 del anexo técnico del contrato FDLCH-289-2025 (133452). En el documento anexo se da el respectivo soporte técnico, económico y jurídico en el formato de modificación contractual debidamente diligenciado.

2. Prórroga del contrato FDLCH-289-2025 (133452) por el termino de dos (2) meses.

El mencionado contrato se encuentra en ejecución y tiene fecha de terminación para el día quince (15) de mayo de 2026.

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de apoyo a la supervisión, solicito la aprobación de las modificaciones contractuales

Atentamente,

LUIS JULIO MORENO MARTINEZ
Profesional Especializado Código 222- Grado 19
Anexo: Solicitud de modificación contractual
Elaboró: Luis Julio Moreno Martínez / P.E. 222-19 ULATA