SIMA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Alcaldía Local de Teusaquillo

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ

# PRESUPUESTO DE OBRA

**CONTRATO No** COP 547 (No. Contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

**OBJETO DEL CONTRATO**

**Realizar mediante Sistema de Precios Unitarios Fijos sin Formula de Reajuste y a Monto Agotable, las Obras de Mejoramiento y/o Mantenimiento, así como el Suministro e Instalación de Mobiliario Urbano, para la Infraestructura Física de los**
(Indique el objeto del contrato suscrito)

**VR. INIC. CONTRATO:** $ 960,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 960,000,000.00

| | | | | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | FUTURA COD. 13-149 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ITEM** | **CODIGO IDRD** | **DESCRIPCION** | **UND.** | **VALOR UNITARIO** | | | **CANTIDAD** | **VALOR PARCIAL** |
| **1. PRELIMINARES - DEMOLICIÓN - DESMONTE** | | | | | | | | |
| 10526 | 1.1 | Cerramiento en lona h=2.20 mts (Exc+base conc)** | ML | $ | 35,295.00 | | 45.55 | $ 1,607,591.10 |
| 00695 | 1.2 | Localización y Replanteo | M2 | $ | 4,839.00 | | 111.00 | $ 537,129.00 |
| **Subtotal** | | | | | | | | **$ 2,144,720.10402** |
| **2. PISOS** | | | | | | | | |
| 16675 | 2.3 | Piso Caucho recicl 3 cm (EPDM 1 cm+SBR 2cm sum+inst) | M2 | $ | 330,081.00 | | 26.38 | $ 8,707,536.78 |
| 16677 | 2.4 | Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst) | M2 | $ | 378,560.00 | | 52.16 | $ 19,745,689.60 |
| **Subtotal** | | | | | | | | **$ 28,453,226.38** |
| **5. MOBILIARIO** | | | | | | | | |
| 15650 | 5.02 | Señal IDG-S Dos Caras (S/Especif-IDRD) Sum+Inst | UND | $ | 680,686.00 | | 2.00 | $ 1,361,372.00 |
| 10226 | 5.04 | Juegos infantiles M-5 Columpio (Sum+Instal)** | UND | $ | 4,810,076.00 | | 1.00 | $ 4,810,076.00 |
| **Subtotal** | | | | | | | | **$ 6,171,448.00** |
| **9. ITEMS NO PREVISTOS** | | | | | | | | |
| 12828 | NP03 | DesmonteCorte y reinstal.adoquin+arena+B-600(15cm) | M2 | $ | 105,759.00 | | 12.00 | $ 1,269,108.00 |
| 13116 | NP11 | CURADO FISURAS CON SIKACRYL+SIKAFLEX** | M2 | $ | 41,584.00 | | 78.23 | $ 3,253,116.32 |
| 10661 | NP17 | Desmonte juegos infantiles ** | UN | $ | 140,223.00 | | 1.00 | $ 140,223.00 |
| 13844 | NP19 | DOTACION BARRAS ADULTOS/MAYORES-DISEÑ-IDRD(S+ | UN | $ | 2,544,355.00 | | 1.00 | $ 2,544,355.00 |
| 14769 | NP20 | Caminado adultos Mayores (SUM + INST) | UN | $ | 2,586,943.00 | | 1.00 | $ 2,586,943.00 |
| 13838 | NP21 | DOTACION FLEXION PIERNAS ADULTOS/MAYORES-DISEÑO ID | UN | $ | 3,536,657.00 | | 1.00 | $ 3,536,657.00 |
| 13841 | NP22 | DOTACION GIRO CADERA ADULTOS/MAYORES-DISEÑ-IDRD(S+ | UN | $ | 3,862,496.00 | | 1.00 | $ 3,862,496.00 |
| 14359 | NP23 | DOTACION PENDULO ADULTOS/MAYORES-DISEÑ-IDRD(Sumn.) | UN | $ | 2,957,376.00 | | 1.00 | $ 2,957,376.00 |
| 12800 | NP28 | Recalce de bordillo conc. 3000 psi+acero 3/8"** | ML | $ | 87,065.00 | | 31.92 | $ 2,779,114.80 |
| 100607 | NP35 | Juego circuito 3 a 14 años Cap: 10 niños | UND | $ | 51,558,313.00 | | 1.00 | $ 51,558,313.00 |
| 15807 | NP37 | DESMONTE EQUIPOS BIOSALUDABLES (Demolc+retiro) | UND | $ | 195,426.00 | | 5.00 | $ 977,130.00 |
| REF 14642 | NP55 | Suministro e instalación de baranda M-83 con acabado chaceado, incluye elementos de fijación (no incluye dados de soporte). | ML | $ | 609,255.04 | | 31.92 | $ 19,447,420.76 |
| **Subtotal** | | | | | | | | **$ 94,912,252.88** |
| | | | | | | **SUBTOTAL OBRAS** | | **$ 131,681,647.37** |
| | | | | | | **IMPLEMENTACIÓN COMPONENTE** | | **3% $ 3,950,449.42** |
| | | | | | | **IMPLEMENTACIÓN COMPONENTE** | | **2% $ 2,633,632.95** |
| | | | | | | **IMPLEMENTACIÓN COMPONENTE** | | **2% $ 2,633,632.95** |
| | | | | | | **COSTOS INDIRECTOS AIU** | | **24.27% $ 31,959,135.82** |
| | | | | | | **VALOR TOTAL OFERTADO** | | **$ 172,858,498.50** |
| | | | | | | **VALOR TOTAL CONTRATO A MONTO AGOTABLE** | | |
| | | | | | | | | **31.2700%** |

**ING. GILMA RAMOS**
**DIRECTORA DE OBRA**
**SIMA LTDA**

**ING. CARLOS FIGUEROA**
**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**
**SOLIUN SAS**

**JAIME ORLANDO SANTOS**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**SIMA LTDA**

**AUL ORLANDO DELGADO CABIATIV**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**SOLIUN SAS**