FDLT-555-2025-158

Bogotá D. C., 08 de abril de 2026

Señores:
SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO AMBIENTAL SIMA LTDA
Atn. JAIME ORLANDO SANTOS GUTIERREZ
Representante legal
Calle 128 #54-32
simaltda@simaambiental.com
La ciudad

Referencia: Contrato No. 547 de 2025, cuyo objeto es **"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO, ASÍ COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO, PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD, QUE CONFORMAN EL SISTEMA LOCAL DE PARQUES DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."**

ASUNTO: respuesta SIMA-TEU/2026-101 Programación de Obra V. 2

En atención a las funciones de seguimiento, control y vigilancia que ejerce la Interventoría en el marco del contrato No. 547 de 2025 cuyo objeto corresponde a la ejecución de obras de mejoramiento y/o mantenimiento, así como el suministro e instalación de mobiliario urbano en parques de proximidad de la localidad de Teusaquillo, nos permitimos manifestar lo siguiente relacionado a la programación de obra v2.

Es necesario ajustar las fechas de los parques Alfonso López cód.: 13-013 y parque urbanización la magdalena cód.: 13-034, ya que por temas de trámites administrativos no se logró iniciar en el mes de marzo del 2026.

Sin otro particular,

ING. CARLOS ANDRES FIGUEROA AYALA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Anexos: N/A
Con copia: N/A
Elaboro: CAF
Reviso: N/A