INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 03/03/2026

I. Datos generales:

Contrato No: ANDES505MC 05-2026 — Orden de compra: NO APLICA

Contratante: EPMSC ANDES — Tipo de Contrato: SUMINISTROS

Contratista: GARA COLOMBIA S.A.S. — Fecha Acta de Inicio: 24/02/2026

Fecha de Contrato: 24/02/2026 — Fecha emisión orden de compra: N/A

Valor inicial del Contrato: $12.506.494 — Valor final del Contrato: $12.506.494

Plazo de ejecución: 11/12/2026

Objeto:

"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO PARA SER COMERCIALIZADOS EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL EPMSC ANDES."

ADICIÓN: SI ____ NO X FECHA: _____

PRORROGA: SI ____ NO X FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI ____ NO X

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No, es de resaltar que el contratista a la fecha del presente informe no ha presentado incumplimientos. A la fecha el contratista ha cumplido con la entrega oportuna de los productos que se han solicitado. Brindando una atención eficiente y oportuna.
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Sí, las funciones del supervisor del contrato se están cumpliendo de acuerdo a lo pactado, al manual de contratación del INPEC y la normatividad vigente en contratación estatal.	No (justifique su respuesta)

III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI _____ NO X

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 03/03/2026

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión:

Entrega del primer pedido de elementos de aseo, los contenidos en el contrato, por un valor total de $4.768.800, generación de la respectiva factura electrónica número GARA 1629 de acuerdo con los elementos solicitados y recibidos. Cargue de la factura al SIIF y SECOP II.

En ese sentido al 03/03/2026, el contrato presenta una ejecución presupuestal de **38,13%** quedando un recurso por ejecutar por valor de **$ 7.585.694,00**

DG. CARLOS ALBERTO PABÓN CUASIALPUD
C.C. No. 1.020.736.708
RESPONSABLE DE PROYECTOS PRODUCTIVOS
ATENCIÓN Y TRATAMIENTO