INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA

FECHA INFORME:

Día 16 DE 05 Año 2026

CONTRATO No 009 DE 2026

NOMBRE CONTRATISTA: GILBERTO ORTIZ BOHORQUEZ. Representante Legal SUPRISA S.A.S

FECHA FIRMA: Día 17 Mes 03 Año 2026

OBJETO DEL CONTRATO:

"CONTRATAR LA ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PRODUCTOS DE MOLINERIA CON DESTINO A LA PANADERIA DE LA PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD LA ESPERANZA DE GUADUAS CUNDINAMARCA.", por valor de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS MCTE. ($199.735.000); MAS LA ADICION por valor de NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS MCTE. ($99.866.804); para un valor total de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS MCTE ($299.601.804) EXCLUIDO IVA.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día 25 Mes 03 Año 2026

AVANCE CONTRATO:

Días 33

Porcentaje 22.6 %.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____

_____.

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __ Sí X

VERIFICAR QUE LOS BIENES ENTREGADOS CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS. HACER SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LA EJECUCION DEL CONTRATO.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X Sí ___

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

INPEC

DE ACUERDO DE LAS NECESIDADES MENSUALES

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES. ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No __ Si X

HA CUMPLIDO CON LAS ENTREGAS Y CON LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

SE RECIBEN LOS PRODUCTOS RELACIONADOS EN LA FACTURA EN MENCION. LOS CUALES SE ALMACENAN EN LA BODEGA 01 PARA SU POSTERIOR REPARTICION ENTRE LAS DIFERENTES PRODUCTOS SEGÚN SU NECESIDAD.

VALOR CONTRATO	FECHA FACTURA	FACTURAS No.	VALOR FACTURA	VALOR DISPONIBLE	DÍA	EJECUTADO
$ 299.601.804	16/05/2026	SFV 98317	$ 29.079.568	**$ 231.800.768**	33	22,6%

D.G MARTINEZ SILVA EDIL ANTONIO
Responsable Panadería de la PMSLEGU

Elaboro NELSON HUMBERTO RUIZ MORA
Fecha Elaboracion 16/05/2026