	INALSA INGENIERA S. A. S	Hoja 1 de 2
	NIT 901.364.159-2	Fecha: 22 / 00 / 2025
	Sociedad de Economía Mixta Visión Global S.A.S. (VIVE GEO S.A.S)	DD / MM / AA
		CONTRATO No. OC-OP-003-2025

ACTA DE RECIBO Y TERMINACION DE ACTIVIDADES EN EJECUCION DE CONTRATO DE OBRA

OBRA ☑ **CONSULTORIA** ☐

TIPO DE CONTRATO OBRA CIVIL PRIVADA

CONTRATO No. OC-OP-003 DE 2025
(Número) (Año de suscripción)

CONTRATISTA: **ASINCON S. A. S.**

PLAZO INICIAL SETENTA Y CINCO (75) DIAS
(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

LICITACION PUBLICA ☐ **INVITACION PRIVADA** ☑

PROCESO DE MENOR CUANTIA ☐
(Indique en este espacio la identificación de la licitación pública o contratación directa efectuada)

OBJETO DELCONTRATO

CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE PROTECCIÓN EN GAVIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ATENCIÓN DE PUNTO CRÍTICO COMO MITIGACIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN EN EL BARRIO LA PAZ II, EN EL MARCO DEL CONVENIO N.º 04600017813 SUSCRITO ENTRE EL DAGRAN Y EL MUNICIPIO DE VEGACHÍ

LOCALIZACION DEL PROYECTO BARRIO LA PAZ II, VEGACHI, ANTIOQUIA
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO **$ 511.939.406**

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 9 (Día) **DE** MAYO (Mes) **DE** 2025 (Año)

PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No	PLAZO (días)
MODIFICACION BILATERAL 1 (21-07-2025)	45
MODIFICACION BILATERAL 2 (06-09-2025)	2
MODIFICACION BILATERAL 3 (09-09-2025)	13

AMPLIACIONES PRESUPUESTALES

CONTRATO ADICIONAL No	VALOR ADICIONAL ($)
MODIFICACION BILATERAL 3 (09-09-2025)	$ 135.587.398

SUSPENSIONES Y REINICIOS

ACTUACION	VALOR ADICIONAL ($)

FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CONTRATO 21 (Día) **DE** SEPT (Mes) **DE** 2025 (Año)

VALOR TOTAL CONTRACTUAL $ 647.526.804
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CIATRO PESOS MLC

INTERVENTORIA INALSA INGENIERIA SAS
(Escriba el nombre o razón social del Interventor del contrato)

DIRECTOR INTERVENT INDALECIO ALVAREZ SANCHEZ
(Escriba el nombre o razón social del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato)

	INALSA INGENIERA S. A. S	Hoja 2 de 2
	NIT 901.364.159-2	Fecha: 22 / 00 / 2025 (DD / MM / AA)
	Sociedad de Economía Mixta Visión Global S.A.S. (VIVE GEO S.A.S)	CONTRATO No. OC-OP-003-2025

En Vegachí, Antioquia, a los VEINTIDOS (22) días del mes de SEPTIEMBRE del año 2025, el representate de la entidad contratante (Sociedad de Economía Mixta Visión Global S.A.S. - VIVE GEO S.A.S) e interventor - INALSA INGENIERIA S.A.S., representada legalmente por INDALECIO ALVAREZ SANCHEZ - y el contratista ASINCON S. A. S., representado legalmente por la señora OFELIA DE JESUS RESTREPO DE ROJAS, se reúnen para REALIZAR el ACTA de RECIBO Y TERMINACION DE OBRA DEL CONTRATO DE OBRA SOSTENIDO POR LAS PARTES (OC-OP-003-2025) y que firman debido a LA CULMINACION Y RECIBO DE LA TOTALIDAD DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS

A.TRABAJO EJECUTADO

El trabajo ejecutado se relaciona a continuación

AVANCE DE OBRA	VALOR EJECUTADO	DESCRIPCION	VALOR NO EJECUTADO
ACTAS DE EJECUCION DE OBRA No. 1, 2 y 3	647.526.804	DESCRIPCION, CANTIDADES Y VALORES EJECUTADOS	$ 0

OBSERVACIONES

LA FIRMA CONTRATISTA ASINCON SAS DEBE REALIZAR LA MODIFICACION DE LA POLIZA CONTRACTUAL, en su derivado de Estabilidad, CON ESTA FECHA DE TERMINACION. ESTA ACTA DE RECIBO Y TERMINACION firmada por las partes NO RELEVA A LA FIRMA CONTRATISTA DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN EL ANEXO DE ESTABILIDAD DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los VEINTIDOS (22)
(Día en letras)

días del mes de SEPTIEMBRE de 2025
(Mes en que se firma el acta) (Año de finalización)

Firma	Firma
Nombre **INDALECIO ALVAREZ SANCHEZ**	**OFELIA DE JESUS RESTREPO DE ROJAS**
INALSA INGENIERA SAS	ASINCON S. A. S.
Contratante	Contratista