MUNICIPIO DE CUMARAL-META	
ALCALDÍA DE CUMARAL	**ACTA DE TERMINACION**

CONTRATO No.	SAMC-001-2026	**PROYECTO No.**	2024502260028

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	CONSORCIO CEMENTERIO SC R.L. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZÓN C.C. No. 17.268.081 DE CUMARAL (META).
INTERVENTOR	**N/A**
SUPERVISOR	JUAN EDUARDO MARTINEZ TURRIAGO Secretario de Infraestructura

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO				
TIPO DE CONTRATO	**Obra**			
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CEMENTERIO MEDIANTE LA HABILITACIÓN DE NUEVOS NICHOS PARA BÓVEDAS Y OSARIOS EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL- META			
VALOR:	**$**			**99.971.247,00**
FORMA DE PAGO:	El MUNICIPIO pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato así: PAGOS PARCIALES: Mediante actas parciales según avance de ejecución del contrato, hasta un 90% del valor total del contrato. El valor a pagar se efectuará tomando como base el avance de ejecución del contrato, cuyo valor a definir es el resultado de multiplicar las cantidades realmente ejecutadas a la fecha, por los precios unitarios que conforman la propuesta económica por medio de la cual se adjudicara y por lo cuales se adelanta la ejecución de este proyecto. PAGO FINAL: El valor del 10% restante se pagará una vez suscrita el acta liquidación del contrato, acta que se suscribirá entre las partes y la interventoría, para lo cual requerirá que el contratista cumpla con los siguientes requisitos: Presente un informe final con el mismo contenido y alcance definido para los informes parciales, anexando además paz y salvo de cada uno de los trabajadores por todo concepto. Reúna los comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF). Entregue la Actualización de la garantía Única debidamente aprobada por la entidad contratante.			
VALOR ACTUALIZADO:	**$**			**109.183.237,00**
FECHA DE INICIACIÓN:				24/03/2026
FECHA DE TERMINACIÓN				24/05/2026
TIEMPO	2	MES	DÍAS	

PRORROGAS CONTRATO			
FECHA ACTA PRORROGA No. 01			**N/A**
TIEMPO		MES	DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACION:			
FECHA ACTA PRORROGA No. 02			**N/A**
TIEMPO		MES	DIAS

SUSPENSIONES CONTRATO			
FECHA DE LA SUSPENSIÓN No.01			**N/A**
TIEMPO:		MES	DÍAS
REINICIACIÓN			**N/A**
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:			N/A
FECHA AMPLIACION No 1 A LA SUSPENSION No 1			**N/A**
TIEMPO:		MES	DÍAS
REINICIACIÓN			**N/A**
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:			N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:			**N/A**

ADICIONES CELEBRADAS		
CONTRATO ADICIONAL No. 1	**VALOR**	**$ 9.211.990,00**

CONDICIONES FINALES DEL PROYECTO			
PLAZO ACTUAL DEL PROYECTO:	2	MES	DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:			24/05/2026
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:			109.183.237,00

Con el objeto de proceder a verificar por parte de los abajo firmantes el estado y terminación del proyecto; dado que el contratista **CUMPLIÓ** con el objeto contratado en el plazo establecido.

Previa revisión de los productos o bienes, se constató que éstos se encuentran terminados, existiendo algunos productos o bienes que requieren ajustes y/o reparaciones que impiden el recibo total a satisfacción por parte de la supervisión, los cuales se describen a continuación: **N/A**

Las anteriores observaciones serán entregadas por el contratista el día	**N/A**

La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia **lunes 25 de mayo de 2026,** debido a que la fecha prevista de terminación (domingo 24 de mayo de 2026) coincidía con un día festivo

Firma

Nombre: **R/L. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZÓN**
CONSORCIO CEMENTERIO SC
CONTRATISTA

Firma

Ing. JUAN EDUARDO MARTINEZ TURRIAGO
Secretario de Infraestructura
SUPERVISOR

NOTA: Suscrita la presente acta, la interventoria debera presentar el acta para realizar la publicacion en el SECOP de conformidad al acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1510 de 2013 N/A