Salud EMOCIONAL

Antioquia Territorio de Amor y de Cuidado

Aliado

FUNDACIÓN FAN

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

Agenda propuesta

1. Revisión compromisos y aprobación acta comité 3
2. Avance de ejecución contractual por componentes
3. Ambientes de Salud Emocional
4. Avance financiero del convenio
5. Aprobación desembolso 2
6. Varios



GDC – Murindó

Proceso y progreso
Reporte abril

Componentes

- Ruta Formativa completa y modular
- Acciones de Participación y Movilización Social
- Acompañamiento Psicopedagógico

Acciones Complementarias

- Ambientes Salud Emocional
- Cápsulas Audiovisuales
- Boletín de Prensa
- Cartilla Salud Emocional

Avance ejecución financiera

Proposiciones y varios



GDC - Apartadó

Vista general del proyecto

31,28%

Avance en ejecución del proyecto

5% Alistamiento e inducción
19,90% horas implementadas
5,10% Diseño Salas Salud Emocional
1,28% productos complementarios

44,41%

Proyección de ejecución


Implementación salas Salud Emocional (2)
Productos complementarios (3)
Horas por ejecutar (1.577)


Productos Complementario - 8%
10 Cápsulas Audiovisuales
2 Boletín Prensa
1.500 Cartillas Salud Emocional

Diseño e implementación salas - 17%
2 ambientes de Salud Emocional

6.310 horas formativas - 70%
Formación, movilización y acompañamiento psicopedagógico

Alistamiento e inducción - 5%
Etapa de alistamiento e inducción





70

MUNICIPIOS PARTICIPANTES

4.560

ACUMULADO POBLACIÓN ATENDIDA

3.899 personas atendidas en abril

1.794

ACUMULADO HORAS IMPLEMENTADAS

1.090 horas ejecutadas en abril



2.952
PERSONAS ATENDIDAS EN ABRIL

Componente 1: Ruta Formativa

5.610 horas formación completa o modular

1.603
CONSOLIDADO HORAS EJECUTADAS

923
HORAS EJECUTADAS EN ABRIL

1.577
HORAS PROYECTADAS MAYO-JUNIO*

*En 114 grupos y/o acciones programadas

Hogares San José – Sede Palmas



Familia Arrullos - Necoclí

Grupos y acciones: 170

Inicio o ejecución: 4 en febrero, 72 en marzo, 62 en abril, 32 tienen proyección de inicio en mayo.

69 Granjas de cuidado (29 finalizaron)*
53 grupos conformados (15 comunidades indígenas)
16 con proyección inicio mayo

16 grupos de NNAJ

1 Mujeres Líderes Rurales

1 Mujeres Hogares Protección

9 grupos de Escuelas Normales Superiores (2 finalizaron)*

44 Profesionales Programas Sociales
33 grupos conformados
11 proyección de inicio mayo

30 Acciones modulares y/o movilización (25 finalizadas)*

***NOTA**: durante el mes de abril se ejecutaron y finalizaron 56 grupos y/o acciones correspondientes a la formación modular de fortalecimiento y de movilización o participación social.



GDC Urrao



Novedades

19 Granjas de Cuidado

- 9 Granjas con menos de 8 participantes – convocando
- 3 dificultades en el tema laboral - poco tiempo
- 1 intérprete
- 1 población firmante
- 2 permiso ingreso zona - Mandé y Mungudo Abajo
- 2 no responden mensajes ni llamadas
- 1 resolución del comodato granja – fecha tentativa

3 Equipos Profesionales Programas sociales

- Bello
- Apartadó
- Barbosa

Se remite a un nuevo enlace, dado que el equipo de programas sociales se encuentra en operación, hemos realizado diferentes reuniones presenciales y virtuales para la articulación de las actividades. Sin embargo, se ha evidenciado incumplimiento en la asistencia, baja participación en las convocatorias y falta de respuesta a los mensajes y llamadas efectuadas para el respectivo seguimiento.



935
PERSONAS ATENDIDAS EN ABRIL

Componente 2: Acciones de participación y movilización Social

500 horas

127
CONSOLIDADO HORAS EJECUTADAS

127
HORAS EJECUTADAS EN ABRIL*

0
HORAS PROYECTADAS

Murrí – Frontino

***1 acción.** Adolescentes y Jóvenes de la institución Educativa Don Matias. **1 acción.** Niños del hogar San José sede Palmas. **2 acciones.** Familia de Arrullos en Frontino –Murrí.



12
PERSONAS ATENDIDAS EN ABRIL

Componente 3: Acompañamiento Psicopedagógico

200 horas

64
CONSOLIDADO HORAS EJECUTADAS

40
HORAS EJECUTADAS EN ABRIL

0
HORAS PROYECTADAS*

***1 grupo.** Adolescentes y jóvenes - Hogares de Protección y **1 grupo.** Madres Adolescentes y Jóvenes Gobernación y Fundación Juanfe

Hogares Medidas de Protección - Bello



Ambientes de Salud Emocional (2)

- Visita técnica espacio Apartadó – Espacio asignado en Cámara de Comercio – Área de 12,5 m^2.
- *Espacio Támesis - Realizar visita técnica para toma de medidas – Área aproximada de 7,6 m^2* . *(Espacio no asignado)*
- Matriz tipo ambientes SE - Por definir espacio para Ambiente de Salud Emocional

Propuesta Ambiente SE - Apartadó



Productos Complementarios

Cápsulas Audiovisuales (10)
Boletín de Prensa (2)
Cartillas Salud Emocional (1.500)

1
CÁPSULA APROBADA

3
CÁPSULA PROYECTADAS

1
BOLETÍN APROBAD0

Pendiente por aprobar: Cápsula niños Hogares San José sede Palmas y Cartilla con kit para impresión. Cápsulas en proyección: Familia Granjas, Egresada Normal e historia de vida.

Mujeres Hogares Medidas Protección - Bello

Ejecución Financiera

Componente	Total Presupuesto	Total Ejecutado Departamento	Total Ejecutado Fan	Total Contrato	% Ejecución Acumulada
TALENTO HUMANO	$ 2.951.276.331,06	$ 504.995.214,97	$ 275.038.967,79	$ 780.034.182,76	26,4%
AMBIENTES SALUD EMOCIONAL	$ 93.060.000,00	$ -	$ 13.725.056,00	$ 13.725.056,00	14,7%
GASTOS DE DESPLAZAMIENTO	$ 452.753.116,57	$ 99.623.758,00	$ 1.303.320,00	$ 100.927.078,00	22,3%
DOTACION Y DISTINTIVOS DE TH	$ 276.618.125,09	$ 30.090.141,00	$ 51.488.576,00	$ 81.578.717,00	29,5%
MATERIALES EDUCATIVOS	$ 199.948.759,28	$ 719.712,00	$ 43.665.825,00	$ 44.385.537,00	22,2%
LOGISTICA	$ 265.985.200,00	$ 106.326.921,00	$ -	$ 106.326.921,00	40,0%
SUBTOTAL CANASTA	**$ 4.239.641.532,00**	**$ 741.755.748,00**	**$ 385.221.745,00**	**$ 1.126.977.492,00**	**26,6%**
COSTOS ADMINISTRATIVOS	$ 381.567.738,00	$ 79.936.037,00	$ 9.791.036,00	$ 89.727.073,00	23,5%
TOTAL	**$ 4.621.209.270,00**	**$ 821.691.785,00**	**$ 395.012.781,00**	**$ 1.216.704.565,00**	**26,3%**

Ejecución por aportante y monto ejecutado	**25,40%**	**28,49%**



Proposiciones y varios

GDC Vigía del Fuerte