FECHA	**25**	**DE**	**MAYO**	**DE**	**2026**

GRADO DE RESPONSABILIDAD
▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO			
CONTRATO DE CONSULTORIA			
NÚMERO:	**CTO-786-2025**	**DE**	**11 DE JULIO DE 2025**
OBJETO DEL CONTRATO: "CONTRATAR LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE LAS PISCINAS OLIMPICA Y SEMIOLIMPICA UBICADAS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO LUIS A DUQUE PEÑA DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT."			
CONTRATISTA:	CONSORCIO DESIGN	**Representante Legal:** CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ	
NIT.	901.959.288-9	C.C. 93.123.908 de GIRARDOT	
VALOR DEL CONTRATO:	SETESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/ CTE. ($ 749.336.598,00)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	EL CONTRATO A SUSCRIBIR TENDRA UN PLAZO DE EJECUCION DE SEIS (06) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO PERFECCIONAMINETO Y LEGALIZACION		
CDP:	CDP-2025001058		
RP:	RP-2025001901		
FECHA DE INICIACION:	13 DE AGOSTO DEL 2025.		
FINALIZACIÓN INICIAL DEL CONTRATO:	31 DE DICIMEBRE DE 2025.		
PRORROGA N.1	01 DE ENERO DEL 2025 AL 13 DE FEBRERO DEL 2026.		
PRORROGA N. 2	13 FEBRERO DEL 2026 AL 13 DE MARZO DEL 2026.		
SUSPENSION N. 01	12 DE MARZO DEL 2026 AL 11 DE ABRIL DEL 2026		
PRORROGA N. 01 A LA SUSPENSION N.01	12 DE ABRIL DEL 2026 AL 11 DE MAYO DEL 2026.		
PRORROGA N. 02 A LA SUSPENSION N.01	12 DE MAYO DEL 2026 AL 22 DE MAYO DEL 2026.		
NUEVA FECHA DE TERMINACION	26 DE MAYO DE 2026.		

CONSIDERANDO:

En el municipio de Girardot Cundinamarca, a los veinticinco (25) días del mes de Mayo del 2026, se reunieron la ingeniera KELLY JOHANNA DIAZ BARRIOS, en calidad de Secretaria de Infraestructura y Supervisora de contrato, el CONSORCIO DESIGN con nit 901.959.288-9 representado legalmente por el ingeniero CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ identificado con c.c. 93.123.908 de Girardot y el ing JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ por parte de la Interventoría identificado con C.C. 19.204.123 . con el fin de formalizar por medio de la presente acta el Reinicio No 01 del contrato de Consultoría 786 del 2025

ACUERDAN:

PRIMERO: Que una vez superados los motivos que dieron origen al acta de suspensión No. 01 de fecha 12 DE Marzo de 2026. del contrato de Consultoría 786 del 2025.
SEGUNDO: Se reinicia el plazo contractual con el fin de culminar las actividades de la referencia para el cumplimiento del contrato de Consultoría 786 del 2025.
TERCERO: El Contratista deberá ampliar los términos de vigencias de las pólizas teniendo en cuenta la presente acta de Reinicio y hacerlas llegar a esta oficina para la aprobación respectiva por parte de la Alcaldía de Girardot.
CUARTO: Para efectos de cumplimiento o plazo extintivo el tiempo de la suspensión no se contabilizara en el plazo contractual.
QUINTO: La presente acta no modifica las demás condiciones establecidas en el contrato, tales como precios y ajustes.
SEXTO: Sin perjuicio de lo expresado anteriormente, las partes declaran que esta suspensión no genera reajustes, indemnizaciones, lucro cesante y/o daño emergente en beneficio del contratista; además, la entidad no aplicara el incumplimiento del contrato, ni hará efectiva la cláusula referente a la caducidad durante el tiempo que dure la misma.

Para constancia, se suscribe por los que en ella intervienen, a los Veinticinco (25) días del mes de Mayo de 2026.

ING KELLY JOHANNA DIAZ BARRIOS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ
CONSORCIO DESIGN NIT 901.959.288-9
CONTRATISTA

JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
C.C. 19.204.123
INTERVENTORIA

Elaboro
Arq. Kervin Peña Ramírez
Prof. universitario Cod 219 grado 4