BOGOTÁ SECRETARÍA DE GOBIERNO	**FORMATO CAUSACIÓN CONTABLE**	Código: GCO-GCI-F148 Versión: 03 Vigencia: 21 de diciembre de 2022

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

CONTRATO No.	**731-2024**			**FECHA:**	**22/05/2026**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO EL PORVENIR**			**NIT. o C.C.**	**901904010-2**
PERIODO:	**DEL**	1/01/2026	AL		**31/01/2026**
PAGO No.	**CORTE DE OBRA No. 3**	DOCUMENTO No.	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FVCP 3 20/05/2026**		

PAGO	CUENTA CONTABLE CGN	CUENTA CONTABLE SDH	BASE	%	VALOR	
VALOR BRUTO	**1-9-08-01-01**				**54.532.707**	
Retefuente Honorarios	**243603**	**2-4-36-03**	**0**	**6,00%**	**0**	24
Retefuente CTO DE OBRA	**243626**	**243605**	54532707	**2,00%**	**1.090.654**	19
Retefuente Arrendamientos						
Retefuente Compras	**2-4-36-08**	**2-4-36-08**	**0**	**2,50%**	**0**	16
Retefuente - C.O.P.						
Retefuente Reteiva	**243625**	**243625**	**0**	**15,00%**	**0**	40
Reteica	**243627**	**243627**	**54.532.707**	**0,690%**	**376.276**	39
CONTRIBUCION ESPECIAL	**24369004**	**243690**	**54.532.707**	**5,00%**	**2.726.635**	42
Amortización Anticipos						42
Otros Ajustes de Retención						
RETEFUENTE ESTAMPILLA	**26369004**		**54.532.707**	**0,50%**	**272.664**	7
IMPUESTO DE TIMBRE	**243698**	**243698**	**0**	**0,50%**	**0**	
TOTAL DESCUENTOS					**4.466.229**	
NETO A PAGAR	**240102**				**50.066.478**	

Yineth Bohorquez
Contador F.D.L
Elaboró:ENRIQUE ESCOBAR. / Aprobó: Yineth Bohorquez

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCION Y REALIZACION, CONSERVACION DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LACOCALIDAD DE BOSA-BOGOTA DC ATRAVES DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TECNICO-LOTE 3.

Base para pago de salud, pensión y ARL Aporte obligatorio para salud - 12,5% Aporte obligatorio para pensión - 16% Aporte obligatorio ARL
TOTAL APORTES SALUD Y PENSIÓN


24
16
40
7

54.532.707

5453270,7

49.079.436





Descripción	Cantidad	Vr. Total
CTA DE OBRA 3	1.00	36.010.398.00
MINISTRACIÓN 29.176%	1.00	10.506.394.00
IMPREVISTOS 1%	1.00	360.104.00
TS EDAD 5%	1.00	1.800.520.00
COMPONENTE AMBIENTAL Y SST	1.00	2.711.952.00
COMPONENTE SOCIAL	1.00	842.043.00
COMPONENTE PMT	1.00	1.300.596.00

Total Bruto	54.532.707.00
Total a Pagar	54.532.707.00

Items: 7

en Letras:

de pago:

o de pago:

$ 54.532.707.00

servaciones:

54532717