ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

Certificado de supervisión o interventoría

Código: PA03-PR09-F02 | **Versión: 1.0**

I. INFORMACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Fecha de expedición DD	MM	AAAA	Supervisor			RADICACION	
			Nombre:	JAVIER GUSTAVO CARRASCO TOVAR	No. de Celular.	Fecha	
9	12	2020	Cargo:	REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INTERSEÑALIZACION	3124477972	Consecutivo	

II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombre o Razón Social del Contratista: **CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C.**

N° C.C. / NIT: 901316246-0

Dirección: **CRA 52 79 33**

No. Celular: 3045451210

REGISTRO DE INFORMACION TRIBUTARIA - RUT o RIT

Código de la Actividad: 4210

Correo electrónico: angie.barbosa@protrafico.com

Régimen Tributario — Responsable de Iva

Declarante de Renta: No

Rentas de Trabajo:

Rentas de Capital:

Rentas no Laborales:

Regimen Simple:

CONTRATO Tipo: Contrato Clase: Obra Pública

Fecha: 2019/09/03 No.: 20191782 Fecha de inicio: 2019/10/29 Plazo de Ejecución: Meses 15 Dias

Son declarantes de Renta en el año 2019, Quienes recibieron ingresos superiores a 1,400 UVTS $46.418.400 y patrimonio superior a 4,500 UVTS $149.202.000 en el año 2018.
Son Rentas de Trabajo los ingresos que se reciben por concepto de honorarios y servicios personales siempre y cuando no contraten o vinculen 2 o más trabajadores asociados a la actividad.(Art.335 E.T)

Son Rentas de Capital los ingresos obtebidos por concepto de intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y explotación de la propiedad intelectual. (Art. 338 E.T)

Son Rentas no laborales los ingresos que se reciben por conceptos diferentes a las anteriores.(Art.340 E.T)

OBJETO CONTRACTUAL:

REALIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE SEÑALZIACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN CINCO ZONAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. ZONA 3-SUROCCIDENTE

FORMA Y CONDICION DE PAGO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: FORMA DE PAGO- LA SECRETARÍA cancelará el valor del presente contrato así: La Secretaría pagará al Contratista el valor total del contrato en mensualidades vencidas de acuerdo con la PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE y según los precios unitarios ofertados por el proponente favorecido con base en cortes mensuales de obra y cantidades de obra ejecutadas y recibidas a satisfacción, previa aprobación del interventor responsable de su seguimiento.
Teniendo en cuenta que el presente contrato cuenta con un Componente de CONSULTORÍA según se describe en el Anexo Técnico, lo cual corresponde a elaboración de diseños de señalización vial y un Componente de OBRA que comprenden el suministro e implementación de la señalización vertical y horizontal, las cuales tienen diferentes obligaciones fiscales y tributarias, la Entidad determina que la forma de pago se adelantará de la siguiente manera:
Actividades de Consultoría:
El pago del componente de consultoría (diseño), se llevará a cabo por precios unitarios sin fórmula de reajuste, de acuerdo al precio unitario presentado por el proponente favorecido en cada zona, con base en cortes mensuales, previa suscripción y aprobación por parte del interventor del acta de recibo parcial, a satisfacción de la Entidad de las hectáreas diseñadas, lo anterior, teniendo en cuenta las funciones atribuibles a la Interventoría.
Componente de Obra:
El pago de la implementación de señalización (suministro, instalación y/o aplicación de la señalización vertical y/o horizontal), se llevará a cabo por precios unitarios sin fórmula de reajuste, de acuerdo con los precios unitarios presentados por el proponente favorecido en cada zona con base en cortes mensuales, previa suscripción y aprobación por parte del interventor del acta de recibo parcial de las obras ejecutadas y recibidas a satisfacción, lo anterior, teniendo en cuenta las funciones atribuibles a la Interventoría.
Dado que la señalización vial está constituida por elementos que funcionan articulados – demarcación lineal, superficial, elementos verticales complementarios a la demarcación y la señalización vertical de pedestal, se requerirá que las obras que se reciban a satisfacción, sea el ID de diseño completo de señalización vial.
Para efectos de expansiones de diseños de señalización, al momento del registro de fechas de asignación y fecha límite de entrega, se efectuará la cuantificación de las cantidades de obra del diseño asignando, efectuando así un promedio y rendimiento para el mismo, con el objetivo de asignarse el tiempo total para su implementación. Así mismo, si dicho tiempo total para su implementación supera 30 días calendarios, el pago respectivo para los primeros 30 días calendarios se efectuará conforme al porcentaje correspondiente de área a implementar asignado para dicho tiempo, garantizando que la implementación que se de en dicho periodo a facturar corresponda con el porcentaje del diseño implementado en su totalidad, que en todo caso serán CIV completos, es decir implementación de señalización horizontal y vertical para el área o tramo correspondiente al porcentaje de avance para el periodo a facturar, y recibido a satisfacción del interventor.

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde DD	MM	AAAA	Hasta DD	MM	AAAA
29	10	2020	28	11	2020

PARA CONTRATISTA PERSONA NATURAL

VR. CONTRATO MENSUAL: $ 0 — DIAS TRABAJADOS: 0

VALOR DEL PAGO: $ 0 — Pensionado:

VALOR IVA: — No Paga Pensión:

Base Ingreso Cotización: $ 0 — $ 0

Aportes Seguridad Social

Salud 12,5%	$ 0	Entidad	
Pensión 16%	$ 0	Entidad	
Fondo Solidaridad *	$ 0	Entidad	
ARL*	$ 0	0,522% Entidad	
AFC* o PV	$ 0	Entidad	
		No. Cuenta AFC o PV	

No. Autorización o Planilla:

Nota: * El pago del Fondo de Solidaridad únicamente aplica cuando la base de cotización esentre 4 -16 SMMLV (1%) - *ARL = en la casilla se debe elegir el riesgo (riesgo 1 tarifa 0,522%; riesgo 2 tarifa 1,044%; riesgo 3 tarifa 2,436%; riesgo 4 tarifa 4,350%; riesgo 5 tarifa 6,960%) al que se encuentra afiliado y el formato le arrojara automaticamente el valor aportado *AFC = Fondo de Ahorro Vivienda y Construcción

En mi calidad de Contratista Declaro bajo la gravedad del juramento que la información proporcionada es correcta, verdadera y se relaciona con el proposito de acogerme a lo establecido en el Articulo 4 del Decreto 2271 del 18 de junio de 2009 que hace referencia a la disminución de la base gravable de trabajadores independientes; estos aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensión, corresponden a los ingresos provenientes del contrato arriba relacionado en la información contractual y período certificado.

IV. CERTIFICACION

El suscrito Supervisor / Interventor certifica que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones, en los términos y tiempo pactados, las cuales se verificaron y avalaron por el período certificado, conforme a las condiciones de pago, así como, se constataron los pagos efectuados por el contratista para Salud, Pensión y/o Fondo de Solidaridad, contra los recibos originales, para proveedores la certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal o contador de la empresa, los cuales se presentaron de acuerdo con lo establecido en la Ley 789/2002 y Decreto 1703/02. Por lo tanto autorizo el pago por valor de: (valor en números y letras)

$ 258.773.063 DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

Tipo de pago: | Número total de pagos: 15 | Número de pago actual: 13

V. ESTADO PRESUPUESTAL

1. Valor total contrato	$ 5.305.000.000	SALDO AMORTIZACION	No. Disponibilidad Presupuestal	2942	fecha	2020/08/21
2 Adición	$ 2.652.500.000	Garantías	No. Disponibilidad Presupuestal Adicion		fecha	
3. Valor cancelado	$ 6.167.702.071	$ 313.044.956	No. Registro Presupuestal	2533	fecha	2020/08/22
4. Valor a cancelar	$ 258.773.063	Anticipo	No. Registro Presupuestal Adicion		fecha	
5. SALDO =(1+2-3-4)	$ 1.531.024.866		Código cuenta presupuestal	3-3-1-16-04-49-7587-000		

VI. TRANSFERENCIA ELECTRONICA

ENTIDAD FINANCIERA	TIPO DE CUENTA	No. Cuenta	Si es cuenta extranjera, indicar:
4 - Bancolombia S.A. o Banco de Colombia	Corriente	189-000115-34	Código SWIFT:

VII. OBSERVACIONES

NOTA:

Firma del Contratista
LUIS MARIO VARON RAMIREZ
R. LEGAL CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C.
C.C. / NIT 6,795 DE BOGOTÁ

Firma Supervisor o Interventor
JAVIER GUSTAVO CARRASCO TOVAR
R. LEGAL CONSORCIO INTERSEÑALIZACION
C.C. / NIT 79,795,218 de Bogotá

RECEPCION DE DOCUMENTOS CONTABILIDAD

REVISADO CUENTA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

Informe de actividades del contratista

Código: PA03-PR09-F03 | **Versión: 1.0**

I. INFORMACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Fecha de expedición		
DD	MM	AA
9	12	2020

Supervisor o Interventor
Nombre: JAVIER GUSTAVO CARRASCO TOVAR
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INTERSEÑALIZACION

No. Celular
3124477972

II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	No. C.C. / NIT
CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C.	901,316,246-0

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO	X	CONVENIO		No.	2019-1782

OBJETO CONTRACTUAL:

REALIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL EN CINCO ZONAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C., ZONA 3-SUROCCIDENTE

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde	DD	MM	AA	Hasta	MM	AA
	29	**10**	**2020**	**28**	**11**	**2020**

IV. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO

OBLIGACIONES PARA EL PERIODO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	PRODUCTOS PRESENTADOS (en caso que aplique, se debe informar el lugar donde reposan las evidencias de las actividades, bienes y/o servicios entregados).
REALIZAR EN CONJUNTO CON LA INTERVENTORÍA LAS INSPECCIONES A LOS DISEÑOS ASIGNADOS POR LA SDM. POSTERIORMENTE, CUANTIFICAR DE ACUERDO A LO INSPECCIONADO Y CON LOS MATERIALES RECOMENDADOS EN LA INSPECCION.	VISITAS DE INSPECCION A CAMPO, DE DISEÑOS NORMALES Y DE EMERGENCIAS	INFORME MENSUAL DE OBRA DEL MES No. 16 CON LA RELACION Y FORMATO DE LAS INSPECCIONES REALIZADAS EN CONJUNTO CON LA INTERVENTORIA.
SUMINISTRO DE LOS MATERIALES E IMPLEMENTACION DE LA SEÑALIZACION EN VERTICAL EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD, DE ACUERDO A LOS DISEÑOS ASIGNADOS POR LA SDM Y CONFORME AL CONOGRAMA PRESENTADO POR EL CONTRATISTA. CUMPLIENDO CON LAS NORMAS TECNICAS Y ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES.	SUMINISTRO E IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION VERTICAL, CUMPLIENDO CON LOS DISEÑOS APROBADOS Y ASIGNADOS POR LA ENTIDAD.	INFORME MENSUAL DE OBRA DEL MES No. 16, CON LA RELACION DE LOS DISEÑOS NORMALES Y EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO DE FACTURACION, INCLUIDO LAS PLANILLAS DE IMPLEMENTACION, REGISTRO FOTOGRAFICO Y POBLACION BENEFICIADA .
SUMINISTRO DE LOS MATERILALES NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA DEMARCACION EN HORIZONTAL EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD, DE ACUERDO A LOS DISEÑOS ASIGNADOS POR LA SDM Y DE CONFORME AL CONOGRAMA PRESENTADO POR EL CONTRATISTA. CUMPLIENDO CON LAS NORMAS TECNICAS Y ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES.	SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA PARA IMPLEMENTACION DE LA DEMARCACION EN HORIZONTAL, DE ACUERDO A LOS DISEÑOS APROBADOS Y ASIGNADOS POR LA ENTIDAD.	INFORME MENSUAL DE OBRA DEL MES No. 16 CON LA RELACION DE LOS DISEÑOS NORMALES Y EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO DE FACTURACION, INCLUIDO LAS PLANILLAS DE IMPLEMENTACION, REGISTRO FOTOGRAFICO Y POBLACION BENEFICIADA CON ESTAS IMPLEMENTACIONES.
ELABORACION DE LOS PLANOS RECORD Y DE LA BASE DE DATOS EN EXCEL PARA GEORREFERENCIACION.	PRESENTACION PARA REVISION DE LA INTERVENTORIA Y EL GRUPO SIG DE LA SDM, DE LOS PLANOS RECORD GEORREFERENCIADOS, DE CADA UNO DE LOS DISEÑOS IMPLEMENTADOS EN HORIZONTAL Y VERTICAL, DE DISEÑOS, EMERGENCIAS Y COMPROMISOS ATENDIDOS.	BASE DE DATOS DILIGENCIADA EN EXCEL Y PLANOS RECORD
ELABORACION DEL INFORME MENSUAL DE OBRA No. 16	PRESENTACION DEL INFORME MENSUAL DE OBRA No. 16 PARA REVISION DE LA INTERVENTORIA	ELABORACION DEL INFORME MENSUAL DE OBRA
PARTICIPACION EN LOS COMITES SEMANALES DE SEGUIMIENTO	PARTICIPACION EN LOS COMITES SEMANALES DE SEGUIMIENTO	PARTICIPACION EN LOS COMITES SEMANALES DE SEGUIMIENTO
TOMA DE RETROREFLECTIVIDAD	TOMA DE RETROREFLECTIVIDAD DE LOS DISEÑOS Y EMERGENCIAS IMPLEMENTADAS, EN COMPAÑÍA DE LA INTERVENTORIA	TOMA DE REFLECTIVIDAD A LOS DISEÑOS Y EMERGENCIAS IMPLEMENTADAS
SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR LOS ENSAYOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	PRUEBAS DE CALIDAD PARA APLICACIÓN	SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR LOS ENSAYOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO.
ATENDER REQUERIMIENTOS DE GARANTIAS SOLICITADOS POR LA INTERVENTORIA Y LA SDM.	REQUERIMIENTOS DE GARANTIAS SOLICITADOS POR LA INTERVENTORIA Y LA SDM	ENTREGA PARA REVISION DE LA INTERVENTORIA Y LA SDM DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR GARANTIAS.

¿En el marco del contrato a pagar contempla la adquisición de bienes para dar cumplimiento al objeto del contrato, tales como bienes de señalización, semaforización, maquinaria y equipo, equipos de comunicación y computación, equipos de transporte, entre otros? Si su respuesta es SÍ, deberá adjuntar el comprobante de ingreso de almacén. No se tramitará ninguna cuenta sin dicho soporte.	**SI**

Firma del Contratista
LUIS MARIO VARON RAMIREZ
R. LEGAL UT. CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C.
C.C. / NIT 19,226,795 DE BOGOTÁ

Firma Supervisor o Interventor
JAVIER GUSTAVO CARRASCO TOVAR
R. LEGAL CONSORCIO INTERSEÑALIZACION
C.C. / NIT 79,795,218 de Bogotá

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2020	Numero Ingreso	0	Interno 1106
Unidad Ejecutora	02	DIRECCIÓN TRANSITO Y TRANSPORTE	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL			
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	EN_ELABORACION		Fecha Estado	07/12/2020
Documento Soporte	DE OBRA		Numero Doc Soporte	2019-1782	Fecha Doc Soporte	07/12/2020	
Proveedor	NIT 901316246 CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C.						
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	No. 05	Fecha Doc Remision	30/11/2020	
Encargado de Bodega	CC 79546460 CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ						
Dependencia Solicitante	3110	SUBDIRECCION DE SEÑALIZACION					
Observaciones	INGRESO SUMINISTRO SEÑALIZACIÓN / CONTRATO DE OBRA 2019-1782 / VALORES UNITARIOS INCLUYEN % AIU						

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	2690	SEÑAL SR - SP - SI DE 60 CM / RE	UNIDAD	6	5-1-11-14-001	$84.725,00	$508.350,00
2	1466	SEÑAL REGLAMENTARIA PREVEN	UNIDAD	1	5-1-11-14-001	$360.992,00	$360.992,00
3	1466	SEÑAL REGLAMENTARIA PREVEN	UNIDAD	23	5-1-11-14-001	$228.520,00	$5.255.960,00
4	1488	SEÑAL DOBLE SP47 Ó SP47A/SR /	UNIDAD	2	5-1-11-14-001	$378.754,00	$757.508,00
5	2690	SEÑAL SR - SP - SI DE 60 CM / RE	UNIDAD	1	5-1-11-14-001	$256.972,00	$256.972,00
6	1644	SEÑAL REGLAMENTARIA / PREVE	UNIDAD	12	5-1-11-14-001	$311.849,00	$3.742.188,00
7	1645	SEÑAL DOBLE REGLAMENTARIA /	UNIDAD	2	5-1-11-14-001	$458.529,00	$917.058,00
8	1646	DELINEADOR DE OBSTACULO CH	UNIDAD	2	5-1-11-14-001	$225.061,00	$450.122,00
9	1471	DELINEADOR DE OBSTACULO 90	UNIDAD	2	5-1-11-14-001	$184.110,00	$368.220,00
10	1495	SEÑAL SR38 O SR39 DE 75 X 25 C	UNIDAD	4	5-1-11-14-001	$180.212,00	$720.848,00
11	1641	SEÑAL REGLAMENTARIA / PREVE	UNIDAD	12	5-1-11-14-001	$295.095,00	$3.541.140,00
12	1641	SEÑAL REGLAMENTARIA / PREVE	UNIDAD	13	5-1-11-14-001	$342.762,00	$4.455.906,00
13	2687	SEÑAL VERTICAL - INCLUYE PEDE	UNIDAD	6	5-1-11-14-001	$41.543,00	$249.258,00
14	1658	TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCI	UNIDAD	1288	5-1-11-14-001	$12.331,00	$15.882.328,00
15	2728	BORDILLO TRASPASABLE EN RES	UNIDAD	164	5-1-11-14-001	$71.901,00	$11.791.764,00
16	2729	DELINEADOR TUBULAR SIMPLE	UNIDAD	90	5-1-11-14-001	$66.130,00	$5.951.700,00
17	2762	BORDILLO NO TRASPASABLE EN	UNIDAD	35	5-1-11-14-001	$36.639,00	$1.282.365,00
18	3094	TABLERO EN LAMINA GALVANIZAI	UNIDAD	6	5-1-11-14-001	$88.953,16	$533.718,96
19	2440	PASACALLE	UNIDAD	15	5-1-11-14-001	$1.153.776,26	$17.306.643,90
					TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO		$74.333.041,86

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2020	Numero Ingreso 0	Interno	1106
Unidad Ejecutora	02	DIRECCIÓN TRANSITO Y TRANSPORTE	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL			
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	EN_ELABORACION		Fecha Estado	07/12/2020
Documento Soporte	DE OBRA		Numero Doc Soporte	2019-1782	Fecha Doc Soporte	07/12/2020	
Proveedor	NIT 901316246 CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C.						
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	No. 05	Fecha Doc Remision	30/11/2020	
Encargado de Bodega	CC 79546460 CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ						
Dependencia Solicitante	3110	SUBDIRECCION DE SEÑALIZACION					
Observaciones	INGRESO SUMINISTRO SEÑALIZACIÓN / CONTRATO DE OBRA 2019-1782 / VALORES UNITARIOS INCLUYEN % AIU						

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
	TOTALES:	$0,00	

CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ
Encargado de bodega

JENNY PAOLA CORTES CANO
Funcionario Elabora el Ingreso

Profesional Especializado

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C.

Nit 901316246 0

Factura Electrónica De Venta No

CS No. 5

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.18764004887641 que habilita desde CS 1 hasta CS 50. Vence 2021-09-21

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4210 6.90 X 1000

CLIENTE	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CR 52 79 33	Bogota D.C.	3045451210

POR CONCEPTO DE

ACTA DE OBRA No. 16 PERIODO DEL 29 DE OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
30/11/2020	30/11/2020	ANGIE YAMILE BARBOSA JIMENEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	OBRA-1	Realizar en forma integral el desarrollo de todas las actividades inherentes al proceso de Señalización y Seguridad Vial en cinco Zonas de la Ciudad de Bogotá D.C.-ZONA 3 SUROCCIDENTEOBRA. ESTA FACTURA NO GENERA IVA SEGÚN LA LEY 80 DE 1993, ARTICULO 100 DE LA LEY 21 DE 1992 Y CONCEPTO DE LA DIAN 017132 DE MARZO 24 DE 2004.	1	Und.	272.348.636	0%	0	272.348.636

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**272.392.698**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**272.392.698**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**272.392.698**

Valor en Letras

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Conceptos AIU	Valor	%
Administración	59.483.011	29,90
Imprevistos	3.978.797	2,00
Utilidad	9.946.992	5,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/11/2020 17:52:34

INTEGRANTES CONSORCIO SEÑALIZACION D.C

PROTRAFFIC S.A.S NIT. 900.549.848-0	NOGAALL S.A. NIT 800.214.601-8

CR 52 79 33 Teléfono 3045451210

Correo Electrónico angie.barbosa@protrafico.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: edd720654a29a5ce18b31b596cd9661f765235f140f94148c21e93ec79330ce45194052150104282d8d147971b58c8a9 --Fecha y Hora de Expedición : 07/12/2020 13:28:28

CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C.

Nit 901316246 0

Factura Electrónica De Venta No

CS No. 5

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.18764004887641 que habilita desde CS 1 hasta CS 50. Vence 2021-09-21

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4210 6.90 X 1000

CLIENTE	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CR 52 79 33	Bogota D.C.	3045451210

POR CONCEPTO DE

ACTA DE OBRA No. 16 PERIODO DEL 29 DE OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
30/11/2020	30/11/2020	ANGIE YAMILE BARBOSA JIMENEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
2	SMS-1	**RETEGARANTIA 5% $13. 619.635** SUMINISTROS	1	Und.	44.062	0%	0	44.062

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**272.392.698**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**272.392.698**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**272.392.698**

Valor en Letras

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Conceptos AIU	Valor	%
Administración	59.483.011	29,90
Imprevistos	3.978.797	2,00
Utilidad	9.946.992	5,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/11/2020 17:52:34

INTEGRANTES CONSORCIO SEÑALIZACION D.C

PROTRAFFIC S.A.S NIT. 900.549.848-0	NOGAALL S.A. NIT 800.214.601-8

CR 52 79 33 Teléfono 3045451210

Correo Electrónico angie.barbosa@protrafico.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: edd720654a29a5ce18b31b596cd9661f765235f140f94148c21e93ec79330ce45194052150104282d8d147971b58c8a9 --Fecha y Hora de Expedición : 07/12/2020 13:28:28

CONSORCIO INTERSEÑALIZACIÓN
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Y MODIFICACIÓNES

F-1 CM - 014 OB

Fecha: DD 28 | MM NOVIEMBRE | AA 2020

ACTA No 16 | 1782-2019 **DE RECIBO PARCIAL No** 16 | **CORRESPONDIENTE AL MES DE** OCT-NOV (mes) 2020 (año)

RECIBO PARCIAL DE OBRA | **MODIFICACIONES DE** 2019 (Año de suscripción)

CONTRATO No 1782 (Número de Contrato)

OBJETO DEL CONTRATO

Realizar en forma integral las actividades inherentes al proceso de señalización y seguridad vial en la zona CENTRO de la ciudad de Bogotá D.C., de conformidad con la cantidades y caracteristicas establecidas en los estudios previos, al anexo tecnico del pliego de condiciones y la propuesta presentada .

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C

(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)

INTERVENTOR CONSORCIO INTERSEÑALIZACIÓN

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA Ing. LUIS MARIO VARON RAMIREZ

(Escriba el nombre o razón social del Coordinador)

A. DATOS ESPECÍFICOS

V

En Bogotá D.C ; a los VEINTIOCHO (28) días del mes de NOVIEMBRE de 2020

(Indique el día en que se efectúa la reunión en letras y números) (Indique el mes y año en que se efectúa el contrato)

se reunieron LUIS MARIO VARON RAMIREZ representante

(Diligencie este espacio en aquellos casos que no se trate de contratos de Interventoría, indicando el nombre del representante legal o delegado del contratista)

legal del contratista Ing. SERGIO CALDERRAMA CAMARGO representante legal de la interventoría,

(Nombre del representante legal o delegado de la Interventoría)

para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de OBRA del mes de 29 OCT- 28 NOV

según condiciones que se detallan a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CONDIC. INICIALES			MODIFICACIONES		CONDIC. FINALES			TOTAL	ACTA ACTUAL		ACUMULADOS CONTRATO			POR EJECUTAR	
			CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACTUAL	VR. TOTAL	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL		CANT. ACTA	VR. ACTA	ACUM. ACTAS ANT	CANT. ACUM. CONTRATO	VR. ACUM. CONTRATO	CANT.	Vr PARCIAL
1	Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16, material reflectivo tipo Alta Intensidad Tipo IV o superior, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	M2	100,00	$ 174.418,00	$ 17.441.800	-52,27	-$ 9.116.828,86	47,73	$ 174.418,00	$ 8.324.971		3,06	$ 533.719,08	44,67	47,73	$ 8.324.971,14	0,00	$ 0,00
2	Fabricación y suministro de pedestal sencillo en ángulo para señales SP-SR-SI (para tableros iguales o menores a 75*100 cm) cumpliendo normatividad vigente.	UND	50,00	$ 61.888,00	$ 3.094.400	37,00	$ 2.289.856,00	87,00	$ 61.888,00	$ 5.384.256		6,00	$ 371.328,00	81,00	87,00	$ 5.384.256,00	0,00	$ 0,00
3	Fabricación y suministro de pedestal doble en ángulo para señales tipo duplex SR/SP - SR/SR - SR/Plaqueta - SP/SP - SP/Plaqueta (para tableros iguales o menores a 75*100 cm) cumpliendo normatividad vigente.	UND	25,00	$ 83.942,00	$ 2.098.550	-25,00	-$ 2.098.550,00	0,00	$ 83.942,00	$ 0		0,00	$ 0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaria ó informativa de 60 cm, lámina galvanizada C-16 y Papel reflectivo Tipo IV o superior, poste de tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 3.9 mm con brazo variable desde 70cm hasta 120 cm, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal).	UND	25,00	$ 263.690,00	$ 6.592.250	-3,00	-$ 791.070,00	22,00	$ 263.690,00	$ 5.801.180		1,00	$ 263.690,00	21,00	22,00	$ 5.801.180,00	0,00	$ 0,00
5	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva ó informativa de 60 cm, reflectivo Alta Intensidad Tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo SR - SP cumpliendo con normatividad vigente.	UND	1500,00	$ 166.925,00	$ 250.387.500	-706,00	-$ 117.849.050,00	794,00	$ 166.925,00	$ 132.538.450		23,00	$ 3.839.275,00	769,00	792,00	$ 132.204.600,00	2,00	$ 333.850,00
6	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 60 cm, reflectivo Alta Intensidad Tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo SP/SR-SI/SR cumpliendo con normatividad vigente.	UND	500,00	$ 224.928,00	$ 112.464.000	-259,00	-$ 58.256.352,00	241,00	$ 224.928,00	$ 54.207.648		0,00	$ 0,00	241,00	241,00	$ 54.207.648,00	0,00	$ 0,00
7	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble SP47 ó SP47A/SR de 60 cm ó Plaqueta, reflectivo Alta Intensidad Tipo Tipo XI amarillo limón fluorescente, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo cumpliendo con normatividad vigente.	UND	650,00	$ 276.665,00	$ 179.832.250	-510,00	-$ 141.099.150,00	140,00	$ 276.665,00	$ 38.733.100		2,00	$ 553.330,00	138,00	140,00	$ 38.733.100,00	0,00	$ 0,00
8	Fabricación, suministro e instalación de señal SR - SP - SI de 60 cm con plaqueta (alto mínimo de 23 cm) reflectivo Alta intensidad Tipo IV o Superior en lámina galvanizada C-16 y pedestal en ángulo cumpliendo con normatividad vigente.	UND	200,00	$ 187.708,00	$ 37.541.600	83,00	$ 15.579.764,00	283,00	$ 187.708,00	$ 53.121.364		1,00	$ 187.708,00	282,00	283,00	$ 53.121.364,00	0,00	$ 0,00
9	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-47 B, reflectivo Tipo XI amarillo limón fluorescente, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo cumpliendo con normatividad vigente.	UND	100,00	$ 310.152,00	$ 31.015.200	-91,00	-$ 28.223.832,00	9,00	$ 310.152,00	$ 2.791.368		0,00	$ 0,00	9,00	9,00	$ 2.791.368,00	0,00	$ 0,00
10	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva ó informativa de 75 cm, reflectivo Alta Intensidad Tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo SR. - SP cumpliendo con normatividad vigente.	UND	120,00	$ 227.793,00	$ 27.335.160	119,00	$ 27.107.367,00	239,00	$ 227.793,00	$ 54.442.527		12,00	$ 2.733.516,00	227,00	239,00	$ 54.442.527,00	0,00	$ 0,00
11	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 75cm, reflectivo Alta Intensidad Tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo SP/SR - SI/SR cumpliendo normatividad vigente.	UND	40,00	$ 334.937,00	$ 13.397.480	-12,00	-$ 4.019.244,00	28,00	$ 334.937,00	$ 9.378.236		2,00	$ 669.874,00	26,00	28,00	$ 9.378.236,00	0,00	$ 0,00
12	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva ó Informativa de 90 cm, reflectivo Alta Intensidad Tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo SR. - SP cumpliendo normatividad.	UND	25,00	$ 234.048,00	$ 5.851.200	-25,00	-$ 5.851.200,00	0,00	$ 234.048,00	$ 0		0,00	$ 0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
13	Fabricación, suministro e instalación de delineador de curva horizontal de 40 x 50 cm, reflectivo prismático Tipo XI, amarillo limón fluorescente en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo cumpliendo normatividad.	UND	50,00	$ 140.507,00	$ 7.025.350	29,00	$ 4.074.703,00	79,00	$ 140.507,00	$ 11.100.053		0,00	$ 0,00	79,00	79,00	$ 11.100.053,00	0,00	$ 0,00
14	Fabricación, suministro e instalación de delineador doble de curva horizontal de 76 x 50 cm, reflectivo prismático Tipo XI, amarillo limón fluorescente en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo cumpliendo normatividad.	UND	20,00	$ 178.674,00	$ 3.573.480	-20,00	-$ 3.573.480,00	0,00	$ 178.674,00	$ 0		0,00	$ 0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
15	Fabricación, suministro e instalación de delineador de obstáculo (Chevron) 90X40 cm, Reflectivo prismático Tipo XI, Amarillo limón fluorescente, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo cumpliendo normatividad.	UND	30,00	$ 164.398,00	$ 4.931.940	7,00	$ 1.150.786,00	37,00	$ 164.398,00	$ 6.082.726		2,00	$ 328.796,00	35,00	37,00	$ 6.082.726,00	0,00	$ 0,00
16	Fabricación, suministro e instalación de delineador de obstáculo (Doll) 90X20 cm, Reflectivo prismático Tipo XI, Amarillo limón fluorescente, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo cumpliendo normatividad.	UND	10,00	$ 134.485,00	$ 1.344.850	-5,00	-$ 672.425,00	5,00	$ 134.485,00	$ 672.425		2,00	$ 268.970,00	3,00	5,00	$ 672.425,00	0,00	$ 0,00
17	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble TIPO SI26 - SR39/SR-38, reflectivo Alta Intensidad Tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo cumpliendo normatividad.	UND	15,00	$ 179.471,00	$ 2.692.065	-15,00	-$ 2.692.065,00	0,00	$ 179.471,00	$ 0		0,00	$ 0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
18	Fabricación, suministro e instalación de señal informativa SI-27 de 40x75 cm, Reflectivo Alta intensidad Tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo cumpliendo normatividad vigente.	UND	20,00	$ 142.074,00	$ 2.841.480	7,00	$ 994.518,00	27,00	$ 142.074,00	$ 3.835.998		0,00	$ 0,00	27,00	27,00	$ 3.835.998,00	0,00	$ 0,00
19	Fabricación, suministro e instalación de Señal SR-38 o SR-39 de 75 x 25 cm, reflectivo Alta Intensidad Tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo cumpliendo normatividad vigente.	UND	110,00	$ 131.638,00	$ 14.480.180	41,00	$ 5.397.158,00	151,00	$ 131.638,00	$ 19.877.338		4,00	$ 526.552,00	147,00	151,00	$ 19.877.338,00	0,00	$ 0,00
20	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaria e informativa de 45 cm, lámina galvanizada C-16 y Papel reflectivo Tipo I o superior, con tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 3.9 mm cumpliendo normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal)	UND	150,00	$ 215.555,00	$ 32.333.250	-82,00	-$ 17.675.510,00	68,00	$ 215.555,00	$ 14.657.740		12,00	$ 2.586.660,00	56,00	68,00	$ 14.657.740,00	0,00	$ 0,00
21	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, Reglamentaria e informativa de 45 cm con tablero doble en lámina galvanizada C-16 y Papel reflectivo Tipo I o superior, con tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 3.9 mm cumpliendo normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal)	UND	50,00	$ 250.374,00	$ 12.518.700	-5,00	-$ 1.251.870,00	45,00	$ 250.374,00	$ 11.266.830		13,00	$ 3.254.862,00	32,00	45,00	$ 11.266.830,00	0,00	$ 0,00

22	Fabricación, suministro e instalación de tablero de 75 x 25 cm, reflectivo prismático Alta Intensidad Tipo IV o superior, señales SR-38 o SR-39, en lámina galvanizada C-16 cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fiación)	UND	10,00	$ 53.965,00	$ 539.650	-10,00	-$ 539.650,00	0,00	$ 53.965,00	$ 0		0,00	$ 0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
23	Fabricación, suministro e instalación de tablero de 60 cm, señal Reglamentaria, preventiva o informativa, reflectivo Alta Intensidad Tipo IV o superior, en lámina galvanizada C16 cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fiación)	UND	50,00	$ 72.866,00	$ 3.643.300	-50,00	-$ 3.643.300,00	0,00	$ 72.866,00	$ 0		0,00	$ 0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
24	Fabricación, suministro e instalación de tablero de 75 cm, señal Reglamentaria, preventiva o informativa, reflectivo Alta Intensidad Tipo IV o superior, en lámina galvanizada C16 cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fiación)	UND	20,00	$ 126.406,00	$ 2.528.120	-20,00	-$ 2.528.120,00	0,00	$ 126.406,00	$ 0		0,00	$ 0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
25	Fabricación, suministro e instalación de tablero de 90 cm, señal Reglamentaria, preventiva o informativa, reflectivo Alta Intensidad Tipo IV o superior, en lámina galvanizada C16 cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fiación)	UND	20,00	$ 156.913,00	$ 3.138.260	-20,00	-$ 3.138.260,00	0,00	$ 156.913,00	$ 0		0,00	$ 0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
26	Fabricación, suministro e instalación de tablero de 45 cm, señal preventiva, reglamentaria e informativa, lámina galvanizada C-16 y reflectivo grado ingeniería o superior cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fiación)	UND	20,00	$ 56.163,00	$ 1.123.260	-20,00	-$ 1.123.260,00	0,00	$ 56.163,00	$ 0		0,00	$ 0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
27	Suministro e Instalación de Película Antigrafiti para Señales Verticales	M2	1206,00	$ 89.892,00	$ 108.409.752	-1.206,00	-$ 108.409.752,00	0,00	$ 89.892,00	$ 0		0,00	$ 0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
28	Instalación de Señales Verticales de Pedestal (incluye Señales Sencillas tipo preventiva, Reglamentaria o informativa, Dúplex, Chevrones y Delineadores de todas las dimensiones) cumpliendo normatividad vigente.	UND	100,00	$ 30.280,00	$ 3.028.000	-12,00	-$ 363.360,00	88,00	$ 30.280,00	$ 2.664.640		6,00	$ 181.680,00	82,00	88,00	$ 2.664.640,00	0,00	$ 0,00
29	Instalación y/o retiro de Tableros para Señales Verticales. (Incluye señal adosada, Dúplex y todos los tamaños)	UND	15,00	$ 13.836,00	$ 207.540	-15,00	-$ 207.540,00	0,00	$ 13.836,00	$ 0		0,00	$ 0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
30	Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a almacén de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex)	UND	3500,00	$ 13.595,00	$ 47.582.500	-2.305,00	-$ 31.336.475,00	1195,00	$ 13.595,00	$ 16.246.025		37,00	$ 503.015,00	1.158,00	1.195,00	$ 16.246.025,00	0,00	$ 0,00
31	Reubicación de señales verticales (incluye señales sencillas y Dúplex)	UND	20,00	$ 51.180,00	$ 1.023.600	-20,00	-$ 1.023.600,00	0,00	$ 51.180,00	$ 0		0,00	$ 0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
32	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 12 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	ML	474,00	$ 773,00	$ 366.402	4.822,10	$ 3.727.483,30	5296,10	$ 773,00	$ 4.093.885		0,00	$ 0,00	5.296,10	5.296,10	$ 4.093.885,30	0,00	$ 0,00
33	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 15 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	ML	68925,00	$ 1.017,00	$ 70.096.725	64.133,55	$ 65.223.820,35	133058,55	$ 1.017,00	$ 135.320.545		2303,40	$ 2.342.557,80	130.755,15	133.058,55	$ 135.320.545,35	0,00	$ 0,00
34	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 20 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	ML	6577,00	$ 1.284,00	$ 8.444.868	14.591,64	$ 18.735.665,76	21168,64	$ 1.284,00	$ 27.180.534		4447,70	$ 5.710.846,80	16.720,94	21.168,64	$ 27.180.533,76	0,00	$ 0,00
35	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 25 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	ML	1314,00	$ 1.369,00	$ 1.798.866	8.041,50	$ 11.008.813,50	9355,50	$ 1.369,00	$ 12.807.680		490,70	$ 671.768,30	8.864,80	9.355,50	$ 12.807.679,50	0,00	$ 0,00
36	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	M2	23812,00	$ 11.344,00	$ 270.123.328	4.149,83	$ 47.075.671,52	27961,83	$ 11.344,00	$ 317.199.000		1993,05	$ 22.609.159,20	25.968,78	27.961,83	$ 317.198.999,52	0,00	$ 0,00
37	Suministro y aplicación imprimante transparente, espesor seco 2 mils y 19% de solidos por volumen	M2	106,00	$ 9.718,00	$ 1.030.108	-106,00	-$ 1.030.108,00	0,00	$ 9.718,00	$ 0		0,00	$ 0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
38	Suministro y Aplicación de Pintura de tráfico base agua negra m2. espesor seco 9 mils y 60% de solidos por volumen	M2	464,00	$ 12.715,00	$ 5.899.760	-464,00	-$ 5.899.760,00	0,00	$ 12.715,00	$ 0		0,00	$ 0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
39	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera, espesor seco 9 mils y 51% de sólidos por volumen	ML	24649,00	$ 1.225,00	$ 30.195.025	-21.189,57	-$ 25.957.223,25	3459,43	$ 1.225,00	$ 4.237.802		0,00	$ 0,00	3.060,45	3.060,45	$ 3.749.051,25	398,98	$ 488.750,50
40	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica solvente 15 cm para líneas de demarcación, con microesfera, espesor seco 9 mils y 51% sólidos por volumen	ML	1912,00	$ 1.430,00	$ 2.734.160	-1.770,10	-$ 2.531.243,00	141,90	$ 1.430,00	$ 202.917		0,00	$ 0,00	141,90	141,90	$ 202.917,00	0,00	$ 0,00
41	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente 20 cm para líneas de demarcación, con microesfera, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen	ML	469,00	$ 1.775,00	$ 832.475	-469,00	-$ 832.475,00	0,00	$ 1.775,00	$ 0		0,00	$ 0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
42	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente marcas viales con microesfera, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen, incluye pictogramas	M2	6150,00	$ 17.150,00	$ 105.472.500	-5.086,70	-$ 87.236.905,00	1063,30	$ 17.150,00	$ 18.235.595		6,04	$ 103.586,00	1.057,26	1.063,30	$ 18.235.595,00	0,00	$ 0,00
43	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente marcas viales sin microesfera, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen, incluye pictogramas	M2	584,00	$ 15.146,00	$ 8.845.264	-84,00	-$ 1.272.264,00	500,00	$ 15.146,00	$ 7.573.000		0,00	$ 0,00	500,00	500,00	$ 7.573.000,00	0,00	$ 0,00
44	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente pigmentada (verde o naranja o rojo o azul) marcas viales sin microesfera, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen, incluye pictogramas	M2	2100,00	$ 16.156,00	$ 33.927.600	-2.100,00	-$ 33.927.600,00	0,00	$ 16.156,00	$ 0		0,00	$ 0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
45	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen	ML	922,00	$ 1.018,00	$ 938.596	-922,00	-$ 938.596,00	0,00	$ 1.018,00	$ 0		0,00	$ 0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
46	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua 15 cm para líneas de demarcación, con microesfera, espesor seco de 9 mils y 60% de solidos por volumen	ML	463,00	$ 1.199,00	$ 555.137	-463,00	-$ 555.137,00	0,00	$ 1.199,00	$ 0		0,00	$ 0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
47	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua 20 cm para líneas de demarcación, con microesfera, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen	ML	234,00	$ 1.448,00	$ 338.832	-234,00	-$ 338.832,00	0,00	$ 1.448,00	$ 0		0,00	$ 0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
48	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua para marcas viales con microesfera, espesor seco de 9 mils y 60% de solidos por volumen, incluye pictogramas	M2	62,00	$ 14.346,00	$ 889.452	-62,00	-$ 889.452,00	0,00	$ 14.346,00	$ 0		0,00	$ 0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
49	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua para marcas viales sin microesfera, espesor seco de 9 mils y 60% de solidos por volumen, incluye pictogramas	M2	128,00	$ 13.479,00	$ 1.725.312	-128,00	-$ 1.725.312,00	0,00	$ 13.479,00	$ 0		0,00	$ 0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
50	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua pigmentada (verde o naranja o rojo o azul) para marcas viales sin microesfera, espesor seco de 9 mils y 60% de solidos por volumen, incluye pictogramas	M2	352,00	$ 13.963,00	$ 4.914.976	-352,00	-$ 4.914.976,00	0,00	$ 13.963,00	$ 0		0,00	$ 0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
51	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua 10 cm para líneas de demarcación en cicloruta, sin microesfera, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen	ML	555,00	$ 1.267,00	$ 703.185	190,30	$ 241.110,10	745,30	$ 1.267,00	$ 944.295		0,00	$ 0,00	745,30	745,30	$ 944.295,10	0,00	$ 0,00
52	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua marcas viales sin microesfera de demarcación de bahías, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen	M2	124,00	$ 17.542,00	$ 2.175.208	-124,00	-$ 2.175.208,00	0,00	$ 17.542,00	$ 0		0,00	$ 0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
53	Suministro y Aplicación de resina Termoplástica a = 12 cm, para líneas de demarcación, incluye microesfera y espesor seco 90 mils (2.3mm)	ML	30171,00	$ 3.782,00	$ 114.106.722	-30.171,00	-$ 114.106.722,00	0,00	$ 3.782,00	$ 0		0,00	$ 0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
54	Suministro y Aplicación de resina Termoplástica a = 15 cm, para líneas de demarcación, incluye microesfera y espesor seco 90 mils (2.3mm)	ML	7282,56	$ 4.731,00	$ 34.453.791	-7.282,56	-$ 34.453.791,36	0,00	$ 4.731,00	$ 0		0,00	$ 0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
55	Suministro y Aplicación de resina Termoplástica a = 20 cm, para líneas de demarcación, incluye microesfera y espesor seco 90 mils (2.3mm)	ML	677,00	$ 6.396,00	$ 4.330.092	-677,00	-$ 4.330.092,00	0,00	$ 6.396,00	$ 0		0,00	$ 0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
56	Suministro y Aplicación de resina Termoplástica para marcas viales, sin microesfera y espesor seco de 90 mils (2.3mm), incluye pictogramas	M2	437,00	$ 36.002,00	$ 15.732.874	-437,00	-$ 15.732.874,00	0,00	$ 36.002,00	$ 0		0,00	$ 0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
57	Suministro y Aplicación de resina Termoplástica para marcas viales, con microesfera y espesor seco de 90 mils (2.3mm), incluye pictogramas	M2	2319,00	$ 40.229,00	$ 93.291.051	-2.319,00	-$ 93.291.051,00	0,00	$ 40.229,00	$ 0		0,00	$ 0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
58	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray)según norma NTC 4744	ML	9057,00	$ 3.443,00	$ 31.183.251	130.196,40	$ 448.266.205,20	139253,40	$ 3.443,00	$ 479.449.456		6658,80	$ 22.926.248,40	132.594,60	139.253,40	$ 479.449.456,20	0,00	$ 0,00
59	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 15 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744	ML	2181,00	$ 4.112,00	$ 8.968.272	14.085,50	$ 57.919.576,00	16266,50	$ 4.112,00	$ 66.887.848		490,70	$ 2.017.758,40	15.775,80	16.266,50	$ 66.887.848,00	0,00	$ 0,00
60	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 20 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744	ML	203,00	$ 4.956,00	$ 1.006.068	8.776,40	$ 43.495.838,40	8979,40	$ 4.956,00	$ 44.501.906		0,00	$ 0,00	8.979,40	8.979,40	$ 44.501.906,40	0,00	$ 0,00
61	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744, incluye pictogramas	M2	130,00	$ 36.194,00	$ 4.705.220	7.108,79	$ 257.295.545,26	7238,79	$ 36.194,00	$ 262.000.765		670,64	$ 24.273.144,16	6.568,15	7.238,79	$ 262.000.765,26	0,00	$ 0,00
62	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales sin microesfera y espesor seco de mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744, incluye pictogramas	M2	693,00	$ 32.188,00	$ 22.306.284	-672,01	-$ 21.630.657,88	20,99	$ 32.188,00	$ 675.626		0,00	$ 0,00	20,99	20,99	$ 675.626,12	0,00	$ 0,00
63	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco de 50 mils (extruible) según norma NTC 4744	ML	4126,00	$ 5.830,00	$ 24.054.580	-3.870,70	-$ 22.566.181,00	255,30	$ 5.830,00	$ 1.488.399		0,00	$ 0,00	255,30	255,30	$ 1.488.399,00	0,00	$ 0,00

64	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 15 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco de 50 mils (extruible) según norma NTC 4744	ML	449,00	$ 6.967,00	$ 3.128.183	-141,10	-$ 983.043,70	307,90	$ 6.967,00	$ 2.145.139		93,90	$ 654.201,30	214,00	307,90	$ 2.145.139,30	0,00	$ 0,00
65	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 20 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco de 50 mils (extruible) según norma NTC 4744	ML	22,00	$ 8.567,00	$ 188.474	284,90	$ 2.440.738,30	306,90	$ 8.567,00	$ 2.629.212		0,00	$ 0,00	306,90	306,90	$ 2.629.212,30	0,00	$ 0,00
66	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales con microesfera y espesor seco de 50 mils (extruible) según norma NTC 4744, incluye pictogramas	M2	2284,00	$ 48.851,00	$ 111.575.684	-2.284,00	-$ 111.575.684,00	0,00	$ 48.851,00	$ 0		0,00	$ 0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
67	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales sin microesfera y espesor seco de 50 mils (extruible) según norma NTC 4744, incluye pictogramas	M2	2225,00	$ 47.913,00	$ 106.606.425	-2.225,00	-$ 106.606.425,00	0,00	$ 47.913,00	$ 0		0,00	$ 0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
68	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	M2	469,00	$ 59.218,00	$ 27.773.242	10.201,30	$ 604.100.583,40	10670,30	$ 59.218,00	$ 631.873.825		829,59	$ 49.126.660,62	9.840,71	10.670,30	$ 631.873.825,40	0,00	$ 0,00
69	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato sin microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	M2	441,00	$ 59.252,00	$ 26.130.132	-435,20	-$ 25.786.470,40	5,80	$ 59.252,00	$ 343.662		0,00	$ 0,00	5,80	5,80	$ 343.661,60	0,00	$ 0,00
70	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato pigmentada (verde o naranja o rojo o azul) sin microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	M2	4850,00	$ 59.099,00	$ 286.630.150	-4.850,00	-$ 286.630.150,00	0,00	$ 59.099,00	$ 0		0,00	$ 0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
71	Suministro y aplicación de antideslizante para marcas viales según norma NTC 2072	M2	15630,00	$ 6.960,00	$ 108.784.800	-1.260,46	-$ 8.772.801,60	14369,54	$ 6.960,00	$ 100.011.998		1235,77	$ 8.600.959,20	13.133,77	14.369,54	$ 100.011.998,40	0,00	$ 0,00
72	Suministro e instalación de tachas reflectivas bidireccionales. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).	UND	4983,00	$ 6.829,00	$ 34.028.907	-4.855,00	-$ 33.154.795,00	128,00	$ 6.829,00	$ 874.112		0,00	$ 0,00	128,00	128,00	$ 874.112,00	0,00	$ 0,00
73	Suministro e instalación de tachas reflectivas bidireccionales con espigo de mínimo 5 cm. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).	UND	553,00	$ 9.007,00	$ 4.980.871	11.505,00	$ 103.625.535,00	12058,00	$ 9.007,00	$ 108.606.406		1288,00	$ 11.601.016,00	10.770,00	12.058,00	$ 108.606.406,00	0,00	$ 0,00
74	Suministro e instalación de estoperoles plásticos de 10 cm de diámetro y 2 cm de altura (NTC 4745)	UND	26880,00	$ 4.823,00	$ 129.642.240	-26.880,00	-$ 129.642.240,00	0,00	$ 4.823,00	$ 0		0,00	$ 0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
75	Suministro y anclaje de estoperoles plásticos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,5 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación.	UND	1120,00	$ 6.159,00	$ 6.898.080	40.594,00	$ 250.018.446,00	41714,00	$ 6.159,00	$ 256.916.526		0,00	$ 0,00	41.714,00	41.714,00	$ 256.916.526,00	0,00	$ 0,00
76	Suministro y anclaje de estoperoles metálicos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,5 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación.	UND	6720,00	$ 12.682,00	$ 85.223.040	35.130,00	$ 445.518.660,00	41850,00	$ 12.682,00	$ 530.741.700		0,00	$ 0,00	41.850,00	41.850,00	$ 530.741.700,00	0,00	$ 0,00
77	Suministro y anclaje de tachón en resina poliéster de color amarillo con alta resistencia al impacto y material retroreflectivo tipo IV o superior en los costados (Tipo piramidal con base rectangular, con incrustación al pavimento, altura máxima de 6 cm, ancho de 15 cm y largo 25 cm). Incluye accesorios y materiales para fijación.	UND	120,00	$ 37.964,00	$ 4.555.680	-120,00	-$ 4.555.680,00	0,00	$ 37.964,00	$ 0		0,00	$ 0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
78	Suministro y anclaje de bordillo traspasable en resina poliéster de color amarillo con alta resistencia al impacto (Tipo piramidal, largo 40 cm, ancho de 15 cm y altura mínima de 8 cm de acuerdo con la figura 5-18 de la Resolución 1885 de 2015). Incluye accesorios y materiales para fijación.	UND	3065,00	$ 52.521,00	$ 160.976.865	2.265,00	$ 118.960.065,00	5330,00	$ 52.521,00	$ 279.936.930		164,00	$ 8.613.444,00	5.166,00	5.330,00	$ 279.936.930,00	0,00	$ 0,00
79	Suministro y anclaje de bordillo traspasable metálico de color amarillo con alta resistencia al impacto (Tipo piramidal, largo 40 cm, ancho de 15 cm y altura mínima de 8 cm de acuerdo con la figura 5-18 de la Resolución 1885 de 2015). Incluye accesorios y materiales para fijación.	UND	50,00	$ 64.985,00	$ 3.249.250	-50,00	-$ 3.249.250,00	0,00	$ 64.985,00	$ 0		0,00	$ 0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
80	Suministro y anclaje de bordillo no traspasable, en concreto de color amarillo con alta resistencia al impacto o concreto de 4000 PSI con varilla de refuerzo de 1/2" (Tipo piramidal con incrustación al pavimento con cuatro anclajes en varilla de 5/8" de diámetro por 4" de longitud, dimensiones: altura mínima de15 cm, ancho de 20 cm y largo 100 cm). Incluye accesorios y materiales para fijación.	UND	1535,00	$ 68.447,00	$ 105.066.145	-431,00	-$ 29.500.657,00	1104,00	$ 68.447,00	$ 75.565.488		0,00	$ 0,00	1.104,00	1.104,00	$ 75.565.488,00	0,00	$ 0,00
81	Suministro e instalación de Boya metálica de color amarillo, con alta resistencia al impacto, con lentes reflectantes (dimensiones máximas: de 10 cm de altura y 24 cm de base)	UND	20,00	$ 33.862,00	$ 677.240	-20,00	-$ 677.240,00	0,00	$ 33.862,00	$ 0		0,00	$ 0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
82	Suministro e instalación de Boya plástica de color amarillo, con alta resistencia al impacto, con lentes reflectantes (dimensiones máximas: de 10 cm de altura y 24 cm de base)	UND	20,00	$ 30.227,00	$ 604.540	46,00	$ 1.390.442,00	66,00	$ 30.227,00	$ 1.994.982		0,00	$ 0,00	66,00	66,00	$ 1.994.982,00	0,00	$ 0,00
83	Suministro e instalación de delineador tubular simple (Hito - Figura 5-17A) construido en material sintético flexible de color amarillo con tres bandas de 7,5 cm en papel reflectivo blanco tipo IV o superior, altura mínima 70 cm, diámetro mínimo de 8 cm. Incluye accesorios y materiales para fijación.	UND	100,00	$ 48.305,00	$ 4.830.500	573,00	$ 27.678.765,00	673,00	$ 48.305,00	$ 32.509.265		90,00	$ 4.347.450,00	583,00	673,00	$ 32.509.265,00	0,00	$ 0,00
84	Suministro e instalación de delineador de corona (hitos de arista) construido en material sintético flexible de color blanco, franja negra y material retroreflectivo tipo IV o superior (Tipo "A", fijado en concreto, altura mínima de 75 cm y máxima de 120 cm de acuerdo con la figura 5-2 y 5-3 de la Resolución 1885 de 2015). Incluye accesorios y materiales para fijación.	UND	25,00	$ 78.832,00	$ 1.970.800	-25,00	-$ 1.970.800,00	0,00	$ 78.832,00	$ 0		0,00	$ 0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
85	Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 1 cm de altura, construida con gravilla de 1/4", pintura de larga duración blanca y resina epóxica	M2	100,00	$ 165.591,00	$ 16.559.100	-42,70	-$ 7.070.735,70	57,30	$ 165.591,00	$ 9.488.364		0,00	$ 0,00	57,30	57,30	$ 9.488.364,30	0,00	$ 0,00
86	Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 2 cm de altura, construida con gravilla de 1/2", pintura de larga duración blanca y resina epóxica	M2	590,00	$ 161.470,00	$ 95.267.300	382,68	$ 61.790.935,93	972,68	$ 161.470,00	$ 157.058.236		0,00	$ 0,00	972,68	972,68	$ 157.058.235,93	0,00	$ 0,00
87	Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 3 cm de altura, construida con gravilla de 1/2", pintura de larga duración blanca y resina epóxica	M2	250,00	$ 206.887,00	$ 51.721.750	-151,33	-$ 31.308.209,71	98,67	$ 206.887,00	$ 20.413.540		0,00	$ 0,00	98,67	98,67	$ 20.413.540,29	0,00	$ 0,00
88	Suministro y anclaje de banda alertadora en resina con alta resistencia al impacto con ancho mínimo de 25 cm y altura máxima de 2 cm. Incluye materiales para la fijación.	ML	30,00	$ 138.409,00	$ 4.152.270	-30,00	-$ 4.152.270,00	0,00	$ 138.409,00	$ 0		0,00	$ 0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
89	Suministro y anclaje de resalto portátil de caucho con alta resistencia al impacto con ancho mínimo de 30 cm y altura entre 5 y 8 cm. Incluye accesorios y materiales para fijación.	ML	29,00	$ 174.085,00	$ 5.048.465	50,00	$ 8.704.250,00	79,00	$ 174.085,00	$ 13.752.715		0,00	$ 0,00	79,00	79,00	$ 13.752.715,00	0,00	$ 0,00
90	Suministro e instalación de hito de vértice en resina poliéster de color azul con alta resistencia al impacto y material retroreflectivo tipo IV o superior en la parte superior (Tipo semicilíndrico con incrustación al pavimento, altura máxima de 1,20 m a 1,35 m, , ancho de 1,0 m a 1,2 m de acuerdo con la figura 5-13 Resolución 1885 de 2015). Incluye accesorios y materiales para fijación.	UND	20,00	$ 364.244,00	$ 7.284.880	-20,00	-$ 7.284.880,00	0,00	$ 364.244,00	$ 0		0,00	$ 0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
91	Suministro e instalación de Baliza luminosa elevada (luz intermitente de color amarillo) dimensiones de acuerdo con la figura 6 -14 de resolución 1885 de 2015.	UND	20,00	$ 249.423,00	$ 4.988.460	-20,00	-$ 4.988.460,00	0,00	$ 249.423,00	$ 0		0,00	$ 0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
92	Suministro, instalación y lastrado (con material granular mínimo a ¾ de su altura) de maletín plástico de base mínima de 50 cm por 200 cm y altura mínima de 100 cm, con material reflectivo tipo IV o superior color blanco, incluye transportes, instalación y lastrado.	UND	15,00	$ 380.911,00	$ 5.713.665	-15,00	-$ 5.713.665,00	0,00	$ 380.911,00	$ 0		0,00	$ 0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
93	Suministro, instalación y lastrado (con material granular al tope de su altura) de delineador Tubular Tipo Canalizador de 129 cm de altura, incluye transportes, instalación y lastrado con material granular al tope de su altura.	UND	15,00	$ 32.931,00	$ 493.965	-15,00	-$ 493.965,00	0,00	$ 32.931,00	$ 0		0,00	$ 0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
94	Suministro e instalación de Cinta de señalización, de calibre mínimo 2 mm de 10 cm de ancho por 500m de longitud por rollo.	ROLLO	5,00	$ 23.222,00	$ 116.110	-5,00	-$ 116.110,00	0,00	$ 23.222,00	$ 0		0,00	$ 0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
95	Suministro e instalación de pasacalle en tela vendaval.	M2	210,00	$ 61.294,00	$ 12.871.740	-3,75	-$ 229.852,50	206,25	$ 61.294,00	$ 12.641.888		206,25	$ 12.641.887,50	0,00	206,25	$ 12.641.887,50	0,00	$ 0,00
96	Suministro e instalación de palos rollizos de 6 a 10 cm de diámetro por 5,5 metros de altura.	UND	20,00	$ 22.890,00	$ 457.800	-20,00	-$ 457.800,00	0,00	$ 22.890,00	$ 0		0,00	$ 0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
97	Suministro e instalación de cierre con polisombra al 65% mixta (azul traslucido-verde) de altura 2,1 metros.	ML	25,00	$ 12.282,00	$ 307.050	-25,00	-$ 307.050,00	0,00	$ 12.282,00	$ 0		0,00	$ 0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
98	Retiro de tachones, hito o resaltos portátiles con su respectivo anclaje, incluye entrega en Patios de la SDM	UND	50,00	$ 4.998,00	$ 249.900	785,95	$ 3.928.178,10	835,95	$ 4.998,00	$ 4.178.078		138,00	$ 689.724,00	697,95	835,95	$ 4.178.078,10	0,00	$ 0,00
99	Retiro de tachas reflectivas ó estoperoles con su respectivo anclaje, incluye entrega en Patios de la SDM	UND	150,00	$ 3.288,00	$ 493.200	2.533,00	$ 8.328.504,00	2683,00	$ 3.288,00	$ 8.821.704		0,00	$ 0,00	2.683,00	2.683,00	$ 8.821.704,00	0,00	$ 0,00
100	Retiro de bandas en agregado.	M2	50,00	$ 24.998,00	$ 1.249.900	-50,00	-$ 1.249.900,00	0,00	$ 24.998,00	$ 0		0,00	$ 0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
101	Retiro de pasacalle, incluye transporte a patios de la SDM	UND	20,00	$ 13.128,00	$ 262.560	-20,00	-$ 262.560,00	0,00	$ 13.128,00	$ 0		0,00	$ 0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
102	Desmonte y retiro a nivel de Estructura metálica, tableros y/o lamas existentes de señales con pedestal de 4" a 12" de diámetro, Incluye transporte a patios de la SDM	UND	5,00	$ 847.965,00	$ 4.239.825	-5,00	-$ 4.239.825,00	0,00	$ 847.965,00	$ 0		0,00	$ 0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
103	Limpieza con hidrolavado	M2	2001,00	$ 4.411,00	$ 8.826.411	-2.001,00	-$ 8.826.411,00	0,00	$ 4.411,00	$ 0		0,00	$ 0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
104	Borrado mecánico de marcas viales.	M2	2000,00	$ 33.022,00	$ 66.044.000	29.209,01	$ 964.539.903,14	31209,01	$ 33.022,00	$ 1.030.583.903		129,30	$ 4.269.744,60	7.605,33	7.734,63	$ 255.412.891,42	23.474,38	$ 775.171.011,72

NP 1	Instalación de bordillo no traspasable, en concreto de color amarillo con alta resistencia al impacto o concreto de 4000 PSI con varilla de refuerzo de 1/2" (Tipo piramidal con incrustación al pavimento con cuatro anclajes en varilla de 5/8" de diámetro por 4" de longitud, dimensiones: altura mínima de15 cm, ancho de 20 cm y largo 100 cm). Incluye accesorios y materiales para fijación.	UND		$ 26.763,00	$ 0	819,00	$ 21.918.897,00	819,00	$ 26.763,00	$ 21.918.897	35,00	$ 936.705,00	784,00	819,00	$ 21.918.897,00	0,00	$ 0,00
NP 2	Instalación de delineador tubular simple (Hito-figura 5-17A) construido en matareial sintetico flexible de color amarillo con tres bandas de 7,5 cm en papel reflectivo blanco tipo IV o superior, altura mínima 70 cm, diámetro mínimo de 8 cm. Incluye accesorios y materiales para fijación.	UND		$ 11.539,54	$ 0	9,00	$ 103.855,86	9,00	$ 11.539,54	$ 103.856	0,00	$ 0,00	9,00	9,00	$ 103.855,86	0,00	$ 0,00
			VALOR BÁSICO		**$ 3.346.032.250**		**$ 1.791.004.305**	VALOR BÁSICO		**$ 5.137.036.556**	VALOR BÁSICO	**$ 198.939.836**	VALOR BÁSICO		**$ 4.361.042.943**	VALOR BASICO	**$ 775.993.612**
			AIU (36,9%)		**$ 1.234.685.900**		**$ 660.880.589**	AIU (36,9%)		**$ 1.895.566.489**	AIU (36,9%)	$ 73.408.800	AIU (36,9%)		$ 1.609.224.846	AIU(36,9%)	**$ 286.341.643**
	VALOR TOTAL		VALOR TOTAL		**$ 4.580.718.150**		**$ 2.451.884.894**	VALOR TOTAL		**$ 7.032.603.045**	**VALOR TOTAL ACTA No. 16**	**$ 272.392.698**	VALOR TOTAL ACUMULADO		**$ 6.260.899.140**	VR. POR FACTURAR	**$ 1.062.335.255**
	ANTICIPO EN PORCENTAJE	0%	ANTICIPO		**$0**		**$ 0,00**	ANTICIPO		**$0**	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	**$0**	AMORTIZACION ACUMULADA DEL ANTICIPO		**$0**	VR. POR AMORTIZAR	**$ 0**
							$ 2.451.884.894			**$ 2.451.884.894,00**	RETENCIÓN 5%	**$ 13.619.635**	RETENCIÓN ACUMULADA 5%		**$ 313.044.957**		
											GIRAR AL CONTRATISTA	**$ 258.773.063**	TOTAL ACUMULADO GIROS AL CONTRATISTA		**$ 5.947.854.183**		

ITEM	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CONDIC. INICIALES**			**MODIFICACIONES**		**CONDIC. FINALES**			**T O**	**ACTA ACTUAL**		**ACUMULADOS CONTRATO**			**POR EJECUTAR**	
			CANT.	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**	**ACTUAL**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**		**CANT. ACTA**	**VR. ACTA**	**ACUM. ACTAS ANT**	**CANT. ACUM**	**VR. ACUM. CONTRATO**	**CANT.**	**Vr PARCIAL**
1S	Suministro de cono vial construido en matareial sintetico flexible con tres bandas de 10 cm en papel reflectivo blanco tipo IV o superior, altura 90 cm.	UND	500,00	$ 53.672	$ 26.836.000	-300,00	-$ 16.101.600,00	200,00	$ 53.672,00	$ 10.734.400		-	$ 0,00	200,00	200,00	$ 10.734.400,00	0,00	$ 0,00
2S	Suministro de maletin plástico de base mínima de 50 cm por 200 cm y altura mínima de 100 cm, con material reflectivo tipo IV o superior color blanco	UND	500,00	$ 357.423	$ 178.711.500	263,00	$ 94.002.249,00	763,00	$ 357.423,00	$ 272.713.749		-	$ 0,00	763,00	763,00	$ 272.713.749,00	0,00	$ 0,00
3S	Suministro de delineador Tubular Tipo Canalizador de 129 cm de altura.	UND	30,00	$ 29.124	$ 873.720	200,00	$ 5.824.800,00	230,00	$ 29.124,00	$ 6.698.520		-	$ 0,00	230,00	230,00	$ 6.698.520,00	0,00	$ 0,00
4S	Suministro de Resalto portátil de caucho con alta resistencia al impacto con ancho mínimo de 30 cm y altura entre 5 y 8 cm.	ML	30,00	$ 124.562	$ 3.736.860	-30,00	-$ 3.736.860,00	0,00	$ 124.562,00	$ 0		-	$ 0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5S	Suministro de Cinta de señalización, de calibre mínimo 2 mm de 10 cm de ancho por 500m de longitud por rollo.	ROLLO	10,00	$ 22.031	$ 220.310	12,00	$ 264.372,00	22,00	$ 22.031,00	$ 484.682		2,00	$ 44.062,00	20,00	22,00	$ 484.682,00	0,00	$ 0,00
			VALOR BÁSICO		$ 210.378.390		$ 80.252.961			$ 290.631.351			$ 44.062			$ 290.631.351		$ 0

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

NOTA: EL CONTRATISTA Y EL INTERVENTOR CERTIFICAN QUE LAS OBRAS RECIBIDAS EN LA PRESENTE ACTA FUERON EJECUTADAS EN LAS CANTIDADES AQUÍ RELACIONADAS, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCION.

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos en Bogotá, D.C., a los **VEINTIOCHO** (Día en letras) **(28)** (Día en numeros) días del mes de **(11)** (Día en numeros) **NOVIEMBRE** (Mes en que se firma el acta) de **2020** (Año de firma del acta)

(Firma)
(Nombre) **LUIS MARIO VARON RAMIREZ**
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C.

(Firma)
(Nombre) **Ing. SERGIO VALDERRAMA CAMARGO**
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

(Firma)

CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C.

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

CONTRATO 20171864

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA LEY 100 DEL 1993

En mi condición de Representante Legal de la **CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C**. identificado con NIT. **901.316.246-0** me permito certificar bajo gravedad de juramento que se ha efectuado el pago por concepto de nómina. Lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el contrato No. 2019-1782 entre la SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD y el CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C. Viñeta 10 – Quinto Párrafo, Componente de Obra Cláusula Decima Primera: Forma de pago.

La anterior certificación se expide como documento adjunto al **acta No. 16** del contrato 2019-1782 suscrito entre la Secretaria Distrital de Movilidad y el Consorcio Señalziacion D.C. cuyo objeto es "**Realizar en forma integral las actividades inherentes al proceso de Señalización y Seguridad Vial en cinco Zonas en la Ciudad de Bogotá D.C.-Zona 3-Suroccidente**"

Dada en Bogotá D.C., el día 9 de Diciembre de 2020.

FIRMA_____
LUIS MARIO VARON RAMIREZ
Representante Legal
CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C.

Cra. 52 79-33 – Bogotá D.C. – Colombia
Correo Electrónico: angie.barbosa@protrafico.com
Tels. (571) 9 373083

CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C.

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

CONTRATO 20171864

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

En mi condición de Representante Legal del **CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C**. identificado con NIT **901.316.246-0** me permito certificar bajo gravedad de Juramento que conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, manifiesto que el **CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C**. se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
La anterior certificación se expide como documento adjunto al **acta No. 16** del contrato 2019-1782 suscrito entre la Secretaria Distrital de Movilidad y el Consorcio Señalización D.C: cuyo objeto es "**Realizar en forma integral las actividades inherentes al proceso de Señalización y Seguridad Vial en cinco Zonas en la Ciudad de Bogotá D.C.-Zona 3-Suroccidente"**

Dada en Bogotá D.C., el día 9 de diciembre de 2020.

FIRMA _____
LUIS MARIO VARON RAMIREZ
Representante Legal
CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C.

Cra. 52 79-33 – Bogotá D.C. – Colombia
Correo Electrónico: angie.barbosa@protrafico.com
Tels. (571) 9 373083

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901316246	0	CONSORCIO SEÑALIZACION D.C.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	CRA 52 79 33	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9373082	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-11	2020-12	824301616	9413771620	E	2020/12/11	2020/12/07	BANCOLOMBIA	0	$5,088,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRACION (9 Afiliados)																							**$18,477,803**	**$3,038,500**			**$18,477,803**	**$739,200**			**$18,477,803**	**$739,200**			**$18,477,803**	**$571,800**		**$0**	**$0**		**$5,088,700**
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (5 Afiliados)																							**$11,100,000**	**$1,822,000**			**$11,100,000**	**$444,000**			**$11,100,000**	**$444,000**			**$11,100,000**	**$58,200**		**$0**	**$0**		**$2,768,200**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																							**$11,100,000**	**$1,822,000**			**$11,100,000**	**$444,000**			**$11,100,000**	**$444,000**			**$11,100,000**	**$58,200**		**$0**	**$0**		**$2,768,200**
1	CC	79938276	APONTE HUGO																		230301	30	$4,600,000	$782,000	EPS010	30	$4,600,000	$184,000	CCF21	30	$4,600,000	$184,000	14-11	30	$4,600,000	$24,100	30	$0	$0	Si	$1,174,100
2	CC	1016036144	BARBOSA ANGIE																		230301	30	$1,550,000	$248,000	EPS008	30	$1,550,000	$62,000	CCF21	30	$1,550,000	$62,000	14-11	30	$1,550,000	$8,100	30	$0	$0	Si	$380,100
3	CC	81717588	CAICEDO GIOVANNI																		230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS017	30	$2,500,000	$100,000	CCF21	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$13,100	30	$0	$0	Si	$613,100
4	CC	1033722011	IBAGUE MANUEL																		230201	30	$1,400,000	$224,000	EPS002	30	$1,400,000	$56,000	CCF21	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	$7,400	30	$0	$0	Si	$343,400
5	CC	54259052	RIOS NELY																		230201	30	$1,050,000	$168,000	MIN001	30	$1,050,000	$42,000	CCF21	30	$1,050,000	$42,000	14-11	30	$1,050,000	$5,500	30	$0	$0	Si	$257,500
Centro de Trabajo: OBRA (4 Afiliados)																							**$7,377,803**	**$1,216,500**			**$7,377,803**	**$295,200**			**$7,377,803**	**$295,200**			**$7,377,803**	**$513,600**		**$0**	**$0**		**$2,320,500**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																							**$7,377,803**	**$1,216,500**			**$7,377,803**	**$295,200**			**$7,377,803**	**$295,200**			**$7,377,803**	**$513,600**		**$0**	**$0**		**$2,320,500**
6	CC	1016036145	ALONSO WILMER																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
7	CC	1018431658	CAMACHO FASLEIDY																		230201	30	$3,600,000	$612,000	EPS017	30	$3,600,000	$144,000	CCF21	30	$3,600,000	$144,000	14-11	30	$3,600,000	$250,600	30	$0	$0	Si	$1,150,600
8	CC	80810885	GRAJALES BODDY																		230201	30	$1,600,000	$256,000	EPS017	30	$1,600,000	$64,000	CCF21	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0	Si	$495,400
9	CC	17594602	MARTINEZ FABIO																		230301	30	$877,803	$140,500	EPS005	30	$877,803	$35,200	CCF21	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	Si	$272,000
Total			**Afiliados(9)**																				$18,477,803	$3,038,500			$18,477,803	$739,200			$18,477,803	$739,200			$18,477,803	$571,800		$0	$0		$5,088,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901316246	0	CONSORCIO SEÑALIZACION D.C.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	CRA 52 79 33	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9373082	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-11	2020-12	824301616	9413771620	E	2020/12/11	2020/12/07	BANCOLOMBIA	0	$5,088,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				9	$3,038,500	$0	$0	$3,038,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,778,500	$0	$0	$1,778,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,260,000	$0	$0	$1,260,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$571,800	$0	$0	$571,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$571,800	$0	$0	$571,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$739,200	$0	$0	$739,200
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	9	$739,200	$0	$0	$739,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				9	$739,200	$0	$0	$739,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$114,000	$0	$0	$114,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$184,000	$0	$0	$184,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$308,000	$0	$0	$308,000
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$42,000	$0	$0	$42,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$56,000	$0	$0	$56,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$35,200	$0	$0	$35,200
TOTAL				**9**	**$5,088,700**	**$0**	**$0**	**$5,088,700**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS GENERALES

TIPO	NUMERO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	TIPO PRESENTACION (U C S D)	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CODIGO
CC	79626040-	Luis Eduardo Acosta Medina	U ☑ C ☐ S ☐ D ☐		

PERIODOS DE COTIZACION

SALUD MES	SALUD AÑO	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF MES	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF AÑO
2020	11	2020	4697281

NUMERO RADICACION	TIPO EMPRESA	CLASE DE APORTANTE	CODIGO ARL	CODIGO OPERADOR
	PUBLICA ☐ PRIVADA ☑ MIXTA ☐	PEQUEÑO ☐ GRANDE ☐ INDEPENDIENTE ☑	14-23	83

DIRECCION	CIUDAD/MUNICIPIO	CODIGO	DEPARTAMENTO	CODIGO	TELEFONO	FAX	CORREO ELECTRONICO	ACTIVIDAD ECONOMICA	VALOR NOMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO (aaaa/mm/dd)	No. AUTORIZACION
K2 Via Chia - Cajica Hacienda Fontanar Sama	BOGOTÁ, D.C.	11001	BOGOTÁ D. C.	11	2535735		acostalu@hotmail.com	7490	0	1	2020/11/30	815601365

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

COD EPS	NIT EPS	COTIZACION OBLIGATOR	UPC ADICIONAL	INCAPACIDADES No.AUTOR	INCAPACIDADES VALOR	LIC.MATERNIDAD No.AUT	LIC.MATERNIDAD VALOR	NETO COTIZAC	DIAS MORA	INTERESES MORA OBL	INTERESES MORA UPC	SUBTOTAL COTIZACION	SUBTOTAL UPC ADIC.	No. RADIC SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR COTIZ OBLIG	SALDO A FAVOR UPC ADICIONAL	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
EPS005	800251440-6	993.800	0		0		0	993.800	0	0	0	993.800	0		0	0	993.800	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA

COD AFP	NIT AFP	COTIZ OBLIGAT	COTIZ VOL AFILIADO	COTIZ VOL APORTANT	FONDO SOLI PENS	DIAS MORA	INTERES MORA COTIZ	INTERES MORA FONDO	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
25-14	900336004-7	1.272.000	0	0	79.600	0	0	0	1.351.600	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES

COD ARL	NIT ARL	COTIZ OBLIGAT	INCAPACIDADES No.AUTORIZ	INCAPACIDADES VALOR	APORTES OTROS RIESG	VALOR NETO COTIZACION
14-23	860011153-6	41.500		0	0	41.500

DIAS MORA	INTERES MORA COTI	SUBTOTAL APORT COTIZ	No. RADICAC SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR	FONDO SOLIDARIDAD	TOTAL A PAGAR
0	0	41.500		0	415	41.500

TOTAL APORTES DEL PERIODO A MIN. EDUCACION

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ESAP

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORA

COD CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DIAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ICBF Y SENA

CONC	VALOR	DIAS MORA	INT MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
ICBF					
1	0	0	0	0	1
SENA					
1	0	0	0	0	1

NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS

PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS DE COMPENSACION	0
OTRAS	0
TOTAL	3

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA	ANTES DE IGE,LMA,IRP Y MORA	VALOR TOTAL
PENSIONES	1.351.600	1.351.600
SALUD	993.800	993.800
RIESGOS LABORALES	41.500	41.500
CCF	0	0
SENA	0	0
ICBF	0	0
ESAP	0	0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	0
GRAN TOTAL	2.386.900	2.386.900

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO							NOVEDADES																	VALOR IBC							LIQUIDACION DE APORTES				
№	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS	SUBTIPO COTIZANTE	EXTRANJERO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
1	CC	79626040	ACOSTA MEDINA LUIS EDUARDO	EPS005	25-14																				7.950.000	7.950.000	0	7.950.000	0			1.272.000	79.600	0	993.800	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 19.226.795

VARON RAMIREZ

APELLIDOS

LUIS MARIO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-NOV-1953

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.82 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

13-MAY-1975 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00133625-M-0019226795-20081204 00075 13753A 1 1200010497

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

DIANA MERCEDES NOVOA MOLANO identificada con cédula de ciudadanía 52.968.189 de Bogotá, y con Tarjeta Profesional No. 194390-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **PROTRAFFIC S.A.S.** identificada con NIT **900.549.848-0**, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de **BOGOTÁ D.C.**, conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que PROTRAFFIC S.A.S. se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los nueve (9) días del mes de diciembre de 2020.

DIANA MERCEDES NOVOA MOLANO
Tarjeta Profesional No. 194390-T
Revisor FiscaL
PROTRAFFIC S.A.S.

Cra. 52 No. 79-33, Bogotá D.C.
Teléfonos: 9373083
Cel: (318)-8069552
comercial3@protrafico.com
www.protrafico.com

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900549848	0	PROTRAFFIC SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	PRINCIPAL	CRA. 53 NO 79-24	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7557366	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-11	2020-12	824293223	9413771251	E	2020/12/11	2020/12/07	BANCOLOMBIA	0	$1,527,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (4 Afiliados)																							$6,227,803	$996,500			$6,227,803	$249,200			$6,227,803	$249,200			$6,227,803	$32,700		$0	$0		$1,527,600
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (4 Afiliados)																							$6,227,803	$996,500			$6,227,803	$249,200			$6,227,803	$249,200			$6,227,803	$32,700		$0	$0		$1,527,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																							$6,227,803	$996,500			$6,227,803	$249,200			$6,227,803	$249,200			$6,227,803	$32,700		$0	$0		$1,527,600
1	CC	37670465	GALEANO LUZ																		25-14	30	$1,100,000	$176,000	EPS001	30	$1,100,000	$44,000	CCF22	30	$1,100,000	$44,000	14-11	30	$1,100,000	$5,800	30	$0	$0	Si	$269,800
2	CC	55172559	GALINDO LUZ																		25-14	30	$877,803	$140,500	EPSC34	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$4,600	30	$0	$0	Si	$215,500
3	CC	52202151	HORTUA ANGELA																		230201	30	$1,750,000	$280,000	EPS002	30	$1,750,000	$70,000	CCF22	30	$1,750,000	$70,000	14-11	30	$1,750,000	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,200
4	CC	80818373	VARON MARIO																		230201	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$100,000	CCF22	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$13,100	30	$0	$0	Si	$613,100
Total	**Afiliados(4)**																						$6,227,803	$996,500			$6,227,803	$249,200			$6,227,803	$249,200			$6,227,803	$32,700		$0	$0		$1,527,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900549848	0	PROTRAFFIC SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	PRINCIPAL	CRA. 53 NO 79-24	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7557366	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-11	2020-12	824293223	9413771251	E	2020/12/11	2020/12/07	BANCOLOMBIA	0	$1,527,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$996,500	$0	$0	$996,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$316,500	$0	$0	$316,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$680,000	$0	$0	$680,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$32,700	$0	$0	$32,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$32,700	$0	$0	$32,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$249,200	$0	$0	$249,200
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	4	$249,200	$0	$0	$249,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$249,200	$0	$0	$249,200
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$44,000	$0	$0	$44,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$35,200	$0	$0	$35,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$170,000	$0	$0	$170,000
TOTAL				**4**	**$1,527,600**	**$0**	**$0**	**$1,527,600**


Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
194390-T
DIANA MERCEDES
NOVOA MOLANO
C.C. 52968189
RESOLUCION INSCRIPCION 1337
FECHA 09/09/2014
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN
DIRECTOR GENERAL
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ
206618


195726
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1960.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 52.968.189
NOVOA MOLANO
APELLIDOS
DIANA MERCEDES
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 23-FEB-1984
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.61
ESTATURA
B-
G.S. RH
F
SEXO
02-MAY-2002 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-1516000-01046559-F-0052968189-20181205
0083379721A 1
1645170692

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5BC942DBA82B272A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DIANA MERCEDES NOVOA MOLANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52968189 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 194390-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

ANEXO 5. CERTIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
Paz y Salvo de Aportes y parafiscales

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE Y REVISORA FISCAL DE LA SOCIEDAD NOGAALL S.A.S

CERTIFICAN

Que NOGAALL S.A.S, identificada con Nit. 830.090.010-1, ha venido dando cumplimiento y se encuentra al día con sus obligaciones en el pago de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar.

Además certifica que a la fecha NOGAALL S.A.S, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina y prestaciones sociales de los empleados, de los meses en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos, ha cumplido y se encuentra al día y a paz y salvo con todas sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, y demás prestaciones sociales que se originaron de la relación laboral.

De conformidad a lo establecido a la Ley 1607 de 2012 y Decreto 862 de 2013, deberá diligenciar la siguiente información:

EXONERACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES	PERSONA NATURAL		PERSONA JURÍDICA	
Exento de los pagos parafiscales de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de sus empleados	**Si ( )**	**No ( )**	**Si (X)**	**No ( )**

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los siete (07) días del mes de diciembre del 2020.

FIRMA

JORGE BELTRAN CATUMBA
C.C. No. 80.882.815 de Bogotá
Representante Legal Nogaall S.A.S

ANA MARGOTH CASTILLO REYES
53.029.026 de Bogotá
Revisor Fiscal Nogaall S.A.S
TARJETA PROFESIONAL No. 188251 – T

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830090010	1	NOGAALL S A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ANTIOQUIA	CRA 46 No. 45-62 INT 305	BELLO-ANTIOQUIA	4561731	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-11	2020-12	820566174	9413677911	E	2020/12/03	2020/12/03	BANCO CAJA SOCIAL	0	$4,512,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$2,765,300						$659,500	
																				$1,940,900						$465,500	
																				$1,940,900						$465,500	
						$3,773,916	No	Fijo	PROTECCION	30	$3,773,916	16%	SIN RIESGO	$603,900	$0	$0	$18,900	$18,900	$0	$641,700		FAMISANAR	30	$3,773,916	4%	$151,000	
						$877,803	No	Fijo	COLFONDOS	30	$877,803	16%	SIN RIESGO	$140,500	$0	$0	$0	$0	$0	$140,500		FAMISANAR	30	$877,803	4%	$35,200	
						$4,196,571	No	Fijo	PROTECCION	30	$4,196,571	16%	SIN RIESGO	$671,500	$0	$0	$21,000	$21,000	$0	$713,500		SANITAS	30	$4,196,571	4%	$167,900	
						$444,750	No	Fijo	PORVENIR	30	$877,803	16%	SIN RIESGO	$140,500	$0	$0	$0	$0	$0	$140,500		COMPENSAR	30	$877,803	4%	$35,200	
						$969,700	No	Fijo	PORVENIR	30	$969,700	16%	SIN RIESGO	$155,200	$0	$0	$0	$0	$0	$155,200		COMPENSAR	30	$969,700	4%	$38,800	
						$0	No			0	$0	0%	SIN RIESGO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		COMPENSAR	30	$0	0%	$0	$47,.
						$934,200	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$934,200	16%	SIN RIESGO	$149,500	$0	$0	$0	$0	$0	$149,500		FAMISANAR	30	$934,200	4%	$37,400	
																				$824,400						$194,000	
																				$824,400						$194,000	
						$4,848,498	No	Fijo	PORVENIR	30	$4,848,498	16%	SIN RIESGO	$775,800	$0	$0	$24,300	$24,300	$0	$824,400		COMPENSAR	30	$4,848,498	4%	$194,000	
																				$2,765,300						$659,500	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$706,800						$642,100						$398,400				$0		$0		$0		$0	
	$512,800						$448,100						$60,900				$0		$0		$0		$0	
	$512,800						$448,100						$60,900				$0		$0		$0		$0	
$0	$151,000		CAFAM	30	$3,773,916	4%	$151,000	ARL SURA	30	$3,773,916	0.522%	1	$19,700	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$35,200		CAFAM	30	$877,803	4%	$35,200	ARL SURA	30	$877,803	0.522%	1	$4,600	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$167,900		CAFAM	30	$4,196,571	4%	$167,900	ARL SURA	30	$4,196,571	0.522%	1	$22,000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$35,200		CAFAM	30	$444,750	4%	$17,800	ARL SURA	30	$877,803	0.522%	1	$4,600	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$38,800		CAFAM	30	$969,700	4%	$38,800	ARL SURA	30	$969,700	0.522%	1	$5,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
00	$47,300			0	$0	0%	$0		0	$0	0%	1	$0	0	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
$0	$37,400		CAFAM	30	$934,200	4%	$37,400	ARL SURA	30	$934,200	0.522%	1	$4,900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$194,000						$194,000						$337,500				$0		$0		$0		$0	
	$194,000						$194,000						$337,500				$0		$0		$0		$0	
$0	$194,000		CAFAM	30	$4,848,498	4%	$194,000	ARL SURA	30	$4,848,498	6.96%	5	$337,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$706,800						$642,100						$398,400				$0		$0		$0		$0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830090010	1	NOGAALL S A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ANTIOQUIA	CRA 46 No. 45-62 INT 305	BELLO-ANTIOQUIA	4561731	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-11	2020-12	820566174	9413677911	E	2020/12/03	2020/12/03	BANCO CAJA SOCIAL	0	$4,512,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$2,765,300	$0	$0	$2,765,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$140,500	$0	$0	$140,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$149,500	$0	$0	$149,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$1,120,100	$0	$0	$1,120,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$1,355,200	$0	$0	$1,355,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$398,400	$0	$0	$398,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$398,400	$0	$0	$398,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$642,100	$0	$0	$642,100
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	7	$642,100	$0	$0	$642,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$706,800	$0	$0	$706,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$315,300	$0	$0	$315,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$223,600	$0	$0	$223,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$167,900	$0	$0	$167,900
TOTAL				**7**	**$4,512,600**	**$0**	**$0**	**$4,512,600**

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **53.029.026**
CASTILLO REYES

APELLIDOS
ANA MARGOTH

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-NOV-1984**
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA
A+ G.S. RH
F SEXO

06-DIC-2002 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00321200-F-0053029026-20110809 **0027**13535A 1 1461454284


República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
188251-T
ANA MARGOTH
CASTILLO REYES
C.C. 53029026
RESOLUCION INSCRIPCION 170
FECHA 26/03/2014
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. LOS LIBERTADORES
DIRECTOR GENERAL
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ
197253


188961
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.
www.ideas.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3DC32B5CC0369EEB

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANA MARGOTH CASTILLO REYES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 53029026 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 188251-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

Certificado de supervisión o interventoría

Código: PA03-PR09-F02 | **Versión: 1.0**

I. INFORMACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Fecha de expedición DD	MM	AAAA	Supervisor			RADICACION	
			Nombre:	JAVIER GUSTAVO CARRASCO TOVAR	No. de Celular.	Fecha	
9	12	2020	Cargo:	REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INTERSEÑALIZACION	3124477972	Consecutivo	

II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombre o Razón Social del Contratista: **CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C.**

N° C.C. / NIT: 901316246-0

Dirección: **CRA 52 79 33**

No. Celular: 3045451210

REGISTRO DE INFORMACION TRIBUTARIA - RUT o RIT

Código de la Actividad: 4210

Correo electrónico: angie.barbosa@protrafico.com

Régimen Tributario	Responsable de Iva
Declarante de Renta	No
Rentas de Trabajo	
Rentas de Capital	
Rentas no Laborales	
Regimen Simple	

CONTRATO Tipo: Contrato Clase: Obra Pública

Fecha: 2019/09/03 No.: 20191782 Fecha de inicio: 2019/10/29 Plazo de Ejecución: Meses 15 Dias

Son declarantes de Renta en el año 2019, Quienes recibieron ingresos superiores a 1,400 UVTS $46.418.400 y patrimonio superior a 4,500 UVTS $149.202.000 en el año 2018.
Son Rentas de Trabajo los ingresos que se reciben por concepto de honorarios y servicios personales siempre y cuando no contraten o vinculen 2 o más trabajadores asociados a la actividad.(Art.335 E.T)

Son Rentas de Capital los ingresos obtebidos por concepto de intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y explotación de la propiedad intelectual. (Art. 338 E.T)

Son Rentas no laborales los ingresos que se reciben por conceptos diferentes a las anteriores.(Art.340 E.T)

OBJETO CONTRACTUAL:

REALIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE SEÑALZIACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN CINCO ZONAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. ZONA 3-SUROCCIDENTE

FORMA Y CONDICION DE PAGO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: FORMA DE PAGO- LA SECRETARÍA cancelará el valor del presente contrato así: La Secretaría pagará al Contratista el valor total del contrato en mensualidades vencidas de acuerdo con la PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE y según los precios unitarios ofertados por el proponente favorecido con base en cortes mensuales de obra y cantidades de obra ejecutadas y recibidas a satisfacción, previa aprobación del interventor responsable de su seguimiento.
Teniendo en cuenta que el presente contrato cuenta con un Componente de CONSULTORÍA según se describe en el Anexo Técnico, lo cual corresponde a elaboración de diseños de señalización vial y un Componente de OBRA que comprenden el suministro e implementación de la señalización vertical y horizontal, las cuales tienen diferentes obligaciones fiscales y tributarias, la Entidad determina que la forma de pago se adelantará de la siguiente manera:
Actividades de Consultoría:
El pago del componente de consultoría (diseño), se llevará a cabo por precios unitarios sin fórmula de reajuste, de acuerdo al precio unitario presentado por el proponente favorecido en cada zona, con base en cortes mensuales, previa suscripción y aprobación por parte del interventor del acta de recibo parcial, a satisfacción de la Entidad de las hectáreas diseñadas, lo anterior, teniendo en cuenta las funciones atribuibles a la Interventoría.
Componente de Obra:
El pago de la implementación de señalización (suministro, instalación y/o aplicación de la señalización vertical y/o horizontal), se llevará a cabo por precios unitarios sin fórmula de reajuste, de acuerdo con los precios unitarios presentados por el proponente favorecido en cada zona con base en cortes mensuales, previa suscripción y aprobación por parte del interventor del acta de recibo parcial de las obras ejecutadas y recibidas a satisfacción, lo anterior, teniendo en cuenta las funciones atribuibles a la Interventoría.
Dado que la señalización vial está constituida por elementos que funcionan articulados – demarcación lineal, superficial, elementos verticales complementarios a la demarcación y la señalización vertical de pedestal, se requerirá que las obras que se reciban a satisfacción, sea el ID de diseño completo de señalización vial.
Para efectos de expansiones de diseños de señalización, al momento del registro de fechas de asignación y fecha límite de entrega, se efectuará la cuantificación de las cantidades de obra del diseño asignando, efectuando así un promedio y rendimiento para el mismo, con el objetivo de asignarse el tiempo total para su implementación. Así mismo, si dicho tiempo total para su implementación supera 30 días calendarios, el pago respectivo para los primeros 30 días calendarios se efectuará conforme al porcentaje correspondiente de área a implementar asignado para dicho tiempo, garantizando que la implementación que se de en dicho periodo a facturar corresponda con el porcentaje del diseño implementado en su totalidad, que en todo caso serán CIV completos, es decir implementación de señalización horizontal y vertical para el área o tramo correspondiente al porcentaje de avance para el periodo a facturar, y recibido a satisfacción del interventor.

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde DD	MM	AAAA	Hasta DD	MM	AAAA
29	10	2020	28	11	2020

PARA CONTRATISTA PERSONA NATURAL

VR. CONTRATO MENSUAL: $ 0 — DIAS TRABAJADOS: 0

VALOR DEL PAGO: $ 0 — Pensionado:

VALOR IVA: — No Paga Pensión:

Base Ingreso Cotización: $ 0 — $ 0

Aportes Seguridad Social				
Salud 12,5%	$ 0	Entidad		
Pensión 16%	$ 0	Entidad		
Fondo Solidaridad *	$ 0	Entidad		
ARL*	$ 0	0,522% Entidad		
AFC* o PV	$ 0	Entidad		
		No. Cuenta AFC o PV		

No. Autorización o Planilla:

Nota: * El pago del Fondo de Solidaridad únicamente aplica cuando la base de cotización esentre 4 -16 SMMLV (1%) - *ARL = en la casilla se debe elegir el riesgo (riesgo 1 tarifa 0,522%; riesgo 2 tarifa 1,044%; riesgo 3 tarifa 2,436%; riesgo 4 tarifa 4,350%; riesgo 5 tarifa 6,960%) al que se encuentra afiliado y el formato le arrojara automaticamente el valor aportado *AFC = Fondo de Ahorro Vivienda y Construcción

En mi calidad de Contratista Declaro bajo la gravedad del juramento que la información proporcionada es correcta, verdadera y se relaciona con el proposito de acogerme a lo establecido en el Articulo 4 del Decreto 2271 del 18 de junio de 2009 que hace referencia a la disminución de la base gravable de trabajadores independientes; estos aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensión, corresponden a los ingresos provenientes del contrato arriba relacionado en la información contractual y período certificado.

IV. CERTIFICACION

El suscrito Supervisor / Interventor certifica que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones, en los términos y tiempo pactados, las cuales se verificaron y avalaron por el período certificado, conforme a las condiciones de pago, así como, se constataron los pagos efectuados por el contratista para Salud, Pensión y/o Fondo de Solidaridad, contra los recibos originales, para proveedores la certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal o contador de la empresa, los cuales se presentaron de acuerdo con lo establecido en la Ley 789/2002 y Decreto 1703/02. Por lo tanto autorizo el pago por valor de: (valor en números y letras)

$ 58.338.658 CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TEINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Tipo de pago: | Número total de pagos: 15 | Número de pago actual: 13

V. ESTADO PRESUPUESTAL

1. Valor total contrato	$ 5.305.000.000	SALDO AMORTIZACION	No. Disponibilidad Presupuestal	2942	fecha	2020/08/21
2 Adición	$ 2.652.500.000	Garantías	No. Disponibilidad Presupuestal Adicion		fecha	
3. Valor cancelado	$ 6.109.363.413	$ 299.425.321	No. Registro Presupuestal	2533	fecha	2020/08/22
4. Valor a cancelar	$ 58.338.658	Anticipo	No. Registro Presupuestal Adicion		fecha	
5. SALDO =(1+2-3-4)	$ 1.789.797.929		Código cuenta presupuestal	3-3-1-16-04-49-7587-000		

VI. TRANSFERENCIA ELECTRONICA

ENTIDAD FINANCIERA	TIPO DE CUENTA	No. Cuenta	Si es cuenta extranjera, indicar:
4 - Bancolombia S.A. o Banco de Colombia	Corriente	189-000115-34	Código SWIFT:

VII. OBSERVACIONES

NOTA:

Firma del Contratista
LUIS MARIO VARON RAMIREZ
R. LEGAL CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C.
C.C. / NIT 6,795 DE BOGOTÁ

Firma Supervisor o Interventor
JAVIER GUSTAVO CARRASCO TOVAR
R. LEGAL CONSORCIO INTERSEÑALIZACION
C.C. / NIT 79,795,218 de Bogotá

RECEPCION DE DOCUMENTOS CONTABILIDAD

REVISADO CUENTA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG** **PROCESO GESTIÓN FINANCIERA** **Informe de actividades del contratista**	
	Código: PA03-PR09-F03	**Versión: 1.0**

I. INFORMACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Fecha de expedición			Supervisor o Interventor	No. Celular
DD	MM	AA	**Nombre: JAVIER GUSTAVO CARRASCO TOVAR**	3124477972
9	12	2020	**Cargo: REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INTERSEÑALIZACION**	

II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	No. C.C. / NIT
CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C.	901,316,246-0

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO	X	CONVENIO		No.	2019-1782

OBJETO CONTRACTUAL:

REALIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL EN CINCO ZONAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C., ZONA 3-SUROCCIDENTE

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde	DD	MM	AA	Hasta	MM	AA
	29	**10**	**2020**	**28**	**11**	**2020**

IV. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO

OBLIGACIONES PARA EL PERIODO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	PRODUCTOS PRESENTADOS (en caso que aplique, se debe informar el lugar donde reposan las evidencias de las actividades, bienes y/o servicios entregados).
ELABORAR DISEÑOS DE SEÑALIZACIÓN	ELABORACIÓN DE 12,45 HECTAREAS DE DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN	EX_08_311_1867_12_V1 11 EX_08_331_1867_12_V3 5 EX_08_288_1244_11_V3 14,6 EX_09_217_1556_10_V8 39,6 EX_08_320_1867_12_V1 8,1 EX_08_322_1867_12_V3 17,2 TOTAL =95,51 Hectáreas VALOR INCLUIDO IVA= $58338658

¿En el marco del contrato a pagar contempla la adquisición de bienes para dar cumplimiento al objeto del contrato, tales como bienes de señalización, semaforización, maquinaria y equipo, equipos de comunicación y computación, equipos de transporte, entre otros? Si su respuesta es SÍ, deberá adjuntar el comprobante de ingreso de almacén. No se tramitará ninguna cuenta sin dicho soporte.	**NO**

Firma del Contratista	Firma Supervisor o Interventor
LUIS MARIO VARON RAMIREZ	**JAVIER GUSTAVO CARRASCO TOVAR**
R. LEGAL UT. CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C.	**R. LEGAL CONSORCIO INTERSEÑALIZACION**
C.C. / NIT 19,226,795 DE BOGOTÁ	**C.C. / NIT 79,795,218 de Bogotá**

CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C.

CONTRATO SDM – 2019-1782

"REALIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN CINCO ZONAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

ZONA TRES – SUR OCCIDENTE

INFORME MENSUAL DE CONSULTORÍA No. 10

Periodo del 29 de octubre al 28 de noviembre de 2020

Bogotá D.C. diciembre de 2020

CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Descripción	Numerales que cambian de la anterior revisión	Fecha
0	Documento Original	N/A	03-12-2020
1	Atención de observaciones interventoría correo del 04-12-2020	Tabla No 7 del numeral 5	04-12-2020
2			
3			
4			


Firma	[Firma en documento impreso] 	[Firm  a en documento impreso]
Nombre	ing. Luis Fernando Becerra Espejo	Ing. Jorge Enrique Díaz Laverde
Cargo	Especialista de Tránsito Contratista	Especialista de tránsito Interventoría
	Elaboró	Aprobó

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. OBJETIVO 5
3. PÓLIZAS 5
4. PERSONAL DEL CONTRATO 5
5. METAS DE DISEÑO 6
6. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 9
7. MESAS DE TRABAJO REALIZADAS 12
8. RELACIÓN DISEÑOS APROBADOS A COBRAR EN EL PERIODO 12
9. BALANCE ECONÓMICO DEL MES 12
10. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 13

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento técnico corresponde al Informe de consultoría del contrato 1782 de 2019 cuyo objeto es **"REALIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN CINCO ZONAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." ZONA 3 – SUR-OCCIDENTE**; suscrito entre la Secretaría Distrital de Movilidad -SDM y el Consorcio Señalización D.C.

El período correspondiente a este informe de ejecución del contrato está comprendido entre el 29 de octubre y el 28 de noviembre de 2020 periodo para el cual se elabora el informe No. 10 y pertenece al mes 13 de contrato.

Es importante resaltar que el contrato estuvo suspendido entre el 26 de marzo y el 13 de abril de 2020, como resultado de las restricciones generadas por la cuarentena ordenada por el gobierno nacional y la administración Distrital.

De igual manera el contrato fue objeto de la adición 1 y prórroga 1 en sus dos componentes, obra y consultoría, donde específicamente para el componente de consultoría la adición 1 alcanzo en un monto de $212.200.000 equivalentes a 347.37 Ha a diseñar en 5 meses.

Los siguientes son los datos Generales del Proyecto:

FIRMA CONTRATISTA: Consorcio Señalización D.C.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Mario Andrés Varón Forero

NÚMERO DEL CONTRATO: 2019-1782

OBJETO DEL CONTRATO: Realizar en forma integral las actividades inherentes al proceso de Señalización y Seguridad Vial en Cinco Zonas en la Ciudad De Bogotá D.C." Zona 3 – Sur-Occidente

PLAZO DEL CONTRATO. Diez (10) meses

FECHA DE INICIO: octubre 29 de 2019

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: agosto 28 de 2020

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN CON SUSPENSIÓN 1: septiembre 15 de 2020

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN CON PRÓRROGA 1: febrero 15 de 2021

2. OBJETIVO

El objetivo del presente documento es presentar un resumen de las actividades realizadas por el contratista para el periodo entre el 29 de octubre y el 28 de noviembre de 2020 en el desarrollo del contrato, en lo que corresponde a las actividades de consultoría.

3. PÓLIZAS

El contrato SDM-2019-1782 se encuentra amparado por las siguientes pólizas:

AMPARO	No. PÓLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento de contrato	11-40-101033871	28-10-2019	27-02-2020	$ 1.591.500.000
Buen manejo del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones sociales	11-40-101033871	28-10-2019	27-08-2023	$1.061.000.000
Calidad de Servicio	11-40-101033871	27-08-2020	27-02-2020	$1.591.500.000
Estabilidad y calidad de la obra	11-40-101033871	5 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA EN LA CUAL LA SDM RECIBE A SATISFACCIÓN		$1.195.500.000

Tabla No. 1 Pólizas, Compañía Aseguradora: Seguros del Estado S.A. contrato 20191782

Fuente: *Elaboración propia*

4. PERSONAL DEL CONTRATO

Para la ejecución de los trabajos, EL Consorcio Señalización D.C. cuenta con el personal solicitado en los Pliegos de Condiciones, numeral 4.1.1.14, el cual fue aprobado por la Interventoría, y se relaciona a continuación:

PROFESIONAL	CARGO
Ing. LUIS EDUARDO ACOSTA	DIRECTOR DE OBRA
Ing. Esp. LUIS FERNANDO BECERRA	ESPECIALISTA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
Ing. Esp. ANDRÉS CASTILLO	INGENIERO DISEÑADOR
Ing. ANDRÉS FELIPE MÁRQUEZ	AUXILIAR DE INGENIERÍA
Arq. OSCAR ABRIL	DIBUJANTE
Arq. NICOLÁS PÉREZ	DIBUJANTE

Tabla No. 2 Personal componente de diseños contrato 20191782

Fuente: *Elaboración propia*

5. METAS DE DISEÑO

Las metas en diseño se cuantifican en hectáreas efectivas de inventarios y diseños elaborados y aprobados a satisfacción de la interventoría y con visto bueno por parte de la SDM, las metas mensuales programadas se presentaron en el Plan de Trabajo ajustado.

El plan de trabajo inicial fue aprobado en el mes de noviembre de 2019 por la interventoría considerando las metas mínimas que estableció el proceso licitatorio para el componente de consultoría, pero el Consorcio Señalización D.C. dentro de su propuesta ofreció elaborar a un menor valor la unidad de medida con la cual se contabiliza las metas de ese componente (Hectárea), por lo tanto se requiere ajustar las metas en hectáreas para cubrir el valor establecido para dicho componente de consultoría en el tiempo que queda para concluir el contrato. La meta total, considerando el valor global a monto agotable del contrato para la consultoría y el precio ofrecido por el consorcio, es de 690,991 hectáreas, para lo cual se presentó el plan de trabajo versión 2 con fecha del 30 de mayo de 2020 ajustando las metas de consultoría en inventarios y diseños, el documento fue aprobado por interventoría el 26 de junio de 2020, las tablas 3 y 4 corresponden a este ajuste.

Finalmente, el contrato fue objeto de la adición 1 y prórroga 1 en sus dos componentes, obra y consultoría, donde específicamente el componente de consultoría la adición 1 alcanzo en un monto de $212.200.000 equivalentes a 347.37 Ha a diseñar en 5 meses, razón por la cual se presentó la versión 3 del plan de trabajo para el componente de consultoría el 4 de septiembre de 2020 y fue aprobado por la interventoría el 16 de septiembre de 2020 mediante correo.

	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Mes 13	Mes 14	Mes 15
Ha Mes	13,600	15,600	59,000	119,300	157,300	130,200	81,400	72,130	38,230	4,231	24,370	94,000	104,000	91,000	34,000
% Mes	1,970%	2,260%	8,540%	17,270%	22,760%	18,840%	11,780%	10,440%	5,530%	0,610%	3,5270%	13,6040%	15,0510%	13,1690%	4,9200%
Ha Acumulado	13,600	29,200	88,200	207,500	364,800	495,000	576,400	648,530	686,760	690,991	715,361	809,361	913,361	1004,361	1038,361
% Acumulado	1,970%	4,230%	12,770%	30,040%	52,800%	71,640%	83,420%	93,860%	99,390%	100,000%	103,527%	117,131%	132,182%	145,351%	150,271%

Tabla No. 3 Metas de Inventario contrato 20191782

Fuente: *Elaboración propia*

	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Mes 13	Mes 14	Mes 15
Ha Mes	10,170	21,018	48,138	101,022	107,802	108,480	103,734	91,792	71,452	27,383	15,000	75,000	95,000	105,000	57,370
% Mes	1,47%	3,04%	6,97%	14,62%	15,60%	15,70%	15,01%	13,28%	10,34%	3,96%	2,170%	10,850%	13,750%	15,200%	8,300%
Ha Acumulado	10,2	31,188	79,326	180,348	288,150	396,630	500,364	592,156	663,608	690,991	705,991	780,991	875,991	980,991	1038,361
% Acumulado	1,47%	4,51%	11,48%	26,10%	41,70%	57,40%	72,41%	85,70%	96,04%	100,00%	102,17%	113,02%	126,77%	141,97%	150,271%

Tabla No. 4 Metas de diseño contrato 20191782

Fuente: *Elaboración propia*

En el presente periodo se ejecutaron las siguientes metas de diseño, discriminadas por sus principales ítems de seguimiento:

INTERNO DE DISEÑO	Ha EQUIV.	FECHA RADICACIÓN INICIAL	ESTADO	REVISIÓN	FECHA
EX_08_351_1867_12_V1	14,72	11-nov-20	Interventoría	Versión 1	28-nov-20
MV_08_278_1244_11_V5	10,8	19-nov-20	Interventoría	Versión 1	28-nov-20
EM_08_124_V11	16,8	20-nov-20	Interventoría	Versión 1	28-nov-20

Tabla No. 5 IDs y Cantidades de inventario entregados mes 13 contrato 20191782

Fuente: *Elaboración propia*

En el presente periodo se ejecutaron las siguientes metas de diseño, discriminadas por sus principales ítems de seguimiento:

INTERNO DE DISEÑO	Ha EQUIV.	FECHA RADICACIÓN INICIAL	ESTADO	REVISIÓN	FECHA
EX_09_217_1556_10_V8	39,6	9/11/2020	Visto bueno SDM	Versión 4	27-nov-20
EX_08_320_1867_12_V1	8,1	9/11/2020	Visto bueno SDM	Versión 3	27-nov-20
EX_08_322_1867_12_V3	17,2	12/11/2020	Visto bueno SDM	Versión 3	27-nov-20
EX_08_312_1867_12_V2	53,18	17/11/2020	Interventoría	Versión 3	27-nov-20
EX_08_341_1867_12_V6	38,4	25/11/2020	Interventoría	Versión 1	28-nov-20
MV_08_261_1244_11_V2	19.8	25/11/2020	Interventoría	Versión 1	28-nov-20
EX_08_296_1867_12_V5	14,41	26/11/2020	Interventoría	Versión 1	28-nov-20
EX_08_283_1244_11_V4	10	27/11/2020	Interventoría	Versión 1	28-nov-20

Tabla No. 6 IDs y Cantidades de diseño entregados mes 13 contrato 20191782

Fuente: *Elaboración propia*

DESCRIPCIÓN		Cantidad Ha	Cantidad Diseños	META MENSUAL		EJECUTADO
		mes 13	mes 13	HA	%	%
INVENTARIO	Entregados	42,32	3	104,00	15,051%	6,12%
	Aprobados Interventoría	200.69	8			29.03%
	Visto Bueno SDM	200.69	8			29.03%
DISEÑOS	Entregados	201.69	8	95,00	13,748%	29.03%
	Aprobados Interventoría	95,5	6			13,82%
	Visto Bueno SDM	95,5	6			13,82%
APROBACIÓN DIGITAL	Digitales entregadas a Interventoría	95,5	6	95,00	13,748%	13,82%
	Aprobados Interventor	0	0			0,00%
	Entregado a grupo SIG	0	0			0,00%
	Aprobado grupo SIG	0	0			0

Tabla No. 7 Estadísticas consolidadas de diseño mes 13 contrato 20191782

Fuente: *Elaboración propia*

6. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Durante el periodo objeto de este informe se trabajó en los siguientes diseños:

***se incluyen diseños que, aunque iniciaron su elaboración de inventario o diseño en periodos anteriores al de este informe, en este periodo, (29 de octubre y el 28 de noviembre de 2020), se continuó su elaboración y / o concluyó el proceso dentro de estas fechas.**

DISEÑO	NUMERO RADICADO - SDM	METAS	RADICACIÓN INVENTARIO	APROBACIÓN INVENTARIO	RADICACIÓN DISEÑO	FECHA APROBACIÓN DISEÑO
EX_08_288_1244_11_V3	SDM-SS-63157-20, SDM-58385-2020	14,6	17-sep-20	20-oct-20	22-oct-20	5-nov-20
EX_08_311_1867_12_V1	SDQS-401532020	11	14-sep-20	14-oct-20	16-oct-20	4-nov-20
EX_08_312_1867_12_V2	SDQS- 401532020; INF-SDQS- 401532020	53,1	16-sep-20	10-nov-20	17-nov-20	Revisión
EX_08_331_1867_12_V3	SDQS-2047732019	5	22-sep-20	14-oct-20	16-oct-20	4-nov-20
EX_08_341_1867_12_V6	SDQS-19327920193/11/2020 INF_SDQS-1932792019	38,9	24-sep-20	20-nov-20	25-nov-20	Revisión

DISEÑO	NUMERO RADICADO - SDM	METAS	RADICACIÓN INVENTARIO	APROBACIÓN INVENTARIO	RADICACIÓN DISEÑO	FECHA APROBACIÓN DISEÑO
EX_09_217_1556_10_V8	SDM-212713-19; INF CONSEJO SDM-SS-212713-19; SDM-SI-22656-2020; SDM-SI-202980-2020; SDQS 1499062019; SDM-SS-36756-2020; SDM-SI-22665-2020	39,6	1-oct-20	4-nov-20	9-nov-20	27-nov-20
MV_08_261_1244_11_V2	SDM-60541-20; SDM-SS-64505-20; SDM-SS-87258-2020	17,9	5-oct-20	20-nov-20	25-nov-20	Revisión
EX_08_322_1867_12_V3	SDQS - 87742020; INF_SDQS - 87742020	17,2	8-oct-20	10-nov-20	12-nov-20	27-nov-20
EX_08_320_1867_12_V1	INF-3108-20 Correo Electrónico; RTA- INF-3108-20	8,1	9-oct-20	4-nov-20	9-nov-20	27-nov-20
EX_08_296_1867_12_V5	SDM-DSVCT-82215-18	14,41	19-oct-20	24-nov-20	26-nov-20	Revisión
EX_08_283_1244_11_V4	INF-3108-20 Correo Electrónico; RTA- INF-3108-20	10	20-oct-20	23-nov-20	27-nov-20	Revisión
EX_09_018_1249_11_V3	SDM-73277-20; SDM-SS-85223-20	3,8	20-oct-20	Revisión interventoría	--	--
EX_08_282_1244_11_V3	SOLICITUD DIRECTA DE LA SDM	4,0	26-oct-20	Revisión interventoría	--	--
EX_08_171_1556_10_V8	SDM-106348-2020, SDM-73053-20, SDM-SI-93856-20; SDM-SS-122290-2020	8,5	27-oct-20	Revisión interventoría	--	--
EX_08_333_1867_12_V3	INF-3108-20 Correo Electrónico; RTA- INF-3108-20	7,5	27-oct-20	Revisión interventoría	--	--
ZE_08_050_1556_10_V3	SOLICITUD DIRECTA DE LA SDM	2,5	23-oct-20	Revisión interventoría	--	--
EX_08_351_1867_12_V1	SDM-OGS-148157-2020; SDM-SS-154291-2020	14,72	11-nov-20	Revisión interventoría	--	--
MV_08_278_1244_11_V5	SDQS-2350912020; INF_SDQS-2350912020	10,8	19-nov-20	Revisión interventoría	--	--
EM_08_124_V11	SDM-OGS-148157-2020; SDM-SS-154291-2020	16,8	20-nov-20	Revisión interventoría	--	--

Tabla No. 8 Estadísticas de diseño periodo del 29 de octubre y el 28 de noviembre de 2020 contrato 20191782

Fuente: *Elaboración propia.*

De igual manera como parte de las actividades desarrolladas en el periodo se tramitaron los siguientes planes de manejo de tránsito para la ejecución de las obras propias del contrato.

No. PMT	ID PMT	PMT	TIPO DE SOLICITUD	LOCALIDAD	COI	FECHA INICIO	FECHA FIN	OBSERVACIÓN
68	INTERSECCIÓN CL41S/TV78B	PMT 068N	**N**	KENNEDY	COI 47	20/11/2020	4/02/2021	APROBADO
69	EX_08_043_1556_10_V4	PMT 069N	**N**	KENNEDY	COI 47	20/11/2020	4/02/2021	APROBADO
66	Puntos para ciclorruta luminiscente	PMT 066E	**E**	KENNEDY	COI EMERGENCIA	10/10/2020	23/10/2020	VENCIDO – SOLICITUD DE CIERRE
67	EX_13_003_1556_10_V9	PMT 067E	**E**	TEUSAQUILLO	COI EMERGENCIA	16/10/2020	28/10/2020	VENCIDO-LEGALIZADO

Tabla No. 9 PMTs aprobados y/o presentados durante el periodo

Fuente: Elaboración propia

7. MESAS DE TRABAJO REALIZADAS

Durante el periodo objeto de este informe no se llevó a cabo ninguna mesa de trabajo.

8. RELACIÓN DISEÑOS APROBADOS A COBRAR EN EL PERIODO

Durante el periodo objeto de este informe se aprobó y / o serán cobrados los siguientes diseños:

INTERNO DE DISEÑO	HECTÁREAS.
EX_08_311_1867_12_V1	11
EX_08_331_1867_12_V3	5
EX_08_288_1244_11_V3	14,6
EX_09_217_1556_10_V8	39,6
EX_08_320_1867_12_V1	8,1
EX_08_322_1867_12_V3	17,2
TOTAL	**95.5**

Tabla No. 10 Diseños aprobados durante el periodo

Fuente: *Elaboración propia*

9. BALANCE ECONÓMICO DEL MES

ÍTEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO DIRECTO	SUBTOTAL
CONSULTORÍA	Ha	Elaboración, presentación y aprobación de diseño de señalización vial	95,5	$ 513.341,18	$ 49.024.082
			SUBTOTAL		$ 49.024.082
			IVA	19%	$ 9.314.576
			TOTAL CONSULTORÍA		**$ 58.338.658**

Tabla No. 11 Balance de facturación consultoría contrato 20191782

Fuente: *Elaboración propia*

Durante el mes trece (13) la consultoría factura 95.5 hectáreas de diseños, los cuales tienen un valor de $ 58.338.658.

10. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

En el Periodo comprendido entre el 29 de octubre y el 28 de noviembre de 2020 se adelantaron labores relacionadas con el análisis de la información, la solicitud de planos base, la elaboración y la entrega de los inventarios y diseños para aprobación.

Los trabajos adelantados se realizaron a partir de las polilíneas y demás documentos soporte entregados por la SDM para la atención de compromisos adquiridos por la entidad para las zonas objeto de diseño, que dio como resultado la entrega de los inventarios y posterior propuesta de diseño y/o ajuste de los mismos.

De esta manera la consultoría se enfocó en este periodo en generar levantamientos de inventarios partiendo de la aplicación de los criterios y lineamientos para los inventarios y el posterior diseño atendiendo los requerimientos planteados y compromisos adquiridos por la SDM.

Anexo 1. ACTA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C.

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

CONTRATO 20171864

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA LEY 100 DEL 1993

En mi condición de Representante Legal de la **CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C**. identificado con NIT. **901.316.246-0** me permito certificar bajo gravedad de juramento que se ha efectuado el pago por concepto de nómina. Lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el contrato No. 2019-1782 entre la SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD y el CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C. Viñeta 10 – Quinto Párrafo, Componente de Obra Cláusula Decima Primera: Forma de pago.

La anterior certificación se expide como documento adjunto al **acta No. 16** del contrato 2019-1782 suscrito entre la Secretaria Distrital de Movilidad y el Consorcio Señalziacion D.C. cuyo objeto es "**Realizar en forma integral las actividades inherentes al proceso de Señalización y Seguridad Vial en cinco Zonas en la Ciudad de Bogotá D.C.-Zona 3-Suroccidente**"

Dada en Bogotá D.C., el día 9 de Diciembre de 2020.

FIRMA_____
LUIS MARIO VARON RAMIREZ
Representante Legal
CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C.

Cra. 52 79-33 – Bogotá D.C. – Colombia
Correo Electrónico: angie.barbosa@protrafico.com
Tels. (571) 9 373083

CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C.

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

CONTRATO 20171864

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

En mi condición de Representante Legal del **CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C**. identificado con NIT **901.316.246-0** me permito certificar bajo gravedad de Juramento que conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, manifiesto que el **CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C**. se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
La anterior certificación se expide como documento adjunto al **acta No. 16** del contrato 2019-1782 suscrito entre la Secretaria Distrital de Movilidad y el Consorcio Señalización D.C: cuyo objeto es "**Realizar en forma integral las actividades inherentes al proceso de Señalización y Seguridad Vial en cinco Zonas en la Ciudad de Bogotá D.C.-Zona 3-Suroccidente"**

Dada en Bogotá D.C., el día 9 de diciembre de 2020.

FIRMA _____
LUIS MARIO VARON RAMIREZ
Representante Legal
CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C.

Cra. 52 79-33 – Bogotá D.C. – Colombia
Correo Electrónico: angie.barbosa@protrafico.com
Tels. (571) 9 373083

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901316246	0	CONSORCIO SEÑALIZACION D.C.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	CRA 52 79 33	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9373082	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-11	2020-12	824301616	9413771620	E	2020/12/11	2020/12/07	BANCOLOMBIA	0	$5,088,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRACION (9 Afiliados)																							**$18,477,803**	**$3,038,500**			**$18,477,803**	**$739,200**			**$18,477,803**	**$739,200**			**$18,477,803**	**$571,800**		**$0**	**$0**		**$5,088,700**
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (5 Afiliados)																							**$11,100,000**	**$1,822,000**			**$11,100,000**	**$444,000**			**$11,100,000**	**$444,000**			**$11,100,000**	**$58,200**		**$0**	**$0**		**$2,768,200**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																							**$11,100,000**	**$1,822,000**			**$11,100,000**	**$444,000**			**$11,100,000**	**$444,000**			**$11,100,000**	**$58,200**		**$0**	**$0**		**$2,768,200**
1	CC	79938276	APONTE HUGO																		230301	30	$4,600,000	$782,000	EPS010	30	$4,600,000	$184,000	CCF21	30	$4,600,000	$184,000	14-11	30	$4,600,000	$24,100	30	$0	$0	Si	$1,174,100
2	CC	1016036144	BARBOSA ANGIE																		230301	30	$1,550,000	$248,000	EPS008	30	$1,550,000	$62,000	CCF21	30	$1,550,000	$62,000	14-11	30	$1,550,000	$8,100	30	$0	$0	Si	$380,100
3	CC	81717588	CAICEDO GIOVANNI																		230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS017	30	$2,500,000	$100,000	CCF21	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$13,100	30	$0	$0	Si	$613,100
4	CC	1033722011	IBAGUE MANUEL																		230201	30	$1,400,000	$224,000	EPS002	30	$1,400,000	$56,000	CCF21	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	$7,400	30	$0	$0	Si	$343,400
5	CC	54259052	RIOS NELY																		230201	30	$1,050,000	$168,000	MIN001	30	$1,050,000	$42,000	CCF21	30	$1,050,000	$42,000	14-11	30	$1,050,000	$5,500	30	$0	$0	Si	$257,500
Centro de Trabajo: OBRA (4 Afiliados)																							**$7,377,803**	**$1,216,500**			**$7,377,803**	**$295,200**			**$7,377,803**	**$295,200**			**$7,377,803**	**$513,600**		**$0**	**$0**		**$2,320,500**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																							**$7,377,803**	**$1,216,500**			**$7,377,803**	**$295,200**			**$7,377,803**	**$295,200**			**$7,377,803**	**$513,600**		**$0**	**$0**		**$2,320,500**
6	CC	1016036145	ALONSO WILMER																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
7	CC	1018431658	CAMACHO FASLEIDY																		230201	30	$3,600,000	$612,000	EPS017	30	$3,600,000	$144,000	CCF21	30	$3,600,000	$144,000	14-11	30	$3,600,000	$250,600	30	$0	$0	Si	$1,150,600
8	CC	80810885	GRAJALES BODDY																		230201	30	$1,600,000	$256,000	EPS017	30	$1,600,000	$64,000	CCF21	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0	Si	$495,400
9	CC	17594602	MARTINEZ FABIO																		230301	30	$877,803	$140,500	EPS005	30	$877,803	$35,200	CCF21	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	Si	$272,000
Total			**Afiliados(9)**																				$18,477,803	$3,038,500			$18,477,803	$739,200			$18,477,803	$739,200			$18,477,803	$571,800		$0	$0		$5,088,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901316246	0	CONSORCIO SEÑALIZACION D.C.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	CRA 52 79 33	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9373082	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-11	2020-12	824301616	9413771620	E	2020/12/11	2020/12/07	BANCOLOMBIA	0	$5,088,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				9	$3,038,500	$0	$0	$3,038,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,778,500	$0	$0	$1,778,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,260,000	$0	$0	$1,260,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$571,800	$0	$0	$571,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$571,800	$0	$0	$571,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$739,200	$0	$0	$739,200
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	9	$739,200	$0	$0	$739,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				9	$739,200	$0	$0	$739,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$114,000	$0	$0	$114,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$184,000	$0	$0	$184,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$308,000	$0	$0	$308,000
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$42,000	$0	$0	$42,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$56,000	$0	$0	$56,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$35,200	$0	$0	$35,200
TOTAL				**9**	**$5,088,700**	**$0**	**$0**	**$5,088,700**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS GENERALES

TIPO	NUMERO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	TIPO PRESENTACION (U C S D)	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CODIGO
CC	79626040-	Luis Eduardo Acosta Medina	U ☑ C ☐ S ☐ D ☐		

PERIODOS DE COTIZACION

SALUD MES	SALUD AÑO	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF MES	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF AÑO
2020	11	2020	4697281

NUMERO RADICACION	TIPO EMPRESA	CLASE DE APORTANTE	CODIGO ARL	CODIGO OPERADOR
	PUBLICA ☐ PRIVADA ☑ MIXTA ☐	PEQUEÑO ☐ GRANDE ☐ INDEPENDIENTE ☑	14-23	83

DIRECCION	CIUDAD/MUNICIPIO	CODIGO	DEPARTAMENTO	CODIGO	TELEFONO	FAX	CORREO ELECTRONICO	ACTIVIDAD ECONOMICA	VALOR NOMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO (aaaa/mm/dd)	No. AUTORIZACION
K2 Via Chia - Cajica Hacienda Fontanar Sama	BOGOTÁ, D.C.	11001	BOGOTÁ D. C.	11	2535735		acostalu@hotmail.com	7490	0	1	2020/11/30	815601365

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

COD EPS	NIT EPS	COTIZACION OBLIGATOR	UPC ADICIONAL	INCAPACIDADES No.AUTOR	INCAPACIDADES VALOR	LIC.MATERNIDAD No.AUT	LIC.MATERNIDAD VALOR	NETO COTIZAC	DIAS MORA	INTERESES MORA OBL	INTERESES MORA UPC	SUBTOTAL COTIZACION	SUBTOTAL UPC ADIC.	No. RADIC SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR COTIZ OBLIG	SALDO A FAVOR UPC ADICIONAL	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
EPS005	800251440-6	993.800	0		0		0	993.800	0	0	0	993.800	0		0	0	993.800	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA

COD AFP	NIT AFP	COTIZ OBLIGAT	COTIZ VOL AFILIADO	COTIZ VOL APORTANT	FONDO SOLI PENS	DIAS MORA	INTERES MORA COTIZ	INTERES MORA FONDO	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
25-14	900336004-7	1.272.000	0	0	79.600	0	0	0	1.351.600	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES

COD ARL	NIT ARL	COTIZ OBLIGAT	INCAPACIDADES No.AUTORIZ	INCAPACIDADES VALOR	APORTES OTROS RIESG	VALOR NETO COTIZACION
14-23	860011153-6	41.500		0	0	41.500

DIAS MORA	INTERES MORA COTI	SUBTOTAL APORT COTIZ	No. RADICAC SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR	FONDO SOLIDARIDAD	TOTAL A PAGAR
0	0	41.500		0	415	41.500

TOTAL APORTES DEL PERIODO A MIN. EDUCACION

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ESAP

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORA

COD CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DIAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ICBF Y SENA

CONC	VALOR	DIAS MORA	INT MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
ICBF					
1	0	0	0	0	1
SENA					
1	0	0	0	0	1

NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS

PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS DE COMPENSACION	0
OTRAS	0
TOTAL	3

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA	ANTES DE IGE,LMA,IRP Y MORA	VALOR TOTAL
PENSIONES	1.351.600	1.351.600
SALUD	993.800	993.800
RIESGOS LABORALES	41.500	41.500
CCF	0	0
SENA	0	0
ICBF	0	0
ESAP	0	0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	0
GRAN TOTAL	2.386.900	2.386.900

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO							NOVEDADES																	VALOR IBC							LIQUIDACION DE APORTES				
№	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS	SUBTIPO COTIZANTE	EXTRANJERO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
1	CC	79626040	ACOSTA MEDINA LUIS EDUARDO	EPS005	25-14																				7.950.000	7.950.000	0	7.950.000	0			1.272.000	79.600	0	993.800	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 19.226.795

VARON RAMIREZ

APELLIDOS

LUIS MARIO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-NOV-1953

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.82 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

13-MAY-1975 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00133625-M-0019226795-20081204 00075 13753A 1 1200010497

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

DIANA MERCEDES NOVOA MOLANO identificada con cédula de ciudadanía 52.968.189 de Bogotá, y con Tarjeta Profesional No. 194390-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **PROTRAFFIC S.A.S.** identificada con NIT **900.549.848-0**, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de **BOGOTÁ D.C.**, conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que PROTRAFFIC S.A.S. se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los nueve (9) días del mes de diciembre de 2020.

DIANA MERCEDES NOVOA MOLANO
Tarjeta Profesional No. 194390-T
Revisor FiscaL
PROTRAFFIC S.A.S.

Cra. 52 No. 79-33, Bogotá D.C.
Teléfonos: 9373083
Cel: (318)-8069552
comercial3@protrafico.com
www.protrafico.com

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900549848	0	PROTRAFFIC SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	PRINCIPAL	CRA. 53 NO 79-24	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7557366	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-11	2020-12	824293223	9413771251	E	2020/12/11	2020/12/07	BANCOLOMBIA	0	$1,527,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (4 Afiliados)																							$6,227,803	$996,500			$6,227,803	$249,200			$6,227,803	$249,200			$6,227,803	$32,700		$0	$0		$1,527,600
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (4 Afiliados)																							$6,227,803	$996,500			$6,227,803	$249,200			$6,227,803	$249,200			$6,227,803	$32,700		$0	$0		$1,527,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																							$6,227,803	$996,500			$6,227,803	$249,200			$6,227,803	$249,200			$6,227,803	$32,700		$0	$0		$1,527,600
1	CC	37670465	GALEANO LUZ																		25-14	30	$1,100,000	$176,000	EPS001	30	$1,100,000	$44,000	CCF22	30	$1,100,000	$44,000	14-11	30	$1,100,000	$5,800	30	$0	$0	Si	$269,800
2	CC	55172559	GALINDO LUZ																		25-14	30	$877,803	$140,500	EPSC34	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$4,600	30	$0	$0	Si	$215,500
3	CC	52202151	HORTUA ANGELA																		230201	30	$1,750,000	$280,000	EPS002	30	$1,750,000	$70,000	CCF22	30	$1,750,000	$70,000	14-11	30	$1,750,000	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,200
4	CC	80818373	VARON MARIO																		230201	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$100,000	CCF22	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$13,100	30	$0	$0	Si	$613,100
Total	**Afiliados(4)**																						$6,227,803	$996,500			$6,227,803	$249,200			$6,227,803	$249,200			$6,227,803	$32,700		$0	$0		$1,527,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900549848	0	PROTRAFFIC SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	PRINCIPAL	CRA. 53 NO 79-24	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7557366	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-11	2020-12	824293223	9413771251	E	2020/12/11	2020/12/07	BANCOLOMBIA	0	$1,527,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$996,500	$0	$0	$996,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$316,500	$0	$0	$316,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$680,000	$0	$0	$680,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$32,700	$0	$0	$32,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$32,700	$0	$0	$32,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$249,200	$0	$0	$249,200
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	4	$249,200	$0	$0	$249,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$249,200	$0	$0	$249,200
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$44,000	$0	$0	$44,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$35,200	$0	$0	$35,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$170,000	$0	$0	$170,000
TOTAL				**4**	**$1,527,600**	**$0**	**$0**	**$1,527,600**


Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
194390-T
DIANA MERCEDES
NOVOA MOLANO
C.C. 52968189
RESOLUCION INSCRIPCION 1337
FECHA 09/09/2014
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN
DIRECTOR GENERAL
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ
206618


195726
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1960.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 52.968.189
NOVOA MOLANO
APELLIDOS
DIANA MERCEDES
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 23-FEB-1984
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.61
ESTATURA
B-
G.S. RH
F
SEXO
02-MAY-2002 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-1516000-01046559-F-0052968189-20181205
0083379721A 1
1645170692

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5BC942DBA82B272A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DIANA MERCEDES NOVOA MOLANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52968189 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 194390-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

ANEXO 5. CERTIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
Paz y Salvo de Aportes y parafiscales

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE Y REVISORA FISCAL DE LA SOCIEDAD NOGAALL S.A.S

CERTIFICAN

Que NOGAALL S.A.S, identificada con Nit. 830.090.010-1, ha venido dando cumplimiento y se encuentra al día con sus obligaciones en el pago de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar.

Además certifica que a la fecha NOGAALL S.A.S, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina y prestaciones sociales de los empleados, de los meses en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos, ha cumplido y se encuentra al día y a paz y salvo con todas sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, y demás prestaciones sociales que se originaron de la relación laboral.

De conformidad a lo establecido a la Ley 1607 de 2012 y Decreto 862 de 2013, deberá diligenciar la siguiente información:

EXONERACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES	PERSONA NATURAL		PERSONA JURÍDICA	
Exento de los pagos parafiscales de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de sus empleados	**Si ( )**	**No ( )**	**Si (X)**	**No ( )**

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los siete (07) días del mes de diciembre del 2020.

FIRMA

JORGE BELTRAN CATUMBA
C.C. No. 80.882.815 de Bogotá
Representante Legal Nogaall S.A.S

ANA MARGOTH CASTILLO REYES
53.029.026 de Bogotá
Revisor Fiscal Nogaall S.A.S
TARJETA PROFESIONAL No. 188251 – T

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830090010	1	NOGAALL S A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ANTIOQUIA	CRA 46 No. 45-62 INT 305	BELLO-ANTIOQUIA	4561731	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-11	2020-12	820566174	9413677911	E	2020/12/03	2020/12/03	BANCO CAJA SOCIAL	0	$4,512,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$2,765,300						$659,500	
																				$1,940,900						$465,500	
																				$1,940,900						$465,500	
						$3,773,916	No	Fijo	PROTECCION	30	$3,773,916	16%	SIN RIESGO	$603,900	$0	$0	$18,900	$18,900	$0	$641,700		FAMISANAR	30	$3,773,916	4%	$151,000	
						$877,803	No	Fijo	COLFONDOS	30	$877,803	16%	SIN RIESGO	$140,500	$0	$0	$0	$0	$0	$140,500		FAMISANAR	30	$877,803	4%	$35,200	
						$4,196,571	No	Fijo	PROTECCION	30	$4,196,571	16%	SIN RIESGO	$671,500	$0	$0	$21,000	$21,000	$0	$713,500		SANITAS	30	$4,196,571	4%	$167,900	
						$444,750	No	Fijo	PORVENIR	30	$877,803	16%	SIN RIESGO	$140,500	$0	$0	$0	$0	$0	$140,500		COMPENSAR	30	$877,803	4%	$35,200	
						$969,700	No	Fijo	PORVENIR	30	$969,700	16%	SIN RIESGO	$155,200	$0	$0	$0	$0	$0	$155,200		COMPENSAR	30	$969,700	4%	$38,800	
						$0	No			0	$0	0%	SIN RIESGO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		COMPENSAR	30	$0	0%	$0	$47,.
						$934,200	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$934,200	16%	SIN RIESGO	$149,500	$0	$0	$0	$0	$0	$149,500		FAMISANAR	30	$934,200	4%	$37,400	
																				$824,400						$194,000	
																				$824,400						$194,000	
						$4,848,498	No	Fijo	PORVENIR	30	$4,848,498	16%	SIN RIESGO	$775,800	$0	$0	$24,300	$24,300	$0	$824,400		COMPENSAR	30	$4,848,498	4%	$194,000	
																				$2,765,300						$659,500	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$706,800						$642,100						$398,400				$0		$0		$0		$0	
	$512,800						$448,100						$60,900				$0		$0		$0		$0	
	$512,800						$448,100						$60,900				$0		$0		$0		$0	
$0	$151,000		CAFAM	30	$3,773,916	4%	$151,000	ARL SURA	30	$3,773,916	0.522%	1	$19,700	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$35,200		CAFAM	30	$877,803	4%	$35,200	ARL SURA	30	$877,803	0.522%	1	$4,600	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$167,900		CAFAM	30	$4,196,571	4%	$167,900	ARL SURA	30	$4,196,571	0.522%	1	$22,000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$35,200		CAFAM	30	$444,750	4%	$17,800	ARL SURA	30	$877,803	0.522%	1	$4,600	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$38,800		CAFAM	30	$969,700	4%	$38,800	ARL SURA	30	$969,700	0.522%	1	$5,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
00	$47,300			0	$0	0%	$0		0	$0	0%	1	$0	0	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
$0	$37,400		CAFAM	30	$934,200	4%	$37,400	ARL SURA	30	$934,200	0.522%	1	$4,900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$194,000						$194,000						$337,500				$0		$0		$0		$0	
	$194,000						$194,000						$337,500				$0		$0		$0		$0	
$0	$194,000		CAFAM	30	$4,848,498	4%	$194,000	ARL SURA	30	$4,848,498	6.96%	5	$337,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$706,800						$642,100						$398,400				$0		$0		$0		$0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830090010	1	NOGAALL S A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ANTIOQUIA	CRA 46 No. 45-62 INT 305	BELLO-ANTIOQUIA	4561731	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-11	2020-12	820566174	9413677911	E	2020/12/03	2020/12/03	BANCO CAJA SOCIAL	0	$4,512,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$2,765,300	$0	$0	$2,765,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$140,500	$0	$0	$140,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$149,500	$0	$0	$149,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$1,120,100	$0	$0	$1,120,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$1,355,200	$0	$0	$1,355,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$398,400	$0	$0	$398,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$398,400	$0	$0	$398,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$642,100	$0	$0	$642,100
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	7	$642,100	$0	$0	$642,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$706,800	$0	$0	$706,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$315,300	$0	$0	$315,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$223,600	$0	$0	$223,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$167,900	$0	$0	$167,900
TOTAL				**7**	**$4,512,600**	**$0**	**$0**	**$4,512,600**

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **53.029.026**
CASTILLO REYES

APELLIDOS
ANA MARGOTH

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-NOV-1984**
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA
A+ G.S. RH
F SEXO

06-DIC-2002 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00321200-F-0053029026-20110809 **0027**13535A 1 1461454284


República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
188251-T
ANA MARGOTH
CASTILLO REYES
C.C. 53029026
RESOLUCION INSCRIPCION 170
FECHA 26/03/2014
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. LOS LIBERTADORES
DIRECTOR GENERAL
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ
197253


188961
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.
www.ideas.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3DC32B5CC0369EEB

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANA MARGOTH CASTILLO REYES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 53029026 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 188251-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *