emserfusa	FORMATO ACTAS	CÓDIGO JUR-F-08
		VERSIÓN 04
		PÁGINA 1 de 3

ACTA N° 05

CIUDAD	FUSAGASUGA	FECHA PRESENTE ACTA	20	05	2026

	INICIO		SUSPENSION
	REINICIO		PRORROGA
	ADICION		MODIFICACION
	ENTREGA Y RECIBO		LIQUIDACION
X	PAGO PARCIAL N° 4		OTRA CUAL? _____
	FINALIZACION O TERMINACION BILATERAL		

Contrato N°	107-2026	**Fecha de Suscripcion del Contrato**					04	02	2026
Objeto	SUMINISTRO DE INSUMOS QUÍMICOS DESINFECTANTES Y COADYUVANTES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ, EMSERFUSA E.S.P								
Plazo de Ejecucion	ONCE (11) MESES	**Fecha Acta de Inicio**	04	02	2026	**Fecha de Terminación**	04	01	2027
Fecha de Suspension			**Tiempo de prorroga**						
Fecha de reinicio			**Nueva Fecha de terminación**						
Valor del Contrato	MIL TRESCIENTOS CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($1305.000.000) INCLUYE IVA E IMPUESTOS DE LEY								
Nombre del Contratista	PRODUCTORA QUIMICA COLOMBIANA PROCOL SAS – RL MARIA STELLA MELO LOPEZ								
Supervisor	YINETH PARDO MORALES– JEFE DE DIVISIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO								
Interventor	N/A								
Ingreso al almacen	No Aplica		Aplica	X	Número	59069	Fecha ingreso	19	05	2026

En el Municipio de Fusagasugá, a los veinte días del mes de mayo del año (2026), la Ingeniera **YINETH PARDO MORALES** Jefe División Plantas de Tratamiento en calidad de SUPERVISOR y/o INTERVENTOR; suscribe la presente Acta No 05, por el valor de **CIEN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHENTA PESOS M/CTE ($ 100,831,080.00)**, correspondiente al pago parcial No 3, ya que PRODUCTORA QUIMICA COLOMBIANA PROCOL SAS , en calidad de contratista viene dando cumplimiento al objeto contractual correspondiente al SUMINISTRO DE INSUMOS QUÍMICOS DESINFECTANTES Y COADYUVANTES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ, EMSERFUSA E.S.P

7:30 a
21-05-2026

AnyScanner

BALANCE DEL CONTRATO

	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL
PTAP	2	Cal Hidratada tipo E	Kg	10000	$ 320.00	$ 3,200,000.0
	1	Cloro Gaseoso	Kg	2720	$ 19,350.00	$ 52,632,000.0
						$ -
						$ -
		SUBTOTAL SIN IVA				$ 55,832,000.0
		IVA 19%				$ 10,608,080.0
		VALOR TOTAL CON IVA				$ 66,440,080.00

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO		$ 1,305,000,000
PRIMER PAGO	$ 114,903,722.5	
SEGUNDO PAGO	$ 95,884,035.8	
TERCER PAGO	$ 100,831,080.0	
CUARTO PAGO	$ 100,831,080.0	
SALDO POR EJECUTAR		$ 892,550,081.7

BALANCE DEL CONTRATO PTAP		
VALOR DEL CONTRATO		$ 1,295,000,000
PRIMER PAGO	$ 114,903,722.50	
SEGUNDO PAGO	$ 95,884,035.80	
TERCER PAGO	$ 100,831,080.00	
CUARTO PAGO	$ 100,831,080.0	
SALDO POR EJECUTAR		$ 882,550,081.70

BALANCE DEL CONTRATO PTAR		
VALOR DEL CONTRATO		$ 10,000,000
PRIMER PAGO	$ -	
SALDO POR EJECUTAR		$ 10,000,000

AnyScanner

No siendo otro el objeto de la presente, se firma en Fusagasugá, a los veinte (20) días del mes de mayo del año (2026)

Firmas

INTERVENTOR	SUPERVISOR	CONTRATISTA	*ORDENADOR DEL GASTO
Nombre: N.A	Nombre: YINETH PARDO MORALES JEFE PLANTA DE TRATAMIENTO	Nombre: PRODUCTORA QUIMICA COLOMBIANA PROCOL SAS RL MARIA STELLA MELO LOPEZ	Nombre: NA
Firma: N.A	Firma:	Firma: N.A	Firma: N.A

Proyectó: Yineth Pardo Morales

*Revisión Jurídica: n.a

*La firma del ordenador del gasto se requiere para las adiciones y la liquidación.

emserfusa E.S.P.	INFORME Y CERTIFICACION DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA	CÓDIGO JUR-F-13
		VERSIÓN 06
		PÁGINA 1 de 3

CIUDAD:	FUSAGASUGA	FECHA INFORME	20	05	2026	INFORME		N° 04		
CONTRATO	N° 107-2026	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO				04	02	2026		
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE INSUMOS QUÍMICOS DESINFECTANTES Y COADYUVANTES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ, EMSERFUSA E.S.P									
PLAZO DE EJECUCION	ONCE (11) MESES	FECHA INICIO	04	02	2026	FECHA DE TERMINACI ON	04	01	2027	
VALOR DEL CONTRATO	MIL TRESCIENTOS CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($1305.000.000) INCLUYE IVA E IMPUESTOS DE LEY									
NOMBRE CONTRATISTA	PRODUCTORA QUIMICA COLOMBIANA PROCOL SAS – RL MARIA STELLA MELO LOPEZ									
NOMBRE INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	YINETH PARDO MORALES– JEFE DE DIVISIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO									

El Interventor y/o Supervisor **YINETH PARDO MORALES** – JEFE DE DIVISIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO, certifica e informa: Que la señora **MARIA STELLA MELO LOPEZ,** con número de cedula C.C. N° 20.736.507 de Madrid, representante legal de la Empresa PRODUCTORA QUIMICA COLOMBIANA PROCOL SAS. dio cumplimiento al objeto contractual correspondiente al periodo comprendido desde **el quince (15) de abril de 2026 al quince (15) de mayo de 2026,** debido a que se verifico y recibió a satisfacción el servicio por concepto de SUMINISTRO DE INSUMOS QUÍMICOS DESINFECTANTES Y COADYUVANTES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ, EMSERFUSA E.S.P

Por lo anterior manifiesto que es procedente ordenar el pago correspondiente a la factura: **N.° FEP 954, del 15 de mayo de 2026**, por valor **de CIEN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHENTA PESOS M/CTE ($ 100,831,080.00),** de conformidad con la entrada al almacén **N° 59069 del diecinueve de mayo 2026**

DESCRIPCION FOTOGRAFICA



BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO		$ 1,305,000,000
PRIMER PAGO	$ 114,903,722.5	
SEGUNDO PAGO	$ 95,884,035.8	
TERCER PAGO	$ 100,831,080.0	
CUARTO PAGO	$ 100,831,080.0	
SALDO POR EJECUTAR		$ 892,550,081.7

	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL
PTAP	2	Cal Hidratada tipo E	kg	10000	$ 3,210.00	$ 32,100,000.0
	1	Cloro Gaseoso	kg	2720	$ 19,350.00	$ 52,632,000.0
						$ -
						$ -
	SUBTOTAL SIN IVA					$ 84,732,000.0
	IVA 19%					$ 16,099,080.0
	VALOR TOTAL CON IVA					$ 100,831,080.00

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO		$ 1,305,000,000
PRIMER PAGO	$ 114,903,722.5	
SEGUNDO PAGO	$ 95,884,035.8	
TERCER PAGO	$ 100,831,080.0	
CUARTO PAGO	$ 100,831,080.0	
SALDO POR EJECUTAR		$ 892,550,081.7

BALANCE DEL CONTRATO PTAP		
VALOR DEL CONTRATO		$ 1,295,000,000
PRIMER PAGO	$ 114,903,722.50	
SEGUNDO PAGO	$ 95,884,035.80	
TERCER PAGO	$ 100,831,080.00	
CUARTO PAGO	$ 100,831,080.0	
SALDO POR EJECUTAR		$ 882,550,081.70

BALANCE DEL CONTRATO PTAR		
VALOR DEL CONTRATO		$ 10,000,000
PRIMER PAGO	$ -	
SALDO POR EJECUTAR		$ 10,000,000

AnyScanner

	INFORME Y CERTIFICACION DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA	CÓDIGO JUR-F-13
		VERSIÓN 06
		PÁGINA 3 de 3

Pisagasugá a los veinte días (20) del mes de mayo del año dos mil veintiséis (2026)

FIRMAS	
INTERVENTOR	**SUPERVISOR**
N/A.	**YINETH PARDO MORALES** **Jefe de División de Plantas de Tratamiento**
Firma:	**Firma:**