OBJETO CONTRACTUAL: "PRESTAR LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS , ORGANIZACIÓN E INSTALACIÓNES REQUERIDAS PARA GARANTIZAR EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES EN PRIMERA Y SEGUNDA VUELTA EN EL MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA, DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL Y LA NORMATIVIDAD ELECTORAL VIGENTE, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA LA ORGANIZACIÓN, INSTALACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y CIERRE DE LOS PUESTOS DE VOTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA"

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	**ESPECIFICO**	**EXTERNO**	**EJECUCION**	**OPERACIONAL**	RETRASO EN LA ENTREGA DE ELEMENTOS LOGÍSTICOS PARA LAS ELECCIONES	AFECTACIÓN DEL CRONOGRAMA ELECTORAL Y POSIBLES SANCIONES CONTRACTUALES	**4**	**5**	**9**	**RIESGO ALTO**	**CONTRATISTA**	PLAN LOGÍSTICO DETALLADO, CRONOGRAMA DE ENTREGAS Y SEGUIMIENTO PERMANENTE	**2**	**3**	**4**	**RIESGO MEDIO**	**SI**	**CONTRATISTA**	INICIO DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO SEMANAL A ENTREGAS	**SEMANAL**
2	**ESPECIFICO**	**INTERNO**	**EJECUCION**	**FINANCIERO**	INCREMENTO INESPERADO EN COSTOS DE TRANSPORTE Y OPERACIÓN	DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO	**3**	**4**	**7**	**RIESGO ALTO**	**CONTRATISTA**	PREVISIÓN PRESUPUESTAL Y ANÁLISIS DE MERCADO PREVIO	**2**	**3**	**5**	**RIESGO MEDIO**	**SI**	**CONTRATISTA**	SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCIÓN	REVISIÓN DE COSTOS Y SOPORTES FINANCIEROS	QUINCENAL

Proyectó: Diego Fernando Salazar Ramírez- secretario de Paz, Convivencia y desarrollo Comunitario.
Revisó y Aprobó: Alejandro Alberto Villani Aulestia- Asesor Jurídico en Contratación.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	**ESPECIFICO**	**EXTERNO**	**EJECUCION**	**SOCIAL O POLITICO**	ALTERACIONES DEL ORDEN PÚBLICO DURANTE LA JORNADA ELECTORAL	INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA OPERACIÓN LOGÍSTICA	**3**	**5**	**8**	**RISGO ALTO**	**ENTIDAD ESTATAL**	COORDINACIÓN CON FUERZA PÚBLICA Y AUTORIDADES ELECTORALES **2**	**2**	**4**	**6**	**RIESGO MEDIO**	**SI**	**ENTIDAD ESTATAL**	PREVIO AL EVENTO ELECTORAL	HASTA FINALIZAR ELECCIONES	COMITÉS DE SEGURIDAD	**SEMANAL**
4	**GENERAL**	**EXTERNO**	**EJECUCION**	**TECNOLOGICO**	FALLAS EN EQUIPOS TECNOLÓGICOS O SISTEMAS DE COMUNICACIÓN	DEMORAS EN LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN LOGÍSTICA	**3**	**4**	**7**	**RIESGO ALTO**	**CONTRATISTA**	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y EQUIPOS DE RESPALDO	**2**	**3**	**5**	**RIESGO MEDIO**	**SI**	**CONTRATISTA**	INICIO DE ACTIVIDADES	DURANTE LA EJECUCIÓN	PRUEBAS TÉCNICAS Y MONITOREO	DIARIO
5	**ESPECIFICO**	**INTERNO**	**CONTRATACION**	**REGULATORIO**	INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES O ELECTORALES	NULIDAD O SUSPENSIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL	**2**	**5**	**7**	**RIESGO ALTO**	**ENTIDAD ESTATAL**	REVISIÓN JURÍDICA Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO ESTRICTO	**1**	**3**	**4**	**RIESGO BAJO**	**SI**	**ENTIDAD ESTATAL**	PLANEACIÓN CONTRACTUAL	ANTES DE ADJUDICACIÓN	VERIFICACIÓN DOCUMENTAL	PERMANENTE.

Proyectó: Diego Fernando Salazar Ramírez- secretario de Paz, Convivencia y desarrollo Comunitario.
Revisó y Aprobó: Alejandro Alberto Villani Aulestia- Asesor Jurídico en Contratación.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	**ESPECIFICO**	**EXTERNO**	**EJECUCION**	**AMBIENTAL**	CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS	RETRASOS EN DESPLAZAMIENTOS Y MONTAJE LOGÍSTICO	**3**	**3**	**6**	**RIESGO MEDIO**	**COMPARTIDO**	PLANES DE CONTINGENCIA Y RUTAS ALTERNAS	**2**	**2**	**4**	**RIESGO BAJO**	**SI**	**CONTRATISTA**	INICIO DE EJECUCIÓN	DURANTE ACTIVIDADES	CONSULTA DE REPORTES CLIMÁTICOS	DIARIO

Dado en el Municipio de Versalles, Valle del Cauca a Veinticinco (25) días del mes de Mayo del dos mil veintiséis (2026).

ORIGINAL FIRMADO.
DIEGO FERNANDO SALAZAR RAMIREZ.
Secretario de Paz, Convivencia y Desarrollo Comunitario.

Proyectó: Diego Fernando Salazar Ramírez- secretario de Paz, Convivencia y desarrollo Comunitario.
Revisó y Aprobó: Alejandro Alberto Villani Aulestia- Asesor Jurídico en Contratación.