DESCRIPCIÓN GENERAL					
_X_ CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE:	OBRA PÚBLICA	Nº:	15	AÑO:	2024

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA.			
CONTRATISTA:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO		
	NIT O CC:	901.785.282-7		
	DIRECCIÒN:	CALLE 104 No. 14A-45 OF 401	TEL:	6012150482 3182818154
	CIUDAD:	NEIVA-HUILA		
	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS PASCUAL NEIRA RIVERA		
	CC:	1.026.254.265 de Bogotá D.C		
OBJETO:	REHABILITACION DE PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CODIGO 45A01 NEIVA – SAN ANTONIO, RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.			
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ		
	EN CALIDAD DE:	INTERVENTOR - R.L-CONSORCIO VG		
	NOMBRE:	CARLOS PASCUAL NEIRA RIVERA		
	EN CALIDAD DE:	CONTRATISTA DE OBRA- R.L- CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO		
	NOMBRE:	ANDRÉS CAMILO CABRERA LEIVA.		
	EN CALIDAD DE:	SECRETARIO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA.		
	NOMBRE:	ALBA LUCIA MEDINA RUBIO		
	EN CALIDAD DE:	DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN		

1. BALANCE JURÍDICO ADMINISTRATIVO

VALOR INICIAL (CONTRATO O CONVENIO):	$8.258.002.715	
	Valor en Letras: OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOS MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE. IMPUESTOS INCLUIDOS	
VALOR ADICIONAL	Nº1	$ 3.370.776.617,36
	Nº2	$
	Nº3	$
VALOR TOTAL	$ 11.628.779.332,36	
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.	
PLAZO ADICIONAL:	Nº1	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DIAS
	Nº2	TRES (3) MESES
	Nº3	_____ (Días / Meses)

PLAZO TOTAL:	DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	17 de junio de 2024		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)	N°1	SUSPENSIÒN	26/06/2024
		REINICIACIÒN	05/02/2025
	N°2	SUSPENSIÒN	DD MM AÑO
		REINICIACIÒN	DD MM AÑO
	N°3	SUSPENSIÒN	DD MM AÑO
		REINICIACIÒN	DD MM AÑO
	N°4	SUSPENSIÒN	DD MM AÑO
		REINICIACIÒN	DD MM AÑO
FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aa)	11 DE DICIEMBRE DE 2025		

GARANTIAS:

Pólizas: SEGUROS DEL ESTADO S.A

N° POLIZA	FECHA DE APROBACION	TIPO DE AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				INICIO	FINAL
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No 61-40-101019508 ANEXO 8		PREDIO LABORES Y OPERACIONES	$711.750.000,00	17/06/2024	19/12/2025
		CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS	$711.750.000,00	17/06/2024	19/12/2025
		VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$711.750.000,00	17/06/2024	19/012/2025
CUMPLIMIENTO No 61-44-101053603 ANEXO 11		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$2.325.755.866,47	17/06/2024	19/06/2026
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	$2.477.400.814,50	17/06/2024	19/06/2026
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$ 1.162.877.933,24	17/06/2024	19/12/2028
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$2.325.755.866,47	18/03/2026	18/03/2031

2. BALANCE FINANCIERO

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR
1. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	23/02/2024	$8.258.002.715,00
VALOR ADICIONAL N°1	24/04/2025	$ 3.370.776.617,36
VALOR ADICIONAL N°2		
VALOR ADICIONAL N°3		
VALOR FINAL CONTRATADO	24/04/2025	$4.053.444.895,18
VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO INICIAL	18/03/2025	$2.477.400.814,50
VALOR ANTICIPO DEL OTRO SI No 1	10/06/2025	$ 1.011.232.985,21
VALOR ACTA PARCIAL N°1	25/06/2025	$2.951.277.295,35
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 1	25/06/2025	$885.383.188,61
VALOR ACTA PARCIAL N° 2	21/08/2025	$2.931.917.120,77
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 2	21/08/2025	$879.575.136,23
VALOR ACTA PARCIAL N° 3	08/10/2025	$1.889.606.297,93
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 3	08/10/2025	$ 566.881.889,38
VALOR ACTA PARCIAL N° 4	10/12/2025	$2.693.100.617,08
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 4	10/12/2025	$ 807.930.185,12
VALOR ACTA FINAL	18/03/2026	$1.162.878.001,23
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA FINAL	18/03/2026	$ 348.863.400,37
VALOR FINAL EJECUTADO		$ 11.628.779.332,36
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$1.162.878.001,23
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		$ 0,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	9/09/2025	$ 326.097,28
VALOR REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA O CONVENIENTE	9/09/2025	$ 326.097,28

3. BALANCE TÉCNICO

El contratista CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO, representado legalmente por el Ing. CARLOS PASCUAL NEIRA RIVERA, y el Ing. VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ en su calidad de representante Legal del CONSORCIO VG firma interventora del contrato de obra No 015 de 2024, certifica el recibo a satisfacción de la obra de acuerdo con las obligaciones pactadas durante el periodo establecido cumpliendo a cabalidad con el objeto contractual, según como consta en el informe final de interventoría y acta final de obra de fecha 18 de marzo de 2026.

4. RECIBO A SATISFACIÓN (POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN)

RECIBO A SATISFACCION. El Interventor Consorcio VG, Representado Legalmente por el Ingeniero VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ, Interventor del Contrato de obra No 015 de 2024 CERTIFICA el recibo a satisfacción del contrato de obra mediante acta de recibo final de fecha 18 de marzo de 2026, verificado igualmente el cronograma de ejecución avalando lo establecido en la respectiva bitácora de obra.

5. LIQUIDACIÓN

Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto, y por ende no exigirán obligaciones pendientes entre las partes, salvo las estipuladas en la presenta acta, con fundamento en lo establecido en el artículo 50 de ley 789 de 2002.

6. CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002:

El contratista presenta Certificación de cumplimiento de los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales, parafiscales y Certificación de paz y salvo expedido por el Ministerio de Trabajo con No. De Radicado 08SE2026904139600001851 de fecha 01/04/2026, lo cual fue debidamente verificado por la Interventoría, cuyo Representante Legal es el Ingeniero VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ en cuanto a los términos de ejecución y los porcentajes a pagar.

El Contratista presenta Certificación de paz y salvo suscrito por el Contador Público BRAYANN ANTONIO TOVAR CHALA de fecha 18/03/2026 donde indica que durante la ejecución del contrato de obrase cumplió con los pagos de salarios, aportes a salud, pensión, ARL y Cajas de Compensación Familiar, (artículo 65 ley 1819 de 2016) con el fin de dar cumplimiento en lo dispuesto en el articulo 50 de ley 789 de 2002.

7. JUSTIFICACIÓN DE INVERSION DE IMPREVISTOS:

EL señor VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ, representante Legal del CONSORCIO VG en calidad de interventor, avala la justificación de inversión de imprevistos presentada por el representante legal del CONSORCIO INFRAESTRCTURA JPN TELLO el día 15/12/2025, manifestando que ha verificado los soportes respectivos declarando su conformidad.

GOBERNACIÒN DEL HUILA

En consideración a lo anterior; El Departamento cancelará al Contratista el acta final de obra de fecha 18 de marzo de 2026, la suma de **($ 1.162.878.001,23) MIL CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL UN PESO CON VEINTITRES CENTAVOS** MCTE antes de amortización de anticipo, el valor pendiente es de **TRECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($ 348.863.400,37) MCTE.** Una vez amortizado el porcentaje correspondiente del anticipo, el valor neto a pagar es de **OCHOCIENTOS CATORCE MILLONES CATORCE MIL SEISCIENTOS PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 814.014.600,86) MCTE.**

8596.

Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto, y por ende no existirán obligaciones pendientes entre las partes. Así mismo las partes renuncian a iniciar cualquier reclamación judicial o extrajudicial, por la vía civil, comercial, laboral, o contenciosa administrativa relacionada con esta acta de liquidación.

Para constancia se firma el presente documento por los que en ella intervinieron; en Neiva a los _____

ALBA LUCIA MEDINA RUBIO
DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION

ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA
SECRETARIO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA

VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ R.
CONSORCIO VG
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

CARLOS PASCUAL NEIRA RIVERA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
CONTRATISTA DE OBRA

Revisado por:

Jurídico SVI


Técnico SVI

Jurídico DAC

Técnico DAC

Documento original firmado y controlado por calidad

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Firma			
Nombre			
Cargo			



ACTA PARCIAL Y/O FINAL

1. DESCRIPCION GENERAL

CLASE DE ACTA:	FINAL: ___x___ PARCIAL: _____ No.: _____				
_x_ CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE:	OBRA PÚBLICA	Nº:	15	AÑO:	2024

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA.			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO		
	NIT O CC:	901.785.282-7		
	DIRECCIÒN:	CALLE 104 No. 14A-45 OF 401	TEL:	6012150482 3182818154
	CIUDAD:	NEIVA-HUILA		
	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS PASCUAL NEIRA RIVERA		
	CC:	1.026.254.265 de Bogotá D.C		
OBJETO:	REHABILITACION DE PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CODIGO 45A01 NEIVA – SAN ANTONIO, RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. CDP: 8,664 FECHA 4/10/2023 R.P: 10,916 FECHA: 11/03/2024			
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICION No 1:	No. CDP: 2,266 FECHA 12/03/2025 R.P: 3,002 FECHA: 07/05/2025			
CUENTA BANCARIA	**No.** 04000008678 **Banco:** BANCOLOMBIA **Tipo de Cuenta:** Corriente			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	$8.258.002.715			
	Valor en Letras: OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOS MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE. IMPUESTOS INCLUIDOS			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	$			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
VALOR ADICIONAL	Nº1	$ 3.370.776.617,36		
	Nº2	$		
	Nº3	$		
VALOR TOTAL	$ 11.628.779.332,36			

PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO		
PLAZO ADICIONAL:	N°1	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DIAS	
	N°2	TRES (3) MESES	
	N°3	_____ (Días / Meses)	
PLAZO TOTAL:	DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	17 de junio de 2024		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)	N°1	SUSPENSIÒN	DD 26 MM 06 AÑO 2024
		REINICIACIÒN	DD 05 MM 02 AÑO 2025
	N°2	SUSPENSIÒN	DD__ MM__ AÑO__
		REINICIACIÒN	DD__ MM__ AÑO__
	N°3	SUSPENSIÒN	DD__ MM__ AÑO__
		REINICIACIÒN	DD__ MM__ AÑO__
	N°4	SUSPENSIÒN	DD__ MM__ AÑO__
		REINICIACIÒN	DD__ MM__ AÑO__
FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aa)	11 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	18 DE MARZO DE 2026		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	DEL 6 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2025		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ	
	EN CALIDAD DE:	R/L CONSORCIO VG	
	NOMBRE:	CARLOS PASCUAL NEIRA RIVERA	
	EN CALIDAD DE:	R/L CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO	
	NOMBRE:	ANDRÉS CAMILO CABRERA LEIVA.	
	EN CALIDAD DE:	SECRETARIO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA.	

2. ACTAS

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
1. VALOR INICIAL DEL CONTRATO.	23/02/2024		$8.258.002.715,00	$8.258.002.715,00
2. OTRO SI N°01	24/04/2025		$ 3.370.776.617,36	$ 11.628.779.332,36
3. ACTA PARCIAL N°01	25/06/2025	$2.951.277.295,35		$ 8.677.502.037,01
4. ACTA PARCIAL N°02	21/08/2025	$2.931.917.120,77		$ 5.745.584.916,24
5. ACTA PARCIAL N°03	08/10/2025	$1.889.606.297,93		$ 3.855.978.618,31
6. ACTA PARCIAL N°04	10/12/2025	$2.693.100.617,08		$ 1.162.878.001,23
7. ACTA FINAL	18/03/2026	$1.162.878.001,23		$ 0,00

TOTAL	$11.628.779.332,36	$ 11.628.779.332,36	$ 0,00

3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÒN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

Que el CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planilla No. 9499591778, No 9500805196 y planilla No. 9500801546, No 9500804443 del mes de diciembre de 2025 así:

DICIEMBRE 2025 JPN TELLO		
Ingreso Base de Cotización.	**Tipo de Aportes**	**Valor**
No. 9499591778- Diciembre IBC: $3.015.300	Salud	$373.000
	Pensión	$1.490.600
	ARL	$648.400
	CCF	$503.300

DICIEMBRE 2025 JPN TELLO		
Ingreso Base de Cotización.	**Tipo de Aportes**	**Valor**
No. 9500805196- Diciembre IBC: $4.974.700	Salud	$692.700
	Pensión	$2.114.800
	ARL	$1.205.200
	CCF	$962.000

DICIEMBRE 2025 INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS		
Ingreso Base de Cotización.	**Tipo de Aportes**	**Valor**
No. 9500801546 - Diciembre IBC: $11.989.600	Salud	$1.700.200
	Pensión	$5.993.600
	ARL	$2.595.800
	CCF	$1.700.000

DICIEMBRE 2025 INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS		
Ingreso Base de Cotización.	**Tipo de Aportes**	**Valor**
No. 9500804443 - Diciembre IBC: $820.100	Salud	
	Pensión	
	ARL	$820.100

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL:	N. A

4. RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)

1. El contrato arriba descrito se viene desarrollando de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.
2. Que en ejecución del contrato se autorizan los siguientes pagos: Acta final de obra por valor de **MIL CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL UN PESO CON VEINTITRES CENTAVOS ($ 1.162.878.001,23) MCTE** antes de amortización de anticipo, el valor pendiente es de **TRECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($ 348.863.400,37) MCTE.** Una vez amortizado el porcentaje correspondiente del anticipo, el valor neto a pagar es de **OCHOCIENTOS CATORCE MILLONES CATORCE MIL SEISCIENTOS PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 814.014.600,86) MCTE.** El valor de la presente acta final corresponde al valor del contrato total acumulado del 100,00% de avance del contrato de obra No 015 de 2024.
3. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta final de obra del contrato de obra pública No 015 de 2024.

ANDRÉS CAMILO CABRERA LEIVA.
SECRETARIO DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA

CARLOS PASCUAL NEIRA RIVERA
R.L CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ R
R.L CONSORCIO VG

Reviso
HANS JAIVER MUÑOZ ARAGÓN
Técnico Operativo SVI

Documento original firmado y controlado por calidad			
	ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBÓ**
Firma			
Nombre			
Cargo			

Vobo Supervisión 22/01/2026 de interventoría

El mismo bueno cargado en la anterior acta por parte de la supervisión de la interventoría corresponde a la revisión informativa y documental, todo vez que el acorde de la aprobación de pago es la interventoría.

Gobernación del Huila	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
Fecha Aprobación: 04 de Abril de 2025	ACTA PARCIAL - RECIBO FINAL O LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA	Código: DAC-C055-P1110-F11 Versión: 3 Página 1 de 1

ACTA RECIBO FINAL

CONTRATO DE:	OBRA	Nº:	15	AÑO:	2024	VALOR CONTRATO:			$ 8.258.002.715,00
DEPENDENCIA:	Secretaría de Vías e Infraestructura	ACTA Nº:	FINAL	HOJA	1 DE 1	PLAZO INICIAL	4 meses	ADICIONAL	
CONTRATISTA:	Consorcio Infraestructura JPN Tello	FECHA DE ACTA	DIA: 18	MES: 3	AÑO: 2025	PLAZO ADICIONAL	6,5 meses	$ 3.370.776.617,36	
INTERVENTOR / SUPERVISOR:	Consorcio VG					PLAZO TOTAL	10,5 meses	V.R. TOTAL	
INICIACIÓN	Nº SUSPENSI / REINICIO	OBJETO: REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CODIGO 4502 NEIVA - SAN ANTONIO, RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA						$ 11.628.779.332,36	
17/jul/2024	Nº 1 25/oct/2024 06/ene/2025								
	Nº 2								
	Nº 3								

		CONDICIONES ACTUALIZADAS DEL CONTRATO				MODIFICACIONES			ACTA No 1		ACTA No 2		ACTA No 3		ACTA No 4		PRESENTE ACTA			
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
1	PRELIMINARES																			
1.1	Localización y replanteo	KM	5,34	$ 3.448.933,06	$ 18.423.614,15				4,003	$ 13.806.113,60	0,000	$ 0,00	0,456	$ 1.718.223,97	0,819	$ 2.824.158,85	0,022	$ 75.117,76	5,34	$ 18.423.614,15
1.2	Fresado de pavimento asfaltico	M2	35256,08	$ 2.797,69	$ 98.635.658,22				26419,87	$ 73.914.655,88	0,00	$ 0,00	2211,33	$ 6.188.620,93	6451,13	$ 18.132.215,74	143,75	$ 402.162,67	35.256,08	$ 98.635.658,22
	SUBTOTAL				$ 117.059.272,40					$ 87.720.769,47		$ 0,00		$ 7.904.844,90		$ 20.956.377,59		$ 477.280,44		$ 117.059.272,40
2	EXPLANACIONES																			
2.1	Corte en Conglomerado	M3	13.265,66	$ 18.075,38	$ 239.787.156,05				1613,56	$ 32.780.794,52	1003,39	$ 18.136.714,40	2375,91	$ 42.945.559,36	7207,70	$ 130.281.930,09	865,38	$ 15.642.157,68	13.265,66	$ 239.787.156,05
	SUBTOTAL				$ 239.787.156,05					$ 32.780.794,52		$ 18.136.714,40		$ 42.945.559,36		$ 130.281.930,09		$ 15.642.157,68		$ 239.787.156,05
3	CONSTRUCCION PAVIMENTO FLEXIBLE																			
3.1	Conformación de la calzada	M2	37392,61	$ 2.146,15	$ 80.250.723,00				17908,73	$ 38.434.689,77	10112,34	$ 21.702.637,38	2345,35	$ 5.033.481,92	6373,93	$ 14.752.511,31	152,46	$ 327.252,62	37.392,61	$ 80.250.723,00
3.2	base granular	M3	7.590,75	$ 111.538,46	$ 846.660.130,77				2872,00	$ 320.338.461,54	2187,27	$ 243.965.176,92	1138,65	$ 127.025.576,92	1392,13	$ 151.929.884,62	30,43	$ 3.401.030,77	7.590,75	$ 846.660.130,77
3.3	Mezcla densa en caliente MDC-19 - Compra de	M3	3.714,49	$ 1.169.830,00	$ 4.343.663.560,54				1066,00	$ 1.234.073.280,00	1436,40	$ 1.643.560.390,59	526,15	$ 595.692.985,04	642,15	$ 750.432.248,61	13,78	$ 15.104.656,30	3.714,49	$ 4.343.663.560,54
3.4	Sub-base granular	M3	12.427,59	$ 84.615,38	$ 1.051.564.901,54				3701,93	$ 313.240.230,77	1463,27	$ 123.814.747,69	2268,54	$ 193.476.864,62	4275,22	$ 412.513.615,38	100,63	$ 8.514.643,08	12.427,59	$ 1.051.564.901,54
3.5	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-0	M2	35.256,08	$ 2.627,69	$ 92.642.124,96				10560,00	$ 27.748.430,77	12746,65	$ 33.494.263,64	5364,15	$ 14.095.335,69	6441,53	$ 16.926.369,34	143,75	$ 377.725,51	35.256,08	$ 92.642.124,96
	SUBTOTAL				$ 6.411.581.440,81					$ 1.933.835.292,65		$ 2.066.537.216,23		$ 1.036.324.044,19		$ 1.346.559.629,26		$ 28.725.258,28		$ 6.411.581.440,81
4	CONSTRUCCION DE OBRAS HORIZULICAS																			
4.1	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU, INCLUYE LA conformación de la superficie de apoyo	M3	1.368,30	$ 734.785,38	$ 1.005.409.046,13				0,00	$ 0,00	90,00	$ 66.130.684,62	409,45	$ 300.879.184,51	199,88	$ 146.833.178,15	669,95	$ 492.267.998,85	1.368,30	$ 1.005.409.046,13
	ITEMS NO PREVISTOS																			
N.P.4.2	ITEM : MATERIAL GRANULAR FILTRANTE. ESP. 673-13 INV	M3	729,68	$ 136.115,26	$ 99.355.468,57				306,60	$ 41.733.245,32	50,40	$ 6.860.259,50	62,40	$ 8.493.654,62	266,21	$ 36.238.054,04	43,07	$ 5.862.255,09	729,68	$ 99.355.468,57
N.P.4.3	ITEM : GEOTEXTIL NO TEJIDO 2500. ESP. 675-13	M2	5.220,89	$ 17.169,45	$ 89.639.741,13				1.788,50	$ 30.707.561,33	319,20	$ 5.480.488,44	492,40	$ 8.454.237,15	2.018,00	$ 34.643.327,83	602,76	$ 10.343.126,36	5.220,89	$ 89.639.741,13
N.P.4.4	ITEM: SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PERFORADA DE 4"	ML	1.214,47	$ 29.166,25	$ 35.421.535,64				511,00	$ 14.903.953,75	84,00	$ 2.449.965,00	104,00	$ 3.033.290,00	443,63	$ 12.940.773,49	71,76	$ 2.093.553,43	1.214,47	$ 35.421.535,64
N.P.4.5	ITEM : GAVION EN PIEDRA ZONGA Y MEDIA ZONGA, MALLA C-12, ESCUADRIA 100M X 6CM, VENA C-10. INCLUYE ATRANTAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL. ESP. 681 INV	M3	903,60	$ 379.023,93	$ 342.456.023,15				145,80	$ 55.261.688,99	145,20	$ 55.034.274,64	-	$ 0,00	336,60	$ 127.579.451,64	276,00	$ 104.610.604,68	903,60	$ 342.456.023,15
N.P.4.6	ITEM: CONCRETO PARA REVESTIMIENTO DE GAVIONES	M2	828,20	$ 103.074,19	$ 85.366.044,16				-	$ 0,00	225,00	$ 23.191.692,75	-	$ 0,00	333,20	$ 34.344.320,11	270,00	$ 27.830.031,30	828,20	$ 85.366.044,16
N.P.4.7	ITEM: BASE PARA PISO DE GAVIONES EN CONCRETO DE 21Mpa ESPESOR 20CMS	M3	173,96	$ 786.675,69	$ 136.850.137,82				27,00	$ 21.240.249,03	-	$ 0,00	-	$ 0,00	76,66	$ 60.227.906,14	70,40	$ 55.381.982,66	173,06	$ 136.850.137,82
N.P.4.8	ITEM RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL SELECCIONADO . ESP. 610-13 P. INV	M3	1.444,66	$ 94.312,19	$ 136.267.683,64				-	$ 0,00	36,00	$ 3.395.238,48	92,00	$ 8.676.720,56	810,66	$ 76.473.719,63	506,00	$ 47.722.004,97	1.444,66	$ 136.267.683,64
	SUBTOTAL				$ 1.930.625.680,24					$ 163.845.698,42		$ 192.542.603,43		$ 329.537.086,67		$ 528.681.734,20		$ 746.117.557,32		$ 1.930.625.680,23
5	SEÑALIZACION Y SEGURIDAD																			
5.1	Linea de demarcación con pintura en frio	ML	16.025,49	$ 2.243,65	$ 35.958.734,10					$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	16.025,49	$ 35.958.734,10	16.025,49	$ 35.958.734,10
	SUBTOTAL				$ 35.958.734,10					$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 35.958.734,10		$ 35.958.734,10
6	TRANSPORTES																			
6.1	Transporte proveniente de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros	M3-KM	109.990,45	$ 1.153,65	$ 125.748.674,38				25.640,65	$ 29.565.370,39	7.023,75	$ 8.104.328,08	31.923,87	$ 36.831.770,77	39.204,70	$ 45.236.158,15	5.190,48138004	$ 5.989.016,98	109.990,45	$ 125.748.674,38
	SUBTOTAL				$ 125.748.674,38					$ 29.565.370,39		$ 8.104.328,08		$ 36.831.770,77		$ 45.236.158,15		$ 5.989.016,98		$ 125.748.674,38
TOTAL COSTO DIRECTO					$ 8.661.159.557,97					$ 2.247.768.925,65		$ 2.255.320.862,13		$ 1.453.543.306,10		$ 2.071.615.859,30		$ 832.910.004,79		$ 8.661.159.557,97
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN		24%			$ 2.126.678.149,91					$ 539.464.542,16		$ 541.277.006,91		$ 348.850.393,46		$ 497.187.806,23		$ 199.898.401,15		$ 2.126.678.149,91
COSTOS DE IMPREVISTOS		1%			$ 88.611.589,58					$ 22.477.689,26		$ 22.553.208,63		$ 14.535.433,06		$ 20.716.158,59		$ 8.329.100,05		$ 88.611.589,58
COSTOS DE UTILIDAD		5%			$ 443.057.947,90					$ 112.388.446,29		$ 112.766.043,11		$ 72.677.165,30		$ 103.580.792,96		$ 41.645.500,24		$ 443.057.947,90
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		30%			$ 2.658.347.687,39					$ 674.330.677,70		$ 676.596.258,64		$ 436.062.991,83		$ 621.484.757,78		$ 249.873.001,44		$ 2.658.347.687,39
COSTO DIRECTO TOTAL					$ 11.319.506.645,36					$ 2.922.099.603,35		$ 2.931.917.120,77		$ 1.889.606.297,93		$ 2.693.100.617,08		$ 1.082.783.005,23		$ 11.519.506.645,36
PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO (VER INFORME PMT)					$ 49.554.000,00					$ 13.539.200,00								$ 36.014.800,00		$ 49.554.000,00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (VER CARPETA COMPONENTE AMBIENTAL)					$ 59.718.687,00					$ 15.638.492,00								$ 44.080.195,00		$ 59.718.687,00
VALOR TOTAL					$ 11.528.779.332,36					$ 2.935.277.295,35		$ 2.931.917.120,77		$ 1.889.606.297,93		$ 2.693.100.617,08		$ 1.152.878.001,23		$ 11.528.779.332,36
AMORTIZACION 30%																		$ 346.863.400,37		
VALOR NETO A PAGAR																		$ 814.014.600,86		

NOTA: Si Presenta Costos Por Municipios - Justificar y Anexar Soporte y Precio Vigente del Suministro de Interventor.

CARLOS PASCUAL NEIRA RIVERA
Rep. Legal Consorcio Infraestructura JPN Tello
Contratista

VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ R.
Rep. Legal Consorcio VG
Interventoría

Documento original firmado y conservado por calidad

	REVISÓ	ELABORÓ	APROBÓ
FIRMA			
NOMBRE			
CARGO			