ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Proceso N° 2026 3

Fecha: 20 de abril de 2026

El Ordenador del Gasto, Certifica que el proveedor: Infraestructura y Tecnologia SAS

Identificado con cédula / Nit: **901,951,357** entregó a satisfacción el contrato:

Mejoramiento del aula de media técnica, que incluye adecuaciones locativas, pintura general, resanes, demolición de elementos existentes, reparación de pisos, adecuación de infraestructura eléctrica, instalación de punto de red inalámbrico, soporte para pantalla y demás actividades complementarias, suministrando la mano de obra, materiales y herramientas necesarias para la correcta ejecución del contrato.

De acuerdo con el siguiente detalle:

ITEM	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UN	VALOR TOTAL
1	Mejoramiento del aula de media técnica , adecuacion del espacio físico, demolicion de mesones en concreto, Reparacion de piso, mejoramiento de infraestructura electrica, pintura y resanes en general, punto de red inalambrico, Instalacion de pantalla interactiva. DESCONEXIONES DE AGUA, ENERGIA Y GAS. Desmonte controlado de estructuras de soporte y superficies de concreto. Desconexión de Servicios: Antes de iniciar, anulacion de llaves de agua y desconexion de instalaciones de gas o electricidad vinculadas a grifos, estufas o lavaplatos. Retiro de Escombros: El material resultante se traslada al punto de acopio o escombreras autorizadas	1	2,640,000	$ 2,640,000
2	Traslado de escombros a sitio oficial	1	850,000	$ 850,000
3	PINTURA FONDO VENTANAS a dos manos	2	220,000	$ 440,000
4	m2 PINTURA GENERAL DE PAREDES AULA	150	13,200	$ 1,980,000
5	PAÑOS DE MORTERO LISO de 40x40	6	88,000	$ 528,000
6	caneca BASE MATE GRIS MEDELLIN (2 CANECAS)	1	943,580	$ 943,580
7	caneca BASE PASTEL GRIS TOLIMA (2 CANECAS)	1	896,720	$ 896,720
8	BROCHA DE CERDA MONA	4	17,600	$ 70,400
9	TAPON LISO PSI 1/2"	6	55,000	$ 330,000
10	COSTAL FINO 50K	200	1,760	$ 352,000
11	CINTA DE ENMASCARAR 1"	12	8,800	$ 105,600
12	RODILLO VANGOTH 4"	3	12,100	$ 36,300
13	BROCHA GOYA 3"	3	28,600	$ 85,800
14	LATA DE ARENA	15	9,900	$ 148,500
15	CMENTO GRIS CEMX (2 BULTOS)	1	79,200	$ 79,200
16	CEMENTO BLANCO (4 BULTOS)	2	99,000	$ 198,000
17	ESTUCOR EN POLVO	2	110,000	$ 220,000
18	LIJA DE AGUA	12	5,500	$ 66,000
19	DEKO GALON	2	132,000	$ 264,000

20	BULTO DE PEGACOR X 25K	1	52,360	$ 52,360
21	BROCHA GOYA 2"	3	13,200	$ 39,600
22	BROCHA GOYA 1"	1	8,800	$ 8,800
23	TAPON LISO 1/2	8	1,540	$ 12,320
24	SOLDADURA PVC	2	17,600	$ 35,200
25	CINTA AISLANTE	2	7,700	$ 15,400
26	HOJA SEGUETA	2	12,100	$ 24,200
27	soporte EN HIERRO TV 65" - NO ESCUALIZABLE	1	550,000	$ 550,000
28	Instalacion fija a pared	1	264,000	$ 264,000
29	Punto de red en tuberia EMT para conexión de Ap Ubiquiti desde caja principal - CON CABLEADO 100% COBRE	1	2,650,000	$ 2,650,000
30	Mano de obra - Instalacion de tuberia para red inalambrico	1	550,000	$ 550,000
31	Tubos EMT	16	37,400	$ 598,400
32	Tubo de 3/4 EMT	3	52,800	$ 158,400
33	Mts de coraza de 1/2 EMT	20	15,400	$ 308,000
34	Abrasaderas de 1/2 EMT	50	1,320	$ 66,000
35	Chazos con tornillo	200	330	$ 66,000
36	Curvas de 3/4 EMT	24	5,500	$ 132,000
37	Abrasaderas de 3/4 EMT	24	5,500	$ 132,000
38	Curvas de 1/2 EMT	12	3,000	$ 36,000
39	Cajass mt 12x12 EMT	12	24,200	$ 290,400
40	Breaque de 20 amp	3	48,400	$ 145,200
41	Mts de tresa x12 EMT	54	16,500	$ 891,000
42	Mtr cable # 12	54	13,500	$ 729,000
43	Uniones de 1/2 EMT	30	5,500	$ 165,000
44	Entrada acaja 1/2 EMT	24	5,500	$ 132,000
45	Entrada acaja 3/4 EMT	2	6,600	$ 13,200
46	Rollo de cinta aislante negra	1	24,200	$ 24,200
47	Tomas levinton	13	15,400	$ 200,200
48	Tornillos con tuerca para fijar tomas	20	1,320	$ 26,400
49	puntos electricos instalacion	12	66,000	$ 792,000
50	puntos de breaker del tablero electrico	3	55,000	$ 165,000
51	mts lineal instalacion de circuito con tuberia mas cableado	54	8,800	$ 475,200

Para un total facturado de:

Subtotal	**19,981,580**
IVA	
Total	**19,981,580**

Se autoriza a tesorería realizar el pago correspondiente.

BEATRIZ ELENA LOPEZ RODRIGUEZ
RECTOR(A)