ACUEDUCTO EL ROSAL S.A. E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	ACTA RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL		Código: GAF-F-015
	Fecha de emisión: 30-07-2025	Versión: 05	Página: 1 de 1

ACTA No. 1

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA **CONTRATO No.** CO-036-2026

OBJETO: CONTRATO DE OBRA, CUYO OBJETO CONSTRUCCIÓN DE REDES SANITARIAS SECTOR LA TATA – SANTA BARBARA EN EL MUNICIPIO DE EL ROSAL, CUNDINAMARCA
CONTRATISTA : AQUA TERRA SAS
INTERVENTOR NO APLICA
SUPERVISOR JUAN ANDRES SOTO

En EL ROSAL, a los catorce (14) día del mes de mayo del año 2026 se reunieron **ROBERT JOHAN GARIBELLO ORTEGA** RL DEL CONTRATISTA, **y JUAN ANDRES SOTO** GERENTE DEL ACUEDUCTO, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			ACTAS DE MAYORES Y MENORES			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
	SUBTOTAL				**$ 178.266.656,28**			**$ 140.648.306,00**	-			-	**$ 140.648.306**	**$ 140.648.306**		**37.618.350,28**
1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	m3	834,59	$ 29.742,25	$ 24.822.607,77	606,75	$ 29.742,25	$ 18.046.110,00		606,75	606,75	-	18.046.110,00	18.046.110,00	-	-
2	ENTIBADO TIPO 1 (1/7 UTILIZACIONES)	m2	1656,00	$ 18.722,51	$ 31.004.483,18	957,79	$ 18.722,51	$ 17.932.233,00		957,79	957,79	-	17.932.233,00	17.932.233,00	-	-
3	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 14"	m	360,00	$ 182.768,37	$ 65.796.614,82	348,30	$ 182.768,37	$ 63.658.223,00		348,30	348,30	-	63.658.223,00	63.658.223,00	-	-
4	PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	und	6,00	$ 1.123.143,79	$ 6.738.862,76	6,00	$ 1.123.143,79	$ 6.738.863,00		6,00	6,00	-	6.738.863,00	6.738.863,00	-	-
5	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.25M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	ml	10,80	$ 969.176,50	$ 10.467.106,17	6,06	$ 969.176,50	$ 5.873.210,00		6,06	6,06	-	5.873.210,00	5.873.210,00	-	-
6	CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	und	6,00	$ 1.114.132,52	$ 6.684.795,11	6,00	$ 1.114.132,52	$ 6.684.795,00		6,00	6,00	-	6.684.795,00	6.684.795,00	-	-
7	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	m2	13,57	$ 32.832,19	$ 445.589,01	83,28	$ 32.832,19	$ 2.734.265,00		83,28	83,28	-	2.734.265,00	2.734.265,00	-	-
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	m2	24,57	$ 12.351,35	$ 303.439,52	53,39	$ 12.351,35	$ 659.439,00		53,39	53,39	-	659.439,00	659.439,00	-	-
9	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	m³	701,81	$ 32.514,79	$ 22.819.108,29	125,39	$ 32.514,79	$ 4.077.030,00		125,39	125,39	-	4.077.030,00	4.077.030,00	-	-
10	RELLENO TIPO 5 "TRITURADO GRUESO"	m³	52,79	$ 98.208,59	$ 5.184.046,65	104,31	$ 98.208,59	$ 10.244.138,00		104,31	104,31	-	10.244.138,00	10.244.138,00	-	-
11	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	und	1,00	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00	1,00	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00		1,00	1,00	-	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-
	SUBTOTAL				**$ 178.266.656**			**$ 140.648.306,00**					**$ 140.648.306,00**	**$ 140.648.306,00**	**$ -**	**$ 37.618.350,28**
	ADMINISTRACION			29%	**$ 51.697.331,00**		29%	**$ 40.788.009,00**	-		-	-	**40.788.009,00**	**40.788.009,00**	**-**	**10.909.321,58**
	IMPREVISTOS			1%	**$ 1.782.667,00**		1%	**$ 1.406.483,00**	-		-	-	**1.406.483,00**	**1.406.483,00**	**-**	**376.183,50**
	UTILIDAD			5%	**$ 8.913.333,00**		5%	**$ 7.032.415,00**	-		-	-	**7.032.415,00**	**7.032.415,00**	**-**	**1.880.917,51**
	TOTAL				**$ 240.659.987,00**			**$ 189.875.213,00**	-		-	-	**189.875.213,00**	**189.875.213,00**	**-**	**50.784.772,88**

V/R INICIAL CONTRATO: 240.659.987,00
V/R ADICIONES:
V/R ACTUAL CONTRATO: 240.659.987,00

V/R ANTICIPO: -
% ANTICIPO :
% RETEGARANTIA :

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE CORTE	VALOR FACTURADO	% PAGADO	RETENCIÓN GARANTÍA				AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA PARCIAL DE CORTE No 001 DEL CONTRATO No 036-2026		$ 189.875.213,00	78,9%	-				-	-	189.875.213,00	50.784.774,00	78,90%
2					-				-	-	-		78,90%
3					-				-	-	-		78,90%
	TOTAL		**189.875.213,00**	**78,9%**	**-**				**-**		**189.875.213,00**		

(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

22 de mayo de 2026
FECHA DE ELABORACIÓN

EL ROSAL SA ESP:

Firma:
Nombre: JUAN ANDRES SOTO
GERENTE ACUEDUCTO EL ROSAL S.A. E.S.P.

Firma:
Nombre: ROBERT JOHAN GARIBELLO ORTEGA
CONTRATISTA DE OBRA

Nota:
En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes.
Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto.
Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto.
Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del Contratista y la Interventoría, o por el Director de Obra, o Consultoría y por el Director de Interventoría.