GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL**	Código: FO-M7-P3-079 Versión: 02 Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

INFORME No.:	4	**SUPERVISION**	**X**	DE SEGUIMIENTO	**X**	FINAL	☐
		INTERVENTORIA	☐	PARA PAGO	☐		
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde:		01/12/2020	Hasta:	31/12/2020	
PERIODO PARA PAGO		Desde:		*N.A*	Hasta:	*N.A*	

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	**X**	NÚMERO:		*4600010877*	
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:		*07/09/2020*	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:				*09/09/2020*	
OBJETO: *SUMINISTRAR ESTUCHES PARA EMPACAR DIFERENTES PRODUCTOS DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA*					
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:				*DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA*	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:		*CARTONERÍA INDUSTRIAL S.A.S, INDUCARTON*	
		NIT		*860.000.198-1*	
VALOR [$]:		INICIAL:		*HASTA MIL CIENTO NUEVE MILLONES CUARENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA PESOS M.L **($ 1.109.042.130)** IVA INCLUIDO DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO*	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
			1	$ 554.521.065	*50,00%*
		VALOR TOTAL:		*HASTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS M.L **($ 1.663.563.195)** IVA INCLUIDO DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO*	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:				***N.A***	
PLAZO:		INICIAL		***TRES Y MEDIO (3,5)** MESES, CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y SIN QUE SUPERE EL 18 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020*	
				FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**
				09/09/2020	18/12/2020
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			1	Doce (12) días	30/12/2020
			2	Cinco (5) meses	30/05/2021
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
				N.A	N.A
			NUEVA FECHA DE TERMINACION		N.A
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:			*4200010427*
		FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):			*02/09/2020*
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS					***SI***

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL**	Código: FO-M7-P3-079 Versión: 02 Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:	***10642***

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	***GIOVANNY A. LÓPEZ JARAMILLO***
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N.A

% DE EJECUCIÓN FÍSICA	56,57 %
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS	56,57 %

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

2.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**% EJECUCION**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
Suministro de estuches de conformidad con el cronograma	56,57 %	Cumplimiento de las obligaciones de acuerdo con el cronograma de entregas
POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**% EJECUCION**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
Pagos (facturación)	56,57 %	Se cumplen satisfactoriamente

2.1.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
31-12-2020	*N.A*

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	**DEPARTAMENTO**	**MUNICIPIO**	**OTROS**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	$ 1.109.042.130	$0	$0	$ 1.109.042.130
2. Adiciones	$ 554.521.065	$0	$0	$ 554.521.065
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	***$ 1.663.563.195***	$0	$0	***$ 1.663.563.195***
4. Anticipos	$0	$0	$0	$0
5. Recursos pagados / desembolsados	$ 941.075.065	$0	$0	$ 941.075.065
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$ 941.075.065	$0	$0	$ 941.075.065
7. Recursos ejecutados	$ 941.075.065	$0	$0	$ 941.075.065
8. Recursos no ejecutados	$ 722.488.130	$0	$0	$ 722.488.130

2.3. ANOTACIONES ADICIONALES:

No aplica

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

No.contrato/Ref	Valor del Contrato M	Doc.compr.	Proveedor/Acreedor	Material	Texto breve	Vr.Ped.sin IVA	Valor IVA Pedido	Vr.Ped.mas IVA	Facturas(DOC.)
4600010877	1.109.042.130	4200010427	CARTONERIA INDUSTRIAL SAS INDUCARTO	60000631	ESTUCHE IND RON 8 AÑOS NP 750	279.857.763	53.172.975	333.030.738	295.184.226
4600010877	1.109.042.130		CARTONERIA INDUSTRIAL SAS INDUCARTO	60000727	ESTUCHE IND RON 8 AÑOS NP 375	136.175.410	25.873.328	162.048.738	140.383.526
4600010877	1.109.042.130		CARTONERIA INDUSTRIAL SAS INDUCARTO	60000632	ESTUCHE IND RON 12 AÑOS NP 750	33.519.680	6.368.739	39.888.419	31.731.237
4600010877	1.109.042.130		CARTONERIA INDUSTRIAL SAS INDUCARTO	60000903	ESTUCHE IND RON 12 AÑOS USA 4	16.759.840	3.184.370	19.944.210	13.751.533
4600010877	1.109.042.130		CARTONERIA INDUSTRIAL SAS INDUCARTO	60001652	ESTUCHE IND RON 5 AÑOS NUEVA	29.603.350	5.624.637	35.227.987	25.216.411
4600010877	1.109.042.130		CARTONERIA INDUSTRIAL SAS INDUCARTO	60001655	ESTUCHE IND RON 5 AÑOS NUEVA	41.899.600	7.960.924	49.860.524	29.226.626
4600010877	1.109.042.130		CARTONERIA INDUSTRIAL SAS INDUCARTO	60001538	ESTUCHE INDIVIDUAL CREMA DE	15.867.540	3.014.833	18.882.373	18.882.373
4600010877	1.109.042.130		CARTONERIA INDUSTRIAL SAS INDUCARTO	60001539	ESTUCHE INDIVIDUAL CREMA DE	13.765.674	2.615.478	16.381.152	16.381.152
4600010877	1.109.042.130		CARTONERIA INDUSTRIAL SAS INDUCARTO	60002023	ESTUCHE RON 5 AÑOS 750 + 1 V	71.377.320	13.561.691	84.939.011	56.761.910
4600010877	1.109.042.130		CARTONERIA INDUSTRIAL SAS INDUCARTO	60002024	ESTUCHE RON 8 AÑOS 750 + 1 V	123.725.524	23.507.850	147.233.374	141.117.525
4600010877	1.109.042.130		CARTONERIA INDUSTRIAL SAS INDUCARTO	60002025	ESTUCHE RON 12 AÑOS 750 + 1	47.599.980	9.043.996	56.643.976	30.899.289
4600010877	1.109.042.130		CARTONERIA INDUSTRIAL SAS INDUCARTO	60002026	ESTUCHE CREMA DE RON 750 + 1	25.673.834	4.878.028	30.551.862	30.551.862
4600010877	1.109.042.130		CARTONERIA INDUSTRIAL SAS INDUCARTO	60002424	ESTUCHE DE AGTES 375 CON COP	43.548.550	8.274.225	51.822.775	51.822.775
4600010877	1.109.042.130		CARTONERIA INDUSTRIAL SAS INDUCARTO	60002425	ESTUCHE DE RONES 375 CON VAS	52.594.110	9.992.881	62.586.991	61.664.539
		4200010				931.968.175 -	177.073.955 -	1.109.042.130 -	941.075.064 -
						931.968.175 --	177.073.955 --	1.109.042.130 --	941.075.064 -

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:

CLAUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO. EL DEPARTAMENTO – FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA, efectuará el pago previa presentación de los respectivos soportes, con el informe de Almacén y de la factura correspondiente, la cual será cancelada dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de los documentos en el Centro de Administración Documental de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia y siempre que se hayan aportado las garantías exigidas dentro del plazo fijado en las obligaciones del contratista.

PARAGRAFO: Para la presentación de las facturas, se debe tener en cuenta lo contemplado en el numeral 6.5. (Forma y Condiciones de Pago) del Pliego de Condiciones Definitivo publicado mediante la plataforma del SECOP II.

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

4 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

No Aplica

Para constancia, se firma la presente acta el: ***31/12/2020***

Blanca G. Garcia A.

BLANCA GARCIA ACEVEDO
DIRECTORA DE LOGISTICA