ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1
CONTRATO DE OBRA N° 001 DE 2025

NUMERO DE CONTRATO	001 DE 2025
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO CON CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA, EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA, CORREGIMIENTO DE MINGUEO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
PERIODO	DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2025.
CONTRATANTE	ALCALDÍA DE DIBULLA. NIT:825.000.134-1
CONTRATISTA	CONSORCIO ESCENARIO DEPORTIVO NIT. 901.955.135-2 R.L. DARVIS DAVID HERNÁNDEZ BOLÍVAR C.C. 1.120.747.026
SUPERVISOR DESIGNADO	ING. JOSE TOMAS BERMUDEZ NARVAEZ
VALOR DEL CONTRATO	SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($7.851.860.212,61)
PLAZO CONTRACTUAL	DIEZ (10) MESES
SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE OBRA	16 DE JUNIO DE 2025.
FECHA DE INICIO	10 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2025.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$**	**$ 7,851,860,212.00**
VALOR ACTA PARCIAL 1	**$**	**$ 1,924,917,277.72**
% DE EJECUCIÓN SEGUN ACTAS PARCIALES		**24.52%**

En Dibulla, La Guajira, a los veintinueve (29) días del mes de diciembre de 2025, se reunieron los suscritos: **JOSE TOMAS BERMUDEZ NARVAEZ**, en su calidad

De secretario de Planeación e Infraestructura, el señor **DARVIS DAVID HERNÁNDEZ BOLÍVAR** en calidad de representante legal de CONSORCIO ESCENARIO DEPORTIVO, y el señor **FELIX ENRIQUE FRIAS IGUARAN** en calidad de representante legal de JUSONAWA FOUNDATION, interventoría externa. con el fin de suscribir la presente acta parcial, ejecutado en el periodo comprendido del 10 de noviembre al 28 de diciembre de 2025, del contrato de obra N° 001 de 2025, cuyos datos se relacionan a continuación:

Se deja constancia que al avance financiero acumulado de la presente ACTA PARCIAL N.º 1 según la ejecución del periodo comprendido del 10 de noviembre al 28 de diciembre de 2025, es de **MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($ 1,924,917,277.72) M/CTE** para un porcentaje de avance acumulado del **24.52%.**

Para mayor constancia se firman por los intervinientes:

DARVIS DAVID HERNÁNDEZ BOLÍVAR R.L CONSORCIO ESCENARIO DEPORTIVO NIT 901.955.135-2 **CONTRATISTA DE OBRA**	**FELIX ENRIQUE FRIAS IGUARAN** R.L JUSONAWA FOUNDATION NIT 901.955.135-2 **INTERVENTORÍA**

ING. JOSE TOMAS BERMUDEZ NARVAEZ
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL