O/O También Mod.

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRORROGA	Versión:	2	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	4/04/2017	
		Código:	15-02-FO-0003	

ORDEN		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTIA

2. Bogotá D.C., Octubre de 2020

3. Doctor (a) OMAR BENIGNO PERILLA BALLESTEROS

ADICION		PRORROGA	x	MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No.ORDEN/CONTRATO	4834-2020
6. NOMBRE CONTRATISTA	INDUSTRIAS MEDICAS ALFA LTDA
7. NIT/CEDULA	900.202.797-3
8. OBJETO	Suministro de insumo médico quirurgicos según anexo técnico, requeridos para la prestacion de servicios de salud de la subred integrada de servicios de salud de la Subred Sur Occidente ESE
9. VALOR ADICIONAR	NA
10. PLAZO A PRORROGAR	UN (1) MES
11. JUSTIFICACION	Con el fin de garantizar el suministro de insumos de material medico quirurgico para la prestación de servicios a los usuarios de la Subred Integrada De Servicios de Salud Sur Occidente ESE, es necesario prorrogar el contrato.

Bata no estril desechable

Cordialmente,

Norha Alba Fonseca

NORHA ALBA FONSECA
Profesional Universitario

DORA LUCIA HENAO PEÑA
Vo.Bo Directora Administrativa

10. Anexó: _____ (_) folios.

Rad Allmera 28/10/20 9:58

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

Versión:	2
Fecha de aprobación:	17/08/2018
Código:	18-02-FO-0007

CERTIFICACION: __X__ **INFORME PARCIAL:** ___ (Marque con una (X) según corresponda)

CONTRATO No. 4834-2020 **FECHA DEL INFORME** 5/10/2020

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio	Fecha de Terminación:
Contratista:	INDUSTRIAS MEDICAS ALFA LTDA	NIT O C.C	900.202.797-3	Valor Inicial:	$43.000.000		19/05/2020	18/08/2020
Representante Legal:	NOHEMY ALFONSO APONTE	Cedula Representante	23.752.349	Adición 1:	$43.000.000	Prórroga 1:	19/08/2020	31/08/2020
Objeto del Contrato u orden:	suministro de insumo médico quirurgicos según anexo técnico, requeridos para la prestacion de servicios de salud de la subred integrada de servicios de salud de la Subred Sur Occidente ESE			Adición 2:	$86.000.000	Prórroga 2:	1/09/2020	30/09/2020
Duración inicial	TRES(3) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:	1/10/2020	31/10/2020
Disponibilidades Numeros	0730 del 05-05-2020	Registros Presupuestales	26211 del 18-05-2020	Adición 4:		Prórroga 4:		
				Adición 5:		Prórroga 5:		
				Adición 6:		Prórroga 6:		
				Adición 7:		Prórroga 7:		
				Adición 8:		Prórroga 8:		
				Adición 9:		Prórroga 9:		
Rubro presupuestal			CODIGO	Adición 10:		Prórroga 10:		
			321020102	Valor Total:	$172.000.000	Fecha Terminación actual:		31/10/2020

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/ CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
			SI	NO					
3	suministro de insumo médico quirurgicos según anexo técnico, requeridos para la prestacion de servicios de salud de la subred integrada de servicios de salud de la Subred Sur Occidente ESE	MO5-FO03/MO5-PA16	x		Oportunidad de entrega	SI: x N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: x	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: x N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: x	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: x N/A NO:			

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	COMPROBANTE DE ENTRADA	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	12765	19/05/2020	MAYO	AC000000001912	$ 11.117.500	$ 11.117.500	160.882.500	6%	
2	12790	26/05/2020	MAYO	AC000000001920	$ 8.894.000	$ 20.011.500	151.988.500	12%	
3	12816	1/06/2020	JUNIO	SA00000000824	$ 6.670.500	$ 26.682.000	145.318.000	16%	
4	12844	4/06/2020	JUNIO	SA000000000827	$ 4.447.000	$ 31.129.000	140.871.000	18%	
5	12883	11/06/2020	JUNIO	SA000000000856	$ 4.447.000	$ 35.576.000	136.424.000	21%	
6	12909	17/06/2020	JUNIO	SA000000000871	$ 7.422.043	$ 42.998.043	129.001.957	25%	
7	13112	5/08/2020	AGOSTO	SA000000000990	$ 22.235.000	$ 65.233.043	106.766.957	38%	
8	13151	12/08/2020	AGOSTO	AK000000006192	$ 7.426.490	$ 72.659.533	99.340.467	42%	
9	13196	21/08/2020	AGOSTO	SA000000001036	$ 13.336.553	$ 85.996.086	86.003.914	50%	NOTA CREDITO No 7 POR VALOR DE 4447
					$ 85.996.086				

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

QUE EL PROVEEDOR CUMPLIO CON EL OBJETO CONTRACTUAL

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	En valor	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado			$ 85.996.086
Saldo por ejecutar			$ 86.003.914
VALOR TOTAL CERTIFICADO			
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO			
VALOR A PAGAR			
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	No se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista y hay cumplimiento del objeto del contrato		
ANEXOS:			

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Norha Alba Fonseca
NOMBRE Y APELLIDOS	NORHA ALBA FONSECA
C.C. No.	51924776
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	SOLICITUD DE MODIFICACION DE CONTRATO	Versión:	2	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	31/03/2017	
		Código:	15-02-FO-0002	

1.	ORDEN		CONTRATO		MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTIA

2. Bogotá D.C., Octubre de 2020

3. Doctor OMAR BENIGNO PERILLA BALLESTEROS

De manera atenta, solicito se tramite el proceso de elaboración de **MODIFICACIÓN** con la información relacionada a continuación:

4. No. ORDEN/ CONTRATO	4834 de 2020
5. NOMBRE CONTRATISTA	INDUSTRIAS MEDICAS ALFA LTDA
6. NIT/CEDULA	900.202.797-3
7. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN	Mediante la comunicación recibida el 16 de octubre de 2020, por parte de la señora Nohemy Alfonso Aponte Representante Legal de la firma INDUSTRIAS MEDICAS ALFA LTDA en donde solicita la modificación del valor inicialmente ofertado de los insumos adjudicados al contrato en mención, justificando la optimización del costo de la producción por disminución en el valor de los insumos (materias primas) lo que le permiten ajustar la oferta inicialmente presentada; se solicita realizar la modificación al valor de los insumos de la siguiente manera:

Item	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE IVA	VALOR UNITARIO +IVA	VALOR TOTAL
1	BATA NO ESTERIL DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: S,M,L , COMPATIBLE PARA ESTERILIZAR EN SISTEMA DE VAPOR.	1	UNIDAD	$ 3.950	0	$ 3.950	$ 3.950

Cordialmente,

Norha Alba Fonseca

NORHA ALBA FONSECA
Profesional Universitario

DORA LUCIA HENAO PEÑA
Directora Administrativa

10. Anexó: dos (2_) folios.

Recibido 28/10/20 4:58

	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	2
		Fecha de aprobación:	17/08/2018
		Código:	18-02-FO-0007

CERTIFICACION: __X__	INFORME PARCIAL: ___	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 4834-2020	FECHA DEL INFORME	5/10/2020

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio	Fecha de Terminación:
Contratista:	INDUSTRIAS MEDICAS ALFA LTDA	NIT O C.C	900.202.797-3	Valor Inicial:	$43.000.000		19/05/2020	18/08/2020
Representante Legal:	NOHEMY ALFONSO APONTE	Cedula Representante	23.752.349	Adición 1:	$43.000.000	Prórroga 1:	19/08/2020	31/08/2020
Objeto del Contrato u orden:	suministro de insumo médico quirurgicos según anexo técnico, requeridos para la prestacion de servicios de salud de la subred integrada de servicios de salud de la Subred Sur Occidente ESE			Adición 2:	$86.000.000	Prórroga 2:	1/09/2020	30/09/2020
Duración Inicial	TRES(3) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:	1/10/2020	31/10/2020
Disponibilidades Números	0730 del 05-05-2020	Registros Presupuestales	26211 del 18-05-2020	Adición 4:		Prórroga 4:		
				Adición 5:		Prórroga 5:		
				Adición 6:		Prórroga 6:		
				Adición 7:		Prórroga 7:		
				Adición 8:		Prórroga 8:		
				Adición 9:		Prórroga 9:		
Rubro presupuestal			CODIGO	Adición 10:		Prórroga 10:		
			321020102	Valor Total:	$172.000.000	Fecha Terminación actual:		31/10/2020

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/ CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
			SI	NO					
3	suministro de insumo médico quirurgicos según anexo técnico, requeridos para la prestacion de servicios de salud de la subred integrada de servicios de salud de la Subred Sur Occidente ESE	MO5-FO03/MO5-PA16	x		Oportunidad de entrega	SI: x N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: x	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: x N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: x	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: x N/A NO:			

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	COMPROBANTE DE ENTRADA	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	12765	19/05/2020	MAYO	AC000000001912	$ 11.117.500	$ 11.117.500	160.882.500	6%	
2	12790	26/05/2020	MAYO	AC000000001920	$ 8.894.000	$ 20.011.500	151.988.500	12%	
3	12816	1/06/2020	JUNIO	SA00000000824	$ 6.670.500	$ 26.682.000	145.318.000	16%	
4	12844	4/06/2020	JUNIO	SA000000000827	$ 4.447.000	$ 31.129.000	140.871.000	18%	
5	12883	11/06/2020	JUNIO	SA000000000856	$ 4.447.000	$ 35.576.000	136.424.000	21%	
6	12909	17/06/2020	JUNIO	SA000000000871	$ 7.422.043	$ 42.998.043	129.001.957	25%	
7	13112	5/08/2020	AGOSTO	SA000000000990	$ 22.235.000	$ 65.233.043	106.766.957	38%	
8	13151	12/08/2020	AGOSTO	AK000000006192	$ 7.426.490	$ 72.659.533	99.340.467	42%	
9	13196	21/08/2020	AGOSTO	SA000000001036	$ 13.336.553	$ 85.996.086	86.003.914	50%	NOTA CREDITO No 7 POR VALOR DE 4447
					$ 85.996.086				

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

QUE EL PROVEEDOR CUMPLIO CON EL OBJETO CONTRACTUAL

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	En valor	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado			$ 85.996.086
Saldo por ejecutar			$ 86.003.914
VALOR TOTAL CERTIFICADO			
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO			
VALOR A PAGAR			
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	No se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista y hay cumplimiento del objeto del contrato		
ANEXOS:			

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Norha Alba Fonseca
NOMBRE Y APELLIDOS	NORHA ALBA FONSECA
C.C. No.	51924776
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA

Medic Alfa

Bogotá, 16 octubre de 2020

Señores:
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE

NORHA FONSECA

Supervisora de Contrato

Ref.: 4834-2020

Cordial saludo

Como fabricante de Ropa Medica es grato poder ayudar con nuestros productos a la protección de los profesionales de la salud en tan admirable labor.

Es satisfactorio poderles comunicar que los precios de las telas se a nivelado un poco por lo tanto podemos ofrecer un mejor precio en los productos que hemos estado suministrando en este caso las Batas Quirúrgicas o Baton Cirujano; conservando siempre muestras características de calidad, color, gramaje y entregas oportunas.

A partir de la fecha el precio del Baton Cirujano es de $ 3.950 excepto de IVA hasta que el decreto lo permita

Atentamente,

NOHEMY ALFONSO
Gerente

CIEM OIKOS OCCIDENTE Parque Industrial, Autopista Medellín K 5 Vía Bogotá, Siberia, 900 metros entrada a Parcelas – Celular 313 3235455 – 320 8627228
e-mail: ventas@medicalfa.com – www.medicalfa.com – Bogota D.C. - Colombia