PRÓRROGA N°4 Y MODIFICACIÓN N°1 A LAS CONDICIONES CONTRACTUALES No.4834-2020 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. Y MEDIC ALFA LTDA.

Entre los suscritos **OMAR BENIGNO PERILLA BALLESTEROS**, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.347.264 expedida en Bogotá D.C, nombrado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá D.C mediante Decreto No. 097 del 30 de Marzo de 2020 y posesionado el 01 de abril de 2020, obrando en nombre y Representación Legal de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E**, persona jurídica identificada con **NIT No. 900.959.048-4**, y creada mediante el Acuerdo No. 641 del 6 de abril de 2016, emanado del Concejo de Bogotá y de acuerdo a las facultades otorgadas en el Acuerdo 037 de 2017 – Estatuto de Contratación, quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, **NOHEMY ALFONSO APONTE,** también mayor de edad, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 23.752.349**,** expedida en Miraflores, en su calidad de Gerente de la firma **INDUSTRIAS MEDICAS ALFA LTDA. SIGLA: "MEDIC ALFA LTDA"** con **NIT No. 900.202.797-3,** quien en este documento se denominará **EL CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar la presente **PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN**, previa las siguientes consideraciones. **1)** Que el 18 de mayo de 2020, el **CONTRATANTE** y el **CONTRATISTA**, celebraron el contrato **No. 4834-2020. 2).** Que el objeto contractual consiste en el ***"SUMINISTRO DE INSUMO MÉDICO QUIRÚRGICOS SEGÚN ANEXO TÉCNICO, REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E."*** **3)** Que el valor inicial del contrato se pactó en la suma de **CUARENTA Y TRES MILLONES DE PESOS ($43.000.000) M/CTE - EXCENTO IVA, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 551 DEL 15 DE 2020. 4)** El término de ejecución contractual será de **TRES (03) MESES**, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento contractual; plazo que se causó a partir del **19 de mayo de 2020** hasta el **18 de agosto de 2020**. **5)** Que el 22 de julio de 2020, se suscribió **PRÓRROGA N°1,** por el termino de **TRECE (13) DIAS CALENDARIO** contados a partir del **19 de agosto de 2020** hasta el **31 de agosto 2020** y **ADICIÓN N°1,** por la suma de **CUARENTA Y TRES MILLONES DE PESOS ($43.000.000) M/CTE. 6**) Que el 31 de agosto de 2020, se suscribió **PRÓRROGA N°2,** por el término de **UN (1) MES** contado a partir del **01 de septiembre de 2020** hasta el **30 de septiembre 2020. 7)** Que el 4 de septiembre de 2020, se suscribió **PRORROGA N°3,** por el término de **UN (1) MES** contado a partir del **01 de octubre de 2020** hasta el **31 de octubre 2020** y **ADICION N°2,** por la suma de **OCHENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($86.000.000) M/CTE. 8)** Que mediante comunicación recibida el 28 de octubre de 2020, la Profesional Universitaria en calidad de Supervisora del contrato con el visto bueno de la Directora Administrativa, solicita **PRORROGAR** el término de ejecución del contrato en **UN (1) MES,** con base en la siguiente justificación: *"Con el fin de garantizar el suministro de insumos de material médico quirúrgico para la prestación de servicios a los usuarios de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, es necesario prorrogar el contrato"* De igual manera me mediante comunicación recibida el 28 de octubre de 2020, la Profesional Universitaria en calidad de Supervisora del contrato con el visto bueno de la Directora Administrativa, solicita **MODIFICAR** el contrato con base en la siguiente justificación: *"Mediante la comunicación recibida el 16 de octubre de 2020, por parte de la señora Nohemy Alfonso Aponte Representante Legal de la firma INDUSTRIAS MEDICAS ALFA LTDA en donde solicita la modificación del valor inicialmente ofertado de los insumos adjudicados al contrato en mención, justificando la optimización del costo de la producción por disminución en el valor de los insumos (materias primas) lo que le permiten ajustar la oferta inicialmente presentada; se solicita realizar la modificación al valor de los insumos de la siguiente manera:"*

Item	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE IVA	VALOR UNITARIO +IVA	VALOR TOTAL
1	BATA NO ESTERIL DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: S,M,L , COMPATIBLE PARA ESTERILIZAR EN SISTEMA DE VAPOR.	1	UNIDAD	$ 3.950	0	$ 3.950	$ 3.950

PRÓRROGA N°4 Y MODIFICACIÓN N°1 A LAS CONDICIONES CONTRACTUALES No.4834-2020 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. Y MEDIC ALFA LTDA.

8) Que la solicitud es jurídicamente viable y conforme a lo anterior, las partes **ACUERDAN: CLÁUSULA PRIMERA**: **PRORROGAR** el término de ejecución del contrato en **UN (1) MES** contado a partir del **01 de noviembre de 2020** hasta el **30 de noviembre de 2020. CLÁUSULA SEGUNDA: MODIFICAR** el contrato en la cláusula segunda en sentido de modificar el valor inicial ofertado del insumo adjudicado al contrato, siendo este beneficioso para la Subred Integra de Servicios de Salud Servicios de salud Occidente ESE el cual para todos los efectos quedara de la siguiente manera:

Item	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE IVA	VALOR UNITARIO +IVA	VALOR TOTAL
1	BATA NO ESTERIL DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: S,M,L , COMPATIBLE PARA ESTERILIZAR EN SISTEMA DE VAPOR.	1	UNIDAD	$ 3.950	0	$ 3.950	$ 3.950

CLÁUSULA TERCERA: GARANTÍA ÚNICA. El contratista se compromete a ampliar la Garantía Única de conformidad con los amparos inicialmente pactados en el contrato primigenio, al tiempo prorrogado y la presente modificación**.** La póliza deberá ser cargada en SECOP II para su debida aprobación. **CLÁUSULA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO:** La presente prórroga y modificación se entenderá perfeccionada con la firma electrónica de la misma por las partes. **CLÁUSULA QUINTA:** Las demás cláusulas del contrato **No.4834 de 2020**, conservarán su vigencia. Dado en Bogotá, D.C., al **veintiocho (28) día del mes de octubre de 2020.**

El presente Acto Administrativo se perfecciona con firma electrónica.