# **CONTRATO** (SA-EDU-003) de (2025)

**CONTRATO DE OBRA** [X] **CONTRATO DE INTERVENTORÍA** [ ] **CONTRATO DE SUMINISTRO** [ ]

**PRESTACIÓN DE SERVICIO** [ ] **OTRO** [ ]

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No:** | SA-EDU-003-2025 |
| **CONTRATANTE:** | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. - EDUBAR S.A.<br>NIT. 800.091.140-4 |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO ESNAQUI T&E<br>NIT. 901.991.350-2 |
| **SUPERVISOR:** | DIEGO RADA ALTAHONA<br>SUBGERENTE DE DESARROLLO URBANO |
| **INTERVENTOR:** | PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE S.A.S. |
| **OBJETO:** | ADECUACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO A LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS LOTES I Y II, DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA - LOTE II. |
| **VALOR INICIAL:** | NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/L ($992.709.600,00) |
| **PLAZO INICIAL:** | TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE 2025, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES. |
| **FECHA DE INICIACION:** | VEINTIUNO (21) DE OCTUBRE DE 2025 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1:** | TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE 2025 |
| **FECHA DE REINICIO No. 1:** | QUINCE (15) DE ABRIL DE 2026 |
| **PRÓRROGA No. 1:** | HASTA TREINTA (30) DE ABRIL DE 2026 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2:** | TREINTA (30) DE ABRIL DE 2026 |
| **FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO:** | VEINTICINCO (25) DE MAYO DE 2026 |

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario, el día 25 de mayo del 2026 se reunieron **JEISSON PONCE EBRATH** quien actúa en nombre y representación de **LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. - EDUBAR S.A.,** en calidad de gerente delegado mediante Resolución EDU-26-00188 del 19 de mayo de 2026, **DIEGO RADA ALTAHONA** en calidad de Supervisor del Contrato, **ALEXANDER DE BEDOUT NULE** en calidad de interventor y **NELSON RAFAEL PABA** quien actúa en nombre y representación legal de **CONSORCIO ESNAQUI T&E** en calidad de contratista, con el fin de reiniciar el contrato **No. SA-EDU-003-2025** de obra, considerando que se encuentran solucionadas las circunstancias o hechos que motivaron la suspensión.

Se firma en Barranquilla, Atlántico a los veinticinco (25) días del mes de mayo de 2026.

**JEISSON PONCE EBRATH**
JEFE ADMINISTRATIVO – delegado
Gerente
Mediante Resolución EDU-26-00188 del
19 de mayo de 2026 - EDUBAR S.A.

**ALEXANDER DE BEDOUT NULE**
REPRESENTANTE LEGAL
PUERTA DE ORO S.A.S.

**DIEGO RADA ALTAHONA**
SUPERVISOR
EDUBAR S.A.

**NELSON RAFAEL PABA**
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ESNAQUI T&E