CONTRATO (SA-EDU-002) de (2025)

CONTRATO DE OBRA [X] **CONTRATO DE INTERVENTORÍA** [ ] **CONTRATO DE SUMINISTRO** [ ]

PRESTACIÓN DE SERVICIO [ ] **OTRO** [ ]

CONTRATO No:	SA-EDU-002-2025
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. - EDUBAR S.A. NIT. 800.091.140-4
CONTRATISTA:	URBANISMO Y CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT. 890.104.663-1
SUPERVISOR:	DIEGO RADA ALTAHONA SUBGERENTE DE DESARROLLO URBANO
INTERVENTOR:	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE S.A.S.
OBJETO:	ADECUACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO A LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS LOTES I Y II, DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA - LOTE I.
VALOR INICIAL:	MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/L ($ 1.169.868.675,00)
PLAZO INICIAL:	TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE 2025, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.
FECHA DE INICIACIÓN:	VEINTIUNO (21) DE OCTUBRE DE 2025
PRÓRROGA No. 1:	HASTA TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025
PRÓRROGA No. 2:	HASTA TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1:	VEINTIOCHO (28) DE ENERO DE 2026
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO:	VEINTISIETE (27) DE MAYO DE 2026

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario, el día 25 de mayo del 2026 se reunieron **JEISSON PONCE EBRATH** quien actúa en nombre y representación de **LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. - EDUBAR S.A.,** en calidad de gerente delegado mediante Resolución EDU-26-00188 del 19 de mayo de 2026, **DIEGO RADA ALTAHONA** en calidad de Supervisor del Contrato, **ALEXANDER DE BEDOUT NULE** en calidad de interventor y **LUZ STELLA TORRES CAVIEDES** quien actúa en nombre y representación legal de **URBANISMO Y CONSTRUCCIONES S.A.S.** en calidad de contratista, con el fin de reiniciar el contrato **No. SA-EDU-002-2025** de obra, considerando que se encuentran solucionadas las circunstancias o hechos que motivaron la suspensión.

Se firma en Barranquilla, Atlántico a los veinticinco (25) días del mes de mayo de 2026.

JEISSON PONCE EBRATH
JEFE ADMINISTRATIVO – delegado Gerente
Mediante Resolución EDU-26-00188 del 19 de mayo de 2026 - EDUBAR S.A.

ALEXANDER DE BEDOUT NULE
REPRESENTANTE LEGAL
PUERTA DE ORO S.A.S.

DIEGO RADA ALTAHONA
SUPERVISOR
EDUBAR S.A.

LUZ STELLA TORRES CAVIEDES
REPRESENTANTE LEGAL
URBANISMO Y CONSTRUCCIONES S.A.S.