ACTA DE TERMINACION

INFORMACION DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE ORINOQUIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
NUMERO DEL CONTRATO	038-RAPLL-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MEJORAMIENTO UNAL NIT 901.853.719-5
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER UNAL 2025 NIT 901.920.929–2
SUPERVISOR	ALEXANDRA REYES GOMEZ GERENTE DE LA REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN RAP LLANOS
PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($ 10.659.612.637,34)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	27 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL	26 DE ENERO DE 2026
NOVEDADES DEL CONTRATO	
SUSPENSIONES	
SUSPENSION No 1	27 DE FEBRERO DE 2025
REINICIO No 1	07 DE MARZO DE 2025
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	OCHO (8) DIAS
SUSPENSION No 2	20 DE MARZO DE 2026
PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSION No. 2	20 DE ABRIL DE 2026
REINICIO No 2	06 DE MAYO DE 2026
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	CUARENTA Y SIETE (47) DIAS
MODIFICACIONES	
MODIFICACION No 1	$10.659.605.409,45
MODIFICACION No.2	$10.659.605.409,45
VALOR TOTAL DE LAS MODIFICACIONES	$10.659.605.409,45

PRORROGAS	
PRORROGA No 1	14 DE NOVIEMBRE DE 2025
TIEMPO TOTAL DE LAS PRORROGAS	DOS (2) MESES
CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO	
PLAZO EJECUTADO	CATORCE (14) MESES
VALOR FINAL DEL CONTRATO	DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($10.659.605.409,45)
FECHA DE TERMINACION	20 DE MAYO DE 2026

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la culminación de las actividades contractuales ejecutadas dentro del plazo contractual establecido.

La suscripción de la presente acta no constituye liquidación del contrato, ni exonera al contratista de las obligaciones pendientes relacionadas con la suscripción, actualización y remisión de las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato.

Así mismo, se deja constancia que, dada la naturaleza y magnitud del proyecto, las partes acuerdan en un término de un (1) mes contado a partir de la suscripción de la presente acta, consolidar cantidades de obra ejecutadas, verificar soportes técnicos, administrativos y financieros, y adelantar las revisiones correspondientes que permitan el trámite de recibo final y posterior liquidación contractual.

La presente acta se suscribe sin perjuicio de las observaciones técnicas, financieras o administrativas que puedan surgir durante el proceso de revisión y liquidación del contrato.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, quienes en ella intervinieron a los veinte (20) días del mes de mayo del año 2026.

CONTRATISTA
R/L JAVIER ORLANDO SANABRIA
CONSORCIO MEJORAMIENTO UNAL

INTERVENTORIA
R/L LEIDY ZULAY CELIS CELIS
CONSORCIO INTER UNAL 2025

SUPERVISOR
ALEXANDRA REYES GOMEZ
GERENTE REGION LLANOS