DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
CORPORACION FRESNENSE DE OBRAS SANITARIAS
"CORFRESNOS E.S.P." NIT. 800123131-7

CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN, SATISFACCIÓN Y CUMPLIMIENTO

I. INFORMACIÓN DE SUPERVISIÓN

FECHA DE EXPEDICIÓN			NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	TELÉFONO O EXTENSIÓN
20	5	2026	ALBERTO MARULANDA PINEDA - GERENTE CORFRESNOS E.S.P.	2581421
DÍA	MES	AÑO		

II. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	NIT O C.C.No.
ACQUA Y VIDA S.A.S	901.458.322-1

TIPO DE CONTRATACIÓN: CONTRATO [X] ACEPTACION [ ] CONVENIO [ ]

				DD	MM	AA		DD	MM	AA	PLAZO EJECUCION
CONTRATO	No.	19	SUSCRIPCIÓN	16	1	2026	FECHA DE INICIO	16	1	2026	TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE (349)DIAS
ADICIÓN	No.		SUSCRIPCION								
SUSPENSIÓN	No.		FECHA INICIO				FECHA TERMINACION SUSPENSIÓN				

PARA PRESTACION DE SERVICIOS

PERIODO CERTIFICADO O FACTURADO

	DD	MM	AA		DD	MM	AA
DESDE	16	4	2026	HASTA	29	4	2026
SUSPENSION				HASTA			

FORMA Y CONDICIÓN DE PAGO

LA COPORACIÓN FRESNENSE DE OBRAS SANITARIAS "CORFRESNOS" E.S.P pagará al Contratista el valor del contrato de acuerdo a factura y/o cuenta de cobro, previa verificación recibido a satisfacción por el supervisor, y pago de seguridad social (salud, pensión, ARL según IBC) La Empresa, efectuará las deducciones a que haya lugar sobre cada pago, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente sobre la materia.

OBJETO CONTRACTUAL

CONTRATAR UN LABORATORIO CERTIFICADO O AUTORIZADO PARA REALIZAR LOS ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS DE AGUA POTABLE Y/O CRUDA Y ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE AGUA POTABLE Y/O CRUDA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE FRESNO – TOLIMA; SEGÚN RESOLUCIÓN 2115 DE 2007

CERTIFICO BAJO MI ENTERA RESPONSABILIDAD QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A CABALIDAD CON EL OBJETO DEL CONTRATO EN LOS TÉRMINOS Y TIEMPO PACTADOS CON LA CORPORACIÓN FRESNENSE DE OBRAS SANITARIAS "CORFRESNOS E.S.P"

POR LO TANTO AUTORIZO EL PAGO POR VALOR DE: $ 734,807.15

CORRESPONDIENTE A: No DE PAGO 7 ANTICIPO [ ] PAGO ANTICIPADO [ ] PAGO ÚNICO [ ]

OTRO [ ] CUAL? [ ]

ESTADO PRESUPUESTAL

1	VALOR DEL CONTRATO	$	14,000,000.00
2	ADICIONES	$	
3	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	14,000,000.00
4	VALOR CANCELADO ACUMULADO	$	4,408,842.90
5	VALOR PRESENTE PAGO	$	734,807.15
6	SALDO POR CANCELAR	$	8,856,349.95

DISPONIBILIDAD PRESUP. No. 20

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 26

FIRMA DEL SUPERVISOR
ALBERTO MARULANDA PINEDA - GERENTE CORFRESNOS E.S.P.

¡Antes de imprimir este documento, piense en el Medio Ambiente!