ALCALDIA MUNICIPAL DE TINJACÁ
SECRETARIA DE PLANEACIÓN
ACTA DE LIQUIDACIÓN

MODAL DAD DE CONTRATACIÓN:	MINIMA CUANTIA
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORIA
NUMERO DEL CONTRATO	MT-MC-028-2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TINJACÁ NIT.:8000284361
CONTRATISTA:	Razón Social: UT KONSTRUCOR NIT: 902007303-0 R/L: LEYDER ANIBAL VELANDIA RUSSI Documento: 1.057.215.779 DE SUTAMARCHAN Dirección: CALLE 7 NO. 9-26 CC. LA MADEJA, OFICINA 304, NOBSA-BOYACÁ Cel.: 3133099114 E-mail: konstrucor@gmail.com
OBJETO:	**"INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS PARA LA VEREDA SIATIVA ALTO DEL MUNICIPIO DE TINJACA, BOYACÁ"**
VALOR TOTAL	El valor del contrato será por la suma de TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA PESOS MCTE ($31.373.160, oo)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución del contrato será de Tres (03) mes, contando a partir de la firma del acta de inicio, termino dentro del cual el contratista deberá cumplir a cabalidad con el objeto del contrato.
LUGAR Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE TINJACÁ 04 DE NOVIEMBRE DE 2025.
ACTA DE INICIO	21 DE NOVIEMBRE DE 2025.
FECHA DE TERMINACION INICIAL	20 DE MARZO DE 2026.
FECHA ACTA DE TERMINACION	20 DE ENERO DE 2026.
FECHA ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	06 DE MARZO DE 2026
SUPERVISIÓN:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

En el Municipio de Tinjacá Boyacá a los Cinco (05) días del mes de Mayo de 2026, se reunieron en la oficina de la Secretaria de Planeación del municipio de Tinjacá-Boyacá, por una parte **DR CIRO ALFONSO CASTELLANOS PÁEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No 1.055.710.275 de Tinjacá, alcalde municipal, **Arq. PAULA ANDREA VANEGAS VARGAS** Secretaria de Planeación identificada con cedula de ciudadanía N° 1.055.710.695 expedida en Tinjacá Boyacá en calidad de SUPERVISORA DESIGNADA, **y por la otra Union temporal UT KONSTRUCOR Nit:** 902007303 **R/L LEYDER ANIBAL VELANDIA RUSSI** C.C 1.057.215.779 DE SUTAMARCHAN para efectos de este documento se denominará el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA Con el fin de verificar las actividades ejecutadas previstas en el proceso contractual en mención, y suscribir **ACTA DE LIQUIDACIÓN**.

1. BALANCE DEL CONTRATO.

CONCEPTO	CONTRATADO	EJECUTADO
VALOR CONTRATADO	$31.373.160,00	
VALOR ADICIONADO	$ 0	
VALOR PAGADO		$0
VALOR DE LA PRESENTE ACTA		$31.373.160,00
SALDO A EJECUTAR		$0
SUMAS IGUALES	$31.373.160,00	$31.373.160,00

TOTAL, A PAGAR	SON: TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA PESOS MCTE ($31.373.160, oo)	$31.373.160,00

Por lo anteriormente expuesto,

1. CONSTANCIAS.

En este caso las partes firmantes están de acuerdo totalmente con la presente liquidación y dejamos las siguientes constancias de acuerdo a lo estipulado dentro del contrato:

A. El contratista manifiesta que el Municipio de Tinjacá-Boyacá ha cumplido con las obligaciones contractuales.

B. Que el municipio de Tinjacá-Boyacá ha recibido a satisfacción las actividades e informes realizados por el contratista.

C. Realizar el pago Total por valor de **TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA PESOS MCTE ($31.373.160, oo)**

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron a los Cinco (05) días del mes de Mayo de 2026.

ARQ. PAULA ANDREA VANEGAS VARGAS
SUPERVISORA
Secretaria de Planeación

UT KONSTRUCOR
Nit: 902007303
R/L LEYDER ANIBAL VELANDIA RUSSI
C.C 1.057.215.779 DE SUTAMARCHAN
Contratista

DR. CIRO ALFONSO CASTELLANOS PÁEZ
ALCALDE MUNICIPAL
TINJACÁ-BOYACÁ.

Proyecto: ARQ. Paula Andrea Vanegas Vagas/Secretario de Planeación
Reviso y Aprobó: ARQ. Paula Andrea Vanegas Vagas/Secretario de Planeación