ACTA DE INICIO
CONTRATO DE OBRA No 088 DEL 2026
MC 007-2026

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER NIT. 800.250.853-1
CONTRATISTA	INGENIERIA Y SOLUCIONES AMBIENTALES J&O S.A.S NIT:902.028.682-7 R/L EDISON ORLANDO DIAZ CARVAJAL
OBJETO	MEJORAMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4, ENTRE LAS CALLES 4 Y 5, BARRIO EL CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.
FECHA DE SUSCRIPCION	19 DE MAYO DE 2026
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS ($36.387.182,21)
DURACION DEL CONTRATO	UN (01) MES
FECHA DE TERMINACION	24 DE JUNIO DE 2026
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	49-44-101039358
REGISTRO PRESUPUESTAL	2005-1 DEL 20 DE MAYO DE 2026

En las instalaciones de la alcaldía Municipal de Puerto Santander se reunieron **CARMEN TERESA GOMEZ CACERES** ALCALDESA MUNICIPAL DE PUERTO SANTANDER, **SKARLETT PABLETH SUAREZ ROJAS** SECRETARIA DE PLANEACION, **EDISON ORLANDO DIAZ CARVAJAL** R/L INGENIERIA Y SOLUCIONES AMBIENTALES J&O S.A.S en calidad de CONTRATISTA, con la finalidad de suscribir el acta inicio.

La presente acta se firma a los veinticinco (25) días del mes de mayo de 2026.

CARMEN TERESA GOMEZ CACERES
ALCALDESA MUNICIPAL DE PUERTO SANTANDER

EDISON ORLANDO DIAZ CARVAJAL
R/L INGENIERIA Y SOLUCIONES AMBIENTALES J&O S.A.S
CONTRATISTA

SKARLETT PABLETH SUAREZ ROJAS
SECRETARIA DE PLANEACION

Proyectó y Revisó: ANGELINA MONTAÑEZ ARENAS,
Apoyo a la secretaria planeación de Puerto Santander