| ALCALDIA DE MANIZALES | ALCALDÍA DE MANIZALES<br>SERVICIOS JURÍDICOS<br>ACTA DE LIQUIDACIÓN PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | PSI-SJM-FR 040<br>Estado Vigente<br>Versión 4 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| ACTA N° | 4 Y FINAL | |
| FECHA | 26 MAI 2026 | |
| CONTRATO № | 2505020632 | |
| TIPO DE PROCESO | LICITACIÓN PUBLICA No. | PROCESO ABREVIADO No. |
| OBJETO DEL CONTRATO | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE, LOTE 6 | |
| LOCALIZACION DEL PROYECTO | MANIZALES | |
| PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO (INDICADO EN DÍAS Y/O MESES) | 4 MESES | |
| FECHA DE INICIO | 3/06/2025 | |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 26/11/2025 | |
| CONTRATISTA | CONSORCIO VIAS Q | |
| INTERVENTOR | CONSORCIO S&J INTERVENTORIA | |
| SUPERVISOR | | |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 2.000.000.000,00 | |
| VALOR ADICIONES | $ 0,00 | |
| VALOR ANTICIPO | $ 400.000.000,00 | |
| VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO | $ 332.353.786,25 | |
| VALOR POR AMORTIZAR ANTICIPO | $ 67.646.213,75 | |
| VALOR OBRAS EJECUTADAS | $ 1.297.742.899,92 | |
| VALOR NO EJECUTADO | $ 702.257.100,08 | |

| RESERVAS PRESUPUESTALES | No. | FECHA | CODIGO | RUBRO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

FORMA DE PAGO: ACTAS PARCIALES

| ORDENES DE PAGO | ACTA No. | MES DE EJECUCIÓN | ORDEN DE PAGO No. | FECHA | VALOR OBRAS | ANTICIPO | | VALOR DE RETENCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | AMORTIZADO | SALDO | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

ESTADO LEGAL

| MODIFICACIONES CONTRACTUALES (PRORROGAS, SUSPENCIONES, OTROSIS) | DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO | No. | OBJETO | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| | SUSPENSION | 1 | SUSPENSION | 2/10/2025 |
| | MODIFICATORIO | 1 | CAMBIO RP | 14/11/2025 |

ACCIONES LEGALES

| ACCIONES LEGALES EN PROCESO (CUANDO APLIQUE) | CLASE | ETAPA PROCESAL | FECHA | DESPACHO | No EXPEDIENTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

TIPO DE OBRA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIAS | X | EDUCACIÓN | | SANEAMIENTO | |
| PARQUES | | ACCIÓN COMUNAL | | ESTABILIDAD | |
| OTROS | | CUALES | | OBSERVACIONES | |

CONTROL FÍSICO

| | CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior) | MODIFICACIÓN DE CANTIDADES | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | | Acta No. 4 Y FINAL | | ACUMULADO CONTRACTUAL | | % DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | VALOR UNIT. | VALOR PARCIAL | CANT. | + | - | CANT. | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR PARCIAL | |
| | PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | DESCAPOTE MANUAL e=0.20 m | M2 | 1 | $ 3.863,00 | $ 3.863,00 | | | | | | | $ - | 0,00 | $ - | |
| 2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M | ML | 1 | $ 19.194,00 | $ 19.194,00 | | | | | | | $ - | 158,00 | $ 3.032.652,00 | |
| 3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TECHADO MOVIBLE EN GUADUA Y PLÁSTICO | M2 | 1 | $ 14.735,00 | $ 14.735,00 | | | | | | | $ - | 84,60 | $ 1.246.581,00 | |
| 4 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE VIAS incluye eje de via y laterales con andenes | ML | 1 | $ 6.423,00 | $ 6.423,00 | | | | | | | $ - | 328,23 | $ 2.108.221,00 | |
| 5 | DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRÁULICO - INCLUYE CARGUE A MANO, RETIRO Y DISPOSICIÓN EN BOTADERO | M3 | 1 | $ 158.032,00 | $ 158.032,00 | | | | | | | $ - | 87,47 | $ 13.823.058,84 | |
| 6 | DEMOLICIÓN MECÁNICA DE PAVIMENTO CONCRETO ASFALTICO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO | M3 | 1 | $ 139.924,00 | $ 139.924,00 | | | | | | | $ - | 0,00 | $ - | |

| ALCALDIA DE MANIZALES | ALCALDÍA DE MANIZALES<br>SERVICIOS JURÍDICOS<br>ACTA DE LIQUIDACIÓN PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | PSI-SJM-FR 040<br>Estado Vigente<br>Versión 4 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| ACTA N° | 4 Y FINAL | |
| FECHA | 26 MAY 2026 | |
| CONTRATO № | 2505020632 | |
| TIPO DE PROCESO | LICITACIÓN PUBLICA No. | PROCESO ABREVIADO No. |
| OBJETO DEL CONTRATO | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE, LOTE 5 | |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO | MANIZALES | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (INDICADO EN DÍAS Y/O MESES) | 4 MESES | |
| FECHA DE INICIO | 3/06/2025 | |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 26/11/2025 | |
| CONTRATISTA | CONSORCIO VIAS Q | |
| INTERVENTOR | CONSORCIO S&J INTERVENTORIA | |
| SUPERVISOR | | |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 2.000.000.000,00 | |
| VALOR ADICIONES | $ 0,00 | |
| VALOR ANTICIPO | $ 400.000.000,00 | |
| VALOR AMORTIZACION ANTICIPO | $ 332.353.786,25 | |
| VALOR POR AMORTIZAR ANTICIPO | $ 67.646.213,75 | |
| VALOR OBRAS EJECUTADAS | $ 1.297.742.899,92 | |
| VALOR NO EJECUTADO | $ 702.257.100,08 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO | M3 | 1 | $ 163.897,00 | $ 163.897,00 | | | | | | | $ - | 116,69 | $ 19.125.140,97 | | |
| 8 | FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO, INCLUYE CARGUE MECÁNICO Y RETIRO HASTA 15KM | M3-Suelto | 1 | $ 141.936,00 | $ 141.936,00 | | | | | | | $ - | 0,00 | $ - | | |
| 9 | EXCAVACION EN ZANJA - MATERIAL COMUN - 0.0 A 2.0 M | M3 | 1 | $ 49.858,00 | $ 49.858,00 | | | | | | | $ - | 14,00 | $ 698.012,00 | | |
| 10 | EXCAVACION MECANIZADA P/ESTRUCTURAS-MATER COMÚN/CONGLOM 0.0 A 6.0 M. | M3 | 1 | $ 16.586,00 | $ 16.586,00 | | | | | | | $ - | 0,00 | $ - | | |
| 11 | EXCAVACION A CIELO ABIERTO - MATERIAL COMUN - 0.0 A 2.0 M | M3 | 1 | $ 54.131,00 | $ 54.131,00 | | | | | | | $ - | 539,32 | $ 29.193.931,74 | | |
| 12 | EXCAVACION A CIELO ABIERTO - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M | M3 | 1 | $ 78.346,00 | $ 78.346,00 | | | | | | | $ - | 155,59 | $ 12.189.854,26 | | |
| 13 | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (CANGURO) | M3 | 1 | $ 49.395,00 | $ 49.395,00 | | | | | | | $ - | 58,99 | $ 2.913.812,00 | | |
| 14 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN FILTRO DRENAJE (0.60 x 0.60 m) Tubo Drenaje Corrugado de 4" con filtro. Incluye relleno piedra filtro, Geotextil NT 3000 | ML | 1 | $ 185.738,00 | $ 185.738,00 | | | | | | | $ - | 39,00 | $ 7.243.782,00 | | |
| 15 | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM) | M3-Suelto | 1 | $ 45.027,00 | $ 45.027,00 | | | | | | | $ - | 0,00 | $ - | | |
| 16 | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM) | M3-Suelto | 1 | $ 55.139,00 | $ 55.139,00 | | | | | | 56,36 | $ 3.107.634,00 | 930,76 | $ 51.321.175,94 | | |
| | **BASES** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO PARA ANDENES | M3 | 1 | $ 155.007,00 | $ 155.007,00 | | | | | | | $ - | 99,58 | $ 15.435.596,71 | | |
| 18 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BASE COMPACTADA CON CILINDRO | M3 | 1 | $ 263.598,00 | $ 263.598,00 | | | | | | | $ - | 0,00 | $ - | | |
| 19 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BASE COMPACTADA CON RANA | M3 | 1 | $ 270.613,00 | $ 270.613,00 | | | | | | | $ - | 0,00 | $ - | | |
| 20 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON RANA | M3 | 1 | $ 266.429,00 | $ 266.429,00 | | | | | | | $ - | 203,93 | $ 54.332.866,09 | | |
| 21 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON CILINDRO | M3 | 1 | $ 259.414,00 | $ 259.414,00 | | | | | | | $ - | 0,00 | $ - | | |
| | **CAPA DE RODADURA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO FAST TRACK | M3 | 1 | $ 1.633.140,00 | $ 1.633.140,00 | | | | | | | $ - | 0,00 | $ - | | |
| 23 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO MR 42 | M3 | 1 | $ 1.419.298,00 | $ 1.419.298,00 | | | | | | | $ - | 150,32 | $ 213.348.875,14 | | |
| 24 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO MR 42 HECHO EN OBRA | M3 | 1 | $ 1.134.989,00 | $ 1.134.989,00 | | | | | | | $ - | 3,07 | $ 3.484.415,78 | | |
| 25 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACELERANTE PARA CONCRETOS Y PAVIMENTOS RIGIDOS | KG | 1 | $ 33.823,00 | $ 33.823,00 | | | | | | | $ - | 1066,02 | $ 36.055.994,35 | | |
| 26 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA según norma INVIAS | M2 | 1 | $ 8.163,00 | $ 8.163,00 | | | | | | | $ - | 0,00 | $ - | | |
| 27 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19 según norma INVIAS. Extendido y compactado | M3 | 1 | $ 1.799.366,00 | $ 1.799.366,00 | | | | | | | $ - | 0,00 | $ - | | |

| | | |
|---|---|---|
| ACTA N° | 4 Y FINAL | |
| FECHA | 26 MAY 2026 | |
| CONTRATO № | 2505020632 | |
| TIPO DE PROCESO | LICITACIÓN PÚBLICA No. | PROCESO ABREVIADO No. |
| OBJETO DEL CONTRATO | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE, LOTE 5 | |
| LOCALIZACION DEL PROYECTO | MANIZALES | |
| PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO (INDICADO EN DÍAS Y/O MESES) | 4 MESES | |
| FECHA DE INICIO | 3/06/2025 | |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 26/11/2025 | |
| CONTRATISTA | CONSORCIO VIAS Q | |
| INTERVENTOR | CONSORCIO S&J INTERVENTORIA | |
| SUPERVISOR | | |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 2.000.000.000,00 | |
| VALOR ADICIONES | $ 0,00 | |
| VALOR ANTICIPO | $ 400.000.000,00 | |
| VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO | $ 332.353.786,25 | |
| VALOR POR AMORTIZAR ANTICIPO | $ 67.646.213,75 | |
| VALOR OBRAS EJECUTADAS | $ 1.297.742.899,92 | |
| VALOR NO EJECUTADO | $ 702.257.100,08 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19 PARA PARCHEO MANTENIMIENTO. | M3 | 1 | $ 1.909.085,00 | $ 1.909.085,00 | | | | | | | $ - | 0,00 | $ - | |
| 29 | CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO A=5 mm profundidad un tercio del espesor | ML | 1 | $ 13.609,00 | $ 13.609,00 | | | | | | | $ - | 562,88 | $ 7.660.233,33 | |
| 30 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 5mm | ML | 1 | $ 16.283,00 | $ 16.283,00 | | | | | | | $ - | 276,11 | $ 4.495.898,71 | |
| | **ANDENES Y SARDINELES** | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0,10M ACABADO ESCOBIADO | M2 | 1 | $ 149.169,00 | $ 149.169,00 | | | | | | | $ - | 356,47 | $ 53.174.273,84 | |
| 32 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL CHAFLANADO ANCHO = 20 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI | ML | 1 | $ 106.031,00 | $ 106.031,00 | | | | | | | $ - | 696,04 | $ 73.801.817,32 | |
| 33 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESCALAS CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. SOBRE TIERRA ACABADO ESCOBIADO | M2 | 1 | $ 219.808,00 | $ 219.808,00 | | | | | | | $ - | 0,00 | $ - | |
| 34 | CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO CON DISCO (3,5CM) | ML | 1 | $ 12.173,00 | $ 12.173,00 | | | | | | | $ - | 167,93 | $ 2.044.212,30 | |
| 35 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANCLAJE EPOXICO 3/8" L=15 CM (INCLUYE PERFORACIÓN Y ADHESIVO EPÓXICO) | UND | 1 | $ 42.844,00 | $ 42.844,00 | | | | | | | $ - | 71,00 | $ 3.041.924,00 | |
| | **ACERO** | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | ACERO 60.000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN ) | KG | 1 | $ 9.981,00 | $ 9.981,00 | | | | | | | $ - | 5426,16 | $ 54.158.502,36 | |
| 37 | CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4" | ML | 1 | $ 22.315,00 | $ 22.315,00 | | | | | | | $ - | 188,72 | $ 4.211.286,55 | |
| 38 | DOVELAS DE ACERO LISO 60000 PSI PARA PAVIMENTOS | KG | 1 | $ 20.179,00 | $ 20.179,00 | | | | | | | $ - | 759,26 | $ 15.321.107,69 | |
| | **SEÑALIZACION** | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION PASOS PEATONALES, LINEAS DE PARE, SIMBOLOS, TEXTOS Y OTRAS, CON PINTURA PLASTICO EN FRIO METODO LLANA | M2 | 1 | $ 99.456,00 | $ 99.456,00 | | | | | | | $ - | 0,00 | $ - | |
| 40 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION LINEAS CENTRALES CON PINTURA PLÁSTICA EN FRIO APLICADA CON VEHICULO (DE BORDE, DE CARRIL Y OTRAS (Ancho 12cms) | ML | 1 | $ 11.619,00 | $ 11.619,00 | | | | | | | $ - | 0,00 | $ - | |
| | **VARIOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO DOBLE REJA TIPO SIFÓN EN CONCRETO CLASE II-TAPA ANTIRUIDO | UND | 1 | $ 1.456.400,00 | $ 1.456.400,00 | | | | | | | $ - | 3,00 | $ 4.369.200,00 | |
| 42 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ARO TAPA HF D=0.68 M P/CÁMARA DE INSPECCIÓN | UND | 1 | $ 369.927,00 | $ 369.927,00 | | | | | | | $ - | 0,00 | $ - | |
| 43 | TRANSPORTE E INSTALACION ARO TAPA HF D=0.68 M. P/CÁMARA DE INSPECCIÓN | UND | 1 | $ 136.577,00 | $ 136.577,00 | | | | | | | $ - | 4,00 | $ 546.308,00 | |
| 44 | SOBREACARREO AL HOMBRO FUERTE PENDIENTE (después de 50m de acarreo libre) | M3-HM | 1 | $ 187.212,00 | $ 187.212,00 | | | | | | 12,23 | $ 2.289.603,00 | 41,75 | $ 7.816.101,00 | |
| 45 | TRANSPORTE POR DÍA LABORADO VEHÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA DE ESTACAS O SIMILAR, INCLUYE CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE | DIA | 1 | $ 203.895,00 | $ 203.895,00 | | | | | | 39,00 | $ 7.951.905,00 | 183,00 | $ 37.312.785,00 | |

| ALCALDIA DE MANIZALES | ALCALDÍA DE MANIZALES<br>SERVICIOS JURÍDICOS<br>ACTA DE LIQUIDACIÓN PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | PSI-SJM-FR 040<br>Estado Vigente<br>Versión 4 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| ACTA N° | 4 Y FINAL | |
| FECHA | 26 MAI 2026 | |
| CONTRATO № | 2505020632 | |
| TIPO DE PROCESO | LICITACIÓN PUBLICA No. | PROCESO ABREVIADO No. |
| OBJETO DEL CONTRATO | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE, LOTE 5 | |
| LOCALIZACION DEL PROYECTO | MANIZALES | |
| PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO (INDICADO EN DÍAS Y/O MESES) | 4 MESES | |
| FECHA DE INICIO | 3/06/2025 | |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 26/11/2025 | |
| CONTRATISTA | CONSORCIO VIAS Q | |
| INTERVENTOR | CONSORCIO S&J INTERVENTORIA | |
| SUPERVISOR | | |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 2.000.000.000,00 | |
| VALOR ADICIONES | $ 0,00 | |
| VALOR ANTICIPO | $ 400.000.000,00 | |
| VALOR AMORTIZACION ANTICIPO | $ 332.353.786,25 | |
| VALOR POR AMORTIZAR ANTICIPO | $ 67.646.213,75 | |
| VALOR OBRAS EJECUTADAS | $ 1.297.742.899,92 | |
| VALOR NO EJECUTADO | $ 702.257.100,08 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | JORNAL AYUDANTE | DIA | 1 | $ 117.344,00 | $ 117.344,00 | | | | | | 3,00 | $ 352.032,00 | 49,00 | $ 5.749.856,00 | |
| 47 | REGULADOR DE TRANSITO | DIA | 1 | $ 156.924,00 | $ 156.924,00 | | | | | | 4,00 | $ 627.696,00 | 266,50 | $ 41.820.246,00 | |
| 48 | RECARGO DE OFICIAL EN DIA DOMNIICAL Y FESTIVO | HR | 1 | $ 25.615,00 | $ 25.615,00 | | | | | | | $ - | 0,00 | $ - | |
| 49 | RECARGO DE AYUDANTE EN DIA DOMNIICAL Y FESTIVO | HR | 1 | $ 16.009,00 | $ 16.009,00 | | | | | | | $ - | 0,00 | $ - | |
| 50 | RECARGO DE OFICIAL EN JORNADA NOCTURNA | HR | 1 | $ 19.211,00 | $ 19.211,00 | | | | | | | $ - | 0,00 | $ - | |
| 51 | RECARGO DE AYUDANTE EN JORNADA NOCTURNA | HR | 1 | $ 12.006,00 | $ 12.006,00 | | | | | | | $ - | 0,00 | $ - | |
| | **NO PREVISTOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| NP- 1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PASAMANOS EN TUBERÍA HG DE 2" INCLUYE ACCESORIOS | ML | 0 | $ 237.101,00 | $ - | | | | | | 35,63 | $ 8.447.909,00 | 1386,89 | $ 328.833.006,00 | |
| NP- 2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN DE TALUDES Y ZONAS VERDES | M2 | 0 | $ 26.249,00 | $ - | | | | | | 0,00 | $ - | 397,84 | $ 10.442.902,00 | |
| NP- 3 | EXCAVACION PARA PILOTES D=< a 35 cm (0-6)m | ML | 0 | $ 85.634,00 | $ - | | | | | | 11,00 | $ 941.974,00 | 11,00 | $ 941.974,00 | |
| NP- 4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PILOTES EN CONCRETO 3000 PSI D= 0,35 m | M3 | 0 | $ 1.127.129,00 | $ - | | | | | | 1,06 | $ 1.194.757,00 | 1,06 | $ 1.194.757,00 | |
| NP- 5 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN VIGA CONCRETO 3000 PSI | M3 | 0 | $ 1.199.648,00 | $ - | | | | | | 3,50 | $ 4.198.768,00 | 3,50 | $ 4.198.768,00 | |
| NP- 6 | SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN MURO EN CONCRETO 21 MPA, NO INCLUYE REFUERZO | M3 | 0 | $ 1.356.158,00 | $ - | | | | | | 6,54 | $ 8.869.273,00 | 6,54 | $ 8.869.273,00 | |
| NP- 7 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BOLARDO PREFABRICADO EN CONCRETO TIPO CILINDRICO O SIMILAR | UND | 0 | $ 371.975,00 | $ - | | | | | | 2,00 | $ 743.950,00 | 2,00 | $ 743.950,00 | |
| NP- 8 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUBBASE ESTABILIZADA CON CEMENTO | M3 | 0 | $ 379.536,00 | $ - | | | | | | 9,40 | $ 3.567.638,00 | 9,40 | $ 3.567.638,00 | |
| NP- 9 | SOBREACARREO EN VEHICULO NO AUTOMOTOR AL HOMBRO DE ACERO DE REFUERZO | KG-HM | 0 | $ 1.158,00 | $ - | | | | | | 373,80 | $ 432.860,00 | 373,80 | $ 432.860,00 | |
| NP- 10 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PANTALLA PASIVA CONCRETO de 3000 PSI e=0,10m | M2 | 0 | $ 178.473,00 | $ - | | | | | | 14,51 | $ 2.589.643,00 | 14,51 | $ 2.589.643,00 | |
| NP- 11 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PERFORACION PARA DREN HORIZONTAL EN CONGLOMERADO CON EQUIPO MANUAL LONGITUD < DE 10 METROS | ML | 0 | $ 164.963,00 | $ - | | | | | | 21,60 | $ 3.563.201,00 | 21,60 | $ 3.563.201,00 | |
| NP- 12 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ANCLAJES PASIVOS CON LECHADA A/C 0,45 INYECTADA CON BOMBA CON PERFORACION MANUAL (INLCUYE ADITIVO EXPANSOR Y PLASTIFICANT) NO INLUYE ACERO | ML | 0 | $ 122.865,00 | $ - | | | | | | 19,00 | $ 2.334.435,00 | 19,00 | $ 2.334.435,00 | |
| NP- 13 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CAJA PARA RECOLECCION DE AGUAS DE AFLORAMIENTO Y/ PLUVIALES (0.70X0.70 M) EN CONCRETO CLASE II INCLUYE TAPA Y CAÑUELA | ML | 0 | $ 786.408,00 | $ - | | | | | | 1,10 | $ 865.049,00 | 1,10 | $ 865.049,00 | |
| NP- 14 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE CONSTRUCCIÓN PARA PAVIMENTO RIGIDO INCLUYE ICOPOR DE 1 CM o mayor | ML | 0 | $ 35.211,00 | $ - | | | | | | 321,80 | $ 11.330.900,00 | 321,80 | $ 11.330.900,00 | |
| NP- 15 | DESMONTE DE BARADA EN TUBERIA GALVANIZADA 2 HILOS DE 2", ENTRE 0,9 Y 1 M, PARALES VERTICALES HASTA CADA 2 M (INCLUYE RETIRO) | ML | 0 | $ 28.160,00 | $ - | | | | | | 24,00 | $ 675.840,00 | 24,00 | $ 675.840,00 | |

| ALCALDIA DE MANIZALES | ALCALDÍA DE MANIZALES<br>SERVICIOS JURÍDICOS<br>ACTA DE LIQUIDACIÓN PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | PSI-SJM-FR 040<br>Estado Vigente<br>Versión 4 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| ACTA N° | 4 Y FINAL |
| FECHA | 26 MAY 2026 |
| CONTRATO № | 2505020632 |
| TIPO DE PROCESO | LICITACIÓN PUBLICA No. / PROCESO ABREVIADO No. |
| OBJETO DEL CONTRATO | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE, LOTE 5 |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO | MANIZALES |
| PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO (INDICADO EN DÍAS Y/O MESES) | 4 MESES |
| FECHA DE INICIO | 3/06/2025 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 26/11/2025 |
| CONTRATISTA | CONSORCIO VIAS Q |
| INTERVENTOR | CONSORCIO S&J INTERVENTORIA |
| SUPERVISOR | |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 2.000.000.000,00 |
| VALOR ADICIONES | $ 0,00 |
| VALOR ANTICIPO | $ 400.000.000,00 |
| VALOR AMORTIZACION ANTICIPO | $ 332.353.786,25 |
| VALOR POR AMORTIZAR ANTICIPO | $ 67.646.213,75 |
| VALOR OBRAS EJECUTADAS | $ 1.297.742.899,92 |
| VALOR NO EJECUTADO | $ 702.257.100,08 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP- 16 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN CONCRETO 3000 PSI, A =0.40 m y H = 0,25 m PARA RECOLECCION DE AGUAS DE AFLORAMIENTO | ML | 0 | $ 240.417,00 | $ - | | | | | | 31,40 | $ 7.549.094,00 | 31,40 | $ 7.549.094,00 | | |
| NP- 17 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESCALAS CONCRETO 3000 PSI RAMPA E= 0,15M. MEDIDA EN RAMPA, PASOS DE 0,3X0,17 Y LOSA DE | M2 | 0 | $ 336.225,00 | $ - | | | | | | 330,90 | $ 111.256.853,00 | 330,90 | $ 111.256.853,00 | | |
| NP- 18 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CONCRETO CICLOPEO (70% CONCRETO 3000 PSI Y 30% PIEDRA MEDIA ZONGA) | M3 | 0 | $ 847.403,00 | $ - | | | | | | 4,84 | $ 4.101.431,00 | 4,84 | $ 4.101.431,00 | | |
| NP- 19 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN CONCRETO CICLOPEO DE PROPORCION 50% DE CONCRETO 3000 PSI 50% PIEDRA | M3 | 0 | $ 1.100.345,00 | $ - | | | | | | 7,48 | $ 8.230.581,00 | 7,48 | $ 8.230.581,00 | | |
| NP- 20 | EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M | M3 | 0 | $ 69.531,00 | $ - | | | | | | 42,29 | $ 2.940.466,00 | 42,29 | $ 2.940.466,00 | | |
| NP- 21 | LLENO CON AFIRMADO COMPACTADO PARA MUROS DE CONTENCION INCLUYE GEOTEXTIL Y TUBODRENANTE | M3 | 0 | $ 201.736,00 | $ - | | | | | | 5,74 | $ 1.157.965,00 | 5,74 | $ 1.157.965,00 | | |
| NP- 22 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SOLADO DE LIMPIEZA 2.000 PSI | M3 | 0 | $ 796.785,00 | $ - | | | | | | 1,06 | $ 844.592,00 | 1,06 | $ 844.592,00 | | |
| TOTAL | | | | | $ 13.759.736,00 | | | | | | | $ 200.166.049,00 | | $ 1.297.742.899,92 | 64,89% | |

CONTROL FINANCIERO

| RESUMEN DEL CONTRATO | | | | RESUMEN DEL ANTICIPO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO | $ 2.000.000.000,00 | | | VALOR ANTICIPO | $ 400.000.000,00 | | |
| VALOR ACTAS ANTERIORES | | $ 1.097.576.850,92 | | AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES | | $ 332.353.786,25 | |
| VALOR PRESENTE ACTA | | $ 200.166.049,00 | | AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA | | $ 67.646.213,75 | |
| SALDO POR EJECUTAR | | $ 702.257.100,08 | | SALDO POR AMORTIZAR | | $ - | |
| VALOR ADICIONES | $ - | | | | | | |
| SUMAS IGUALES | $ 2.000.000.000,00 | $ 2.000.000.000,00 | | SUMAS IGUALES | $ 400.000.000,00 | $ 400.000.000,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VALOR PRESENTE ACTA | $ 200.166.049,00 | | VALOR A PAGAR EN LETRAS | CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES |
| AMORTIZACIÓN ANTICIPO | $ 67.646.213,75 | | | QUINIENTOS DIECINUEVE MIL |
| VALOR A PAGAR | $ 132.519.835,25 | | | OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS VEINTICINTO CENTAVOS |

| ALCALDIA DE MANIZALES | ALCALDÍA DE MANIZALES<br>SERVICIOS JURÍDICOS<br>ACTA DE LIQUIDACIÓN PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | PSI-SJM-FR 040<br>Estado Vigente<br>Versión 4 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| ACTA N° | 4 Y FINAL | |
| FECHA | 26 MAY 2026 | |
| CONTRATO № | 2505020632 | |
| TIPO DE PROCESO | LICITACIÓN PUBLICA No. | PROCESO ABREVIADO No. |
| OBJETO DEL CONTRATO | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE, LOTE 5 | |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO | MANIZALES | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (INDICADO EN DÍAS Y/O MESES) | 4 MESES | |
| FECHA DE INICIO | 3/06/2025 | |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 26/11/2025 | |
| CONTRATISTA | CONSORCIO VIAS Q | |
| INTERVENTOR | CONSORCIO S&J INTERVENTORIA | |
| SUPERVISOR | | |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 2.000.000.000,00 | |
| VALOR ADICIONES | $ 0,00 | |
| VALOR ANTICIPO | $ 400.000.000,00 | |
| VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO | $ 332.353.786,25 | |
| VALOR POR AMORTIZAR ANTICIPO | $ 67.646.213,75 | |
| VALOR OBRAS EJECUTADAS | $ 1.297.742.899,92 | |
| VALOR NO EJECUTADO | $ 702.257.100,08 | |

GARANTIAS

| COMPAÑÍA DE SEGUROS | RIESGO | POLIZA No | VIGENCIA | POLIZA No | CERTIFICADO MODIFICATORIO VIGENCIA | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA SA | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 90328 | 03/06/2025 - 26/03/2026 | 90328 | | 400.000.000,00 |
| BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA SA | BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO | 90328 | 03/06/2025 - 26/03/2026 | 90328 | | 400.000.000,00 |
| BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA SA | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACION LABORALES | 90328 | 03/06/2025 - 26/11/2028 | 90328 | | 400.000.000,00 |
| BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA SA | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS | 90328 | 27/11/2025 - 27/11/2028 | 90328 | | 600.000.000,00 |
| BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA SA | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 26038 | 03/06/2025 - 25/11/2025 | 26038 | | 284.700.000,00 |

| RECIBO DE LAS EMPRESAS SERVICIOS PÚBLICOS (CUANDO APLIQUE) | EMPRESA | ACTA No | FECHA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| | N/A | N/A | N/A | N/A |

MEMORIAS TECNICAS

Se anexa las memorias técnicas de las obras ejecutadas en desarrollo del ocntrato en referencia, entregada por el contratista mediante oficio No._____, la cual consta de _____folios.

El supervisor y/o interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado

El recibo de las obras mediante el acta de recibo y la liquidación del Contrato no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con las normas legales vigentes. Certifica el Contratista que de conformidad con la Ley 789 de 2002, modificada con la Ley 828 de 2003, se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales. El Interventor hace constar que las obras ejecutadas cumplen con las especificaciones estipuladas en el contrato.

Para constancia de lo anterior las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto y manifiestan estar de acuerdo con lo estipulado en la presente Acta de Liquidación, para constancia se firma en la ciudad de Manizales, a los 17 días del mes octubre de 2025.

| ALCALDIA DE MANIZALES | ALCALDÍA DE MANIZALES<br>SERVICIOS JURÍDICOS<br>ACTA DE LIQUIDACIÓN PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | PSI-SJM-FR 040<br>Estado Vigente<br>Versión 4 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| ACTA N° | 4 Y FINAL | |
| FECHA | 26 MAY 2026 | |
| CONTRATO № | 2505020632 | |
| TIPO DE PROCESO | LICITACIÓN PUBLICA No. | PROCESO ABREVIADO No. |
| OBJETO DEL CONTRATO | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE, LOTE 5 | |
| LOCALIZACION DEL PROYECTO | MANIZALES | |
| PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO (INDICADO EN DÍAS Y/O MESES) | 4 MESES | |
| FECHA DE INICIO | 3/06/2025 | |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 26/11/2025 | |
| CONTRATISTA | CONSORCIO VIAS Q | |
| INTERVENTOR | CONSORCIO S&J INTERVENTORIA | |
| SUPERVISOR | | |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 2.000.000.000,00 | |
| VALOR ADICIONES | $ 0,00 | |
| VALOR ANTICIPO | $ 400.000.000,00 | |
| VALOR AMORTIZACION ANTICIPO | $ 332.353.786,25 | |
| VALOR POR AMORTIZAR ANTICIPO | $ 67.646.213,75 | |
| VALOR OBRAS EJECUTADAS | $ 1.297.742.899,92 | |
| VALOR NO EJECUTADO | $ 702.257.100,08 | |

FIRMA
CONSORCIO VIAS Q
NIT. 901.939.727
R.L. JOHNNY ANDRES GAITAN NARANJO
C.C. 4.414.815
CONTRATISTA

FIRMA
CONSORCIO S&J INTERVENTORIA
NIT. 901.780.138
R.L. JULIAN ANDRES GIRALDO GALVIS
C.C. 9.976.664
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

FIRMA
NOMBRE CLAUDIA MARCELA CARDONA MEJIA
C.C. 30.401.274
ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA
NOMBRE CLAUDIA MARCELA CARDONA MEJIA
C.C. 30.401.274
SECRETARIO DE DESPACHO - OBRAS PUBLICAS

Vobo Ldl.

| ASPECTOS DE CHEQUEO | | | |
|---|---|---|---|
| Cumplió en su totalidad el objeto contratado | | Presentó el reporte de los trabajadores del SENA | |
| Presentó las autoliquidaciones de seguridad social integral | | Entregó bitácora y registro fotografico de la obra | |
| Presentó paz y salvo de parafiscales | | Entregó las pólizas modificadas si es del caso | |

**NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesoreria.**