REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MADRE AMALIA

NIT: 823000483-1 DANE: 170001000431

Dirección: Calle 25 N° 9B 24 La Bucaramanga

Telefono: 2802876

ACTA DE FINALIZACION DEL CONTRATO No. 0009 - 2025

En SINCELEJO-SUCRE, el día 9 del mes 6 del año 2025 se reunierón, MARCOS CONTRERAS, en calidad de Supervisor del Contrato por parte de INSTITUCIÓN EDUCATIVA MADRE AMALIA y OSPINO CONDE RAFAEL AUGUSTO en calidad de Contratista, para dar por terminado el Contrato. 0009 - 2025 de conformidad con lo siguiente:

DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATISTA	OSPINO CONDE RAFAEL AUGUSTO
CC. / NIT	CEDULA DE CIUDADANIA No. 92525891
OBJETO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TECHOS, PUERTAS, CIELO RAZO, SILLAS, VENTILADORES, GARITA PUERTA DE ENTRADA,Y LIMPIEZA DE PATIOS Y AREAS SOCIALES A TODO COSTO DE LAS DIFERENTES AREA
PLAZO DE EJECUCIÓN	20 días
VALOR DEL CONTRATO	VEINTE Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($ 24,875,700.00)
FECHA DE INICIO	20/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	09/06/2025

Acorde con las condiciones establecidas, el contratista desarrolló y cumplió a satisfacción de INSTITUCIÓN EDUCATIVA MADRE AMALIA, todas las actividades que comprenden el objeto contractual.

Se firma en SINCELEJO-SUCRE al día 9 del mes 6 del año 2025

MARCOS CONTRERAS
Supervisor Del Contrato

OSPINO CONDE RAFAEL AUGUSTO
Contratista
CC: 92525891

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MADRE AMALIA

NIT: 823000483-1 DANE: 170001000431

Dirección: Calle 25 N° 9B 24 La Bucaramanga

Telefono: 2802876

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 0009 - 2025

Entre los suscritos MARCO ANTONIO CONTRERAS CONTRERAS identificado con la 92554450, actuando en calidad de RECTOR de INSTITUCIÓN EDUCATIVA MADRE AMALIA, Nit. 823000483-1, quien para efectos del presente documento se denominará INSTITUCIÓN EDUCATIVA MADRE AMALIA, y OSPINO CONDE RAFAEL AUGUSTO identificado (a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 92525891, actuando en calidad de CONTRATISTA, hemos acordado liquidar el contrato que se detalla a continuación:

CONTRATISTA	OSPINO CONDE RAFAEL AUGUSTO
CC. / NIT	CEDULA DE CIUDADANIA No. 92525891
OBJETO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TECHOS, PUERTAS, CIELO RAZO, SILLAS, VENTILADORES, GARITA PUERTA DE ENTRADA,Y LIMPIEZA DE PATIOS Y AREAS SOCIALES A TODO COSTO DE LAS DIFERENTES AREA
PLAZO DE EJECUCIÓN	20 días
VALOR DEL CONTRATO	VEINTE Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($ 24,875,700.00)
FECHA DE INICIO	20/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	09/06/2025

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Acorde con las condiciones establecidas, el contratista desarrolló y cumplió a satisfacción de INSTITUCIÓN EDUCATIVA MADRE AMALIA, todas las actividades que comprenden el objeto contractual.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	24,875,700.00
VALOR PAGADO	24,875,700.00
VALOR CAUSADO Y NO PAGADO	0.00
VALOR TOTAL CAUSADO	24,875,700.00
SALDO SIN CAUSAR	0.00

DECLARACIONES DE LAS PARTES

El CONTRATISTA manifiesta que renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial por eventuales perjuicios, pues declara no haberlos sufrido y por consiguiente suscribe sin salvedades la presente liquidación.

Si se hubiere constituido póliza de garantía El CONTRATISTA se compromete a informar del contenido del presente documento a la Compañía Aseguradora, con el fin de ajustar las vigencias y/o valores asegurados de los amparos contenidos en dicha póliza si a ello hubiere lugar, ya sea por mayor valor reconocido o por condiciones de ejecución posteriores a la liquidación.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MADRE AMALIA
NIT: 823000483-1 DANE: 170001000431
Dirección: Calle 25 N° 9B 24 La Bucaramanga
Telefono: 2802876

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 0009 - 2025

1. De acuerdo con lo anterior las partes se declaran a Paz y Salvo por todo concepto derivado de la ejecución del contrato.

Se firma en SINCELEJO-SUCRE al día 11 del mes 6 del año 2025

MARCO ANTONIO CONTRERAS CONTRERAS
Rector
92554450

OSPINO CONDE RAFAEL AUGUSTO
Contratista
CC: 92525891