ACTA ACLARATORIA / MODIFICATORIA N°2

Aclaración No. 1 al acta aclaratoria/modificatoria No. 1 del 20 de mayo de 2026 del acta de inicio de fecha 12 de mayo de 2026		
TIPO DE CONTRATO	**CONTRATO No.**	**FECHA**
CONSULTORIA	**285**	**20 DE ABRIL DE 2026**
Objeto:	**REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DESTINADA A MEJORAR LA PRESTACION DEL SERVICIO A LA COMUNIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE**	

CONTRATANTE MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATISTA EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
NIT 79799614-9

Con el fin de aclarar la denominación del tipo de contrato el cual presento un error al momento de su elaboración respecto a los siguientes puntos:

(Aclaración al Acta de inicio del 12 de mayo de 2026)		
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
SERVICIOS PROFESIONALES	285	20 DE ABRIL DE 2026
Objeto:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DESTINADA A MEJORAR LA PRESTACION DEL SERVICIO A LA COMUNIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE	

Por lo tanto, mediante la presente acta subsanamos y corregimos la denominación del tipo de contrato de la manera correcta, quedando así:

Aclaración No. 1 al acta aclaratoria/modificatoria No. 1 del 20 de mayo de 2026 del acta de inicio de fecha 12 de mayo de 2026		
TIPO DE CONTRATO	**CONTRATO No.**	**FECHA**
CONSULTORIA	**285**	**20 DE ABRIL DE 2026**
Objeto:	**REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DESTINADA A MEJORAR LA PRESTACION DEL SERVICIO A LA COMUNIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE**	

De esta manera queda aclarada el acta aclaratoria/modificatoria No. 1 del 20 de mayo de 2026 del acta de inicio de fecha 12 de mayo de 2026, en constancia se firma por los que en ello intervinieron, a los 25 días del mes de mayo de 2026

Nota: La presente acta se publica en la plataforma SECOP II.

LA SUPERVISIÓN

MARTHA AMAYA AGUIRRE
Jefe Oficina Asesora de Planeación

JESÚS ANTONIO CAMACHO ROJAS
Apoyo a la supervisión contrato 240 del 29 de enero de 2026

EL CONTRATISTA

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
CC. 79.799614