INGECONSTRUCCIONES JD SAS
NIT 901329578-7

Barrancabermeja, mayo 2026

Señores
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA **OF-02-2026**

Alcaldía Distrital de Barrancabermeja

Asunto: Solicitud de suspensión

Cordial saludo,

En mi calidad de contratista del Contrato No. 4996-25, cuyo objeto es: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUATRO (4) MODULOS DE ESCALERAS EN EL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR DE COMERCIO DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER", me permito manifestar respetuosamente ,me permito solicitar la suspensión No. 1 del contrato 4996-25, teniendo en cuenta que actualmente se encuentra en trámite la aprobación del adicional de recursos requerido para garantizar la continuidad y correcta ejecución de las actividades contractuales.

Lo anterior, debido a que la documentación y soportes correspondientes ya fueron radicados ante la entidad competente, encontrándose a la espera de la culminación del trámite administrativo y de la respectiva aprobación y asignación de recursos necesarios para la ejecución del adicional solicitado.

En consecuencia, y con el fin de evitar afectaciones técnicas, administrativas y financieras en el desarrollo del contrato, se considera procedente efectuar la suspensión temporal del mismo hasta tanto se surta el trámite correspondiente y existan las condiciones necesarias para continuar con la ejecución contractual.



Abg. María Fernanda Pabón Ortega
RL. INGECONSTRUCCIONES JD SAS