REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA No. 02	**FECHA:**	**13/12/2025**
	PÁGINA:	1 DE 2

CONTRATO [X] OBRA PÚBLICA [ ]

CONVENIO [ ] INTERVENTORIA [ ]

No. **984 / 2025**

OBJETO	**CONTRATAR A PRECIO FIJO Y MONTO AGOTABLE EL SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ**

FECHA INICIO:	D D M M A A A A: 26 11 2025		
PLAZO INICIAL	**TRES (3)**	MESES	**X**
		DIAS	
FECHA DE TERMINACIÓN:	D D M M A A A A: 31 12 2025		
VALOR INICIAL	**$ 640.575.000,00**		
VALOR FINAL	**$ 640.575.000,00**		

En Facatativá Cundinamarca se reunieron:

ING. IVAN RICARDO ARCINIEGAS BORBON Secretario de Infraestructura y Obras Públicas	SUPERVISOR
JAIRO HUMBERTO PASTOR GUTIERREZ Representante Legal	CONTRATISTA

ASUNTO:	DAR TRÁMITE Y HACER ENTREGA PARCIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA Y RECIBO PARCIAL POR PARTE DEL SUPERVISOR DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL CONTRATO EN REFERENCIA. FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTA ACTA: ANEXO DE CORTE PARCIAL, SEGÚN LOS SIGUIENTES:

CONSIDERANDOS:

Que mediante la suscripción de la presente acta, el interventor y/o supervisor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente en:

- Plazos

Plazo total del Contrato	3 MESES
Prorrogas / Adiciones (0)	0 días
Plazo Total Trascurrido	18 DIAS

- Balance del contrato

Valor inicial del contrato	$	640.575.000,00
Adiciones (0)	$	0,00
Valor final del contrato	$	640.575.000,00
Valor Acta de Recibo Parcial No 1	**$**	**229.434.270,00**

El valor a pagar en la presente acta es de: **DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE**

Que con el fin de cumplir con lo estipulado en el contrato anteriormente citado (Forma de pago), se firma la presente acta los que en ella intervinieron asegurando que no han omitido información y la consignada es veraz. Por lo anterior:

ACUERDAN:

Dar aprobación de pago a los ítems realizados dentro del objeto del contrato y ejecutados por el contratista y que fueron verificados por el interventor y/o supervisor de contrato y/o convenio.

Las actividades recibidas parcialmente a satisfacción corresponden a las relacionadas en cuadro Anexo Corte Parcial No 1 que consta de 1 Folios.

Una vez recibidas parcialmente las actividades objeto de la presente acta, se firma por quienes en ella intervinieron.

EN CALIDAD DE		NOMBRE	FIRMA
SUPERVISOR		**ING. IVAN RICARDO ARCINIEGAS BORBON** Secretario de Infraestructura y Obras Públicas	
CONTRATISTA		**JAIRO HUMBERTO PASTOR GUTIERREZ** Representante Legal	

ANEXO - CORTE PARCIAL 1

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

OBJETO:	**CONTRATAR A PRECIO FIJO Y MONTO AGOTABLE EL SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ**

BALANCE GENERAL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO	**$ 640.575.000,00**
VALOR ADICIONES DEL CONTRATO	**$ 0,00**
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 640.575.000,00**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL
1	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PUESTA EN FACATATIVA (INCL. TRANSPORTE)	M3	**$ 1.113.000,00**	73,00	**$ 81.249.000,00**
2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 RECOGIDA EN PLANTA	M3	**$ 1.041.000,00**	0,00	**$ 0,00**
3	MEZCLA ASFALTICA NATURAL (ASFALTITA) PUESTA EN FACATATIVA (INCL. TRANSPORTE)	M3	**$ 499.200,00**	18,00	**$ 8.985.600,00**
4	MEZCLA ASFALTICA NATURAL (ASFALTITA) RECOGIDA EN PLANTA	M3	**$ 163.770,00**	0,00	**$ 0,00**
5	SUBBASE TIPO B-200 PUESTA EN FACATATIVA (INCL. TRANSPORTE)	M3	**$ 83.550,00**	1466,00	**$ 122.484.300,00**
6	SUBBASE TIPO B-200 RECOGIDA EN PLANTA	M3	**$ 23.600,00**	0,00	**$ 0,00**
7	EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO CRR-1 PUESTA EN FACATATIVÁ (INCL. TRANSPORTE)	LT	**$ 7.030,00**	2079,00	**$ 14.615.370,00**
8	ADOQUIN CONCRETO 8X10X20 PUESTA EN FACATATIVÁ (INCL. TRANSPORTE)	UND	**$ 1.500,00**	1400,00	**$ 2.100.000,00**
				VALOR TOTAL	**$ 229.434.270,00**

JAIRO HUMBERTO PASTOR GUTIERREZ
CONTRATISTA

IVAN RICARDO ARCINIEGAS BORBON
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas