# ACTA DE RECIBO PARCIAL # 2

**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**

| ACTA No. _03__ | FECHA: | 13/02/2026 |
|---|---|---|
| | PÁGINA: | 1 DE 3 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO | X | OBRA PÚBLICA | | No. | 984/2025 |
| CONVENIO | | INTERVENTORÍA | | | |

| OBJETO | CONTRATAR A PRECIO FIJO Y MONTO AGOTABLE EL SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ |
|---|---|

| FECHA DE INICIO: | D | D | M | M | A | A | A | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |

| PLAZO | CINCO MESES Y CINCO DIAS | MESES | 5 |
|---|---|---|---|
| | | DÍAS | 5 |

| FECHA DE TERMINACION: | D | D | M | M | A | A | A | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |

| VALOR TOTAL | $960.862.000 |
|---|---|

En Facatativá Cundinamarca se reunieron:

| | |
|---|---|
| **IVÁN RICARDO ARCINIEGAS BORBÓN**<br>Secretario (a) de Infraestructura y Obras Publicas | **SUPERVISOR** |
| **JAIRO HUMBERTO PASTOR**<br>Representante Legal JAIRO HUMBERTO PASTOR | **CONTRATISTA** |

**ASUNTO:** DAR TRÁMITE Y HACER ENTREGA PARCIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA Y RECIBO PARCIAL POR PARTE DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL CONTRATO EN REFERENCIA.

FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTA ACTA: EL CORTE (ANEXO A) DEL PRESUPUESTO DE LAS CANTIDADES EJECUTADAS A LA FECHA DEL CORTE Y APROBADAS POR EL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR SEGÚN LOS SIGUIENTES:

**CONSIDERANDOS:**

Que mediante la suscripción de la presente acta, el interventor y/o supervisor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente en:

- Plazos

| | |
|---|---|
| Plazo del Contrato | 155 días |
| Plazo Trascurrido | 82 días |
| Plazo Disponible | 73 días |

- Balance del contrato

| | |
|---|---|
| Valor inicial del contrato | $ 960.862.000 |
| Valor acata de recibo parcial No. **1** | $ 229.434.270 |

| | | |
|---|---|---|
| Valor acta de recibo parcial No. **2** | $ | 295.411.050 |
| Amortización anticipo del **0** % | $ | 0 |
| Valor neto a pagar | $ | 295.411.050 |

- El valor a pagar en la presente acta es de: **DOS CIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL CINCUENTA PESOS M/CT**

Que con el fin de cumplir con lo estipulado en el contrato anteriormente citado (Forma de pago), se firma la presente acta los que en ella intervinieron asegurando que no han omitido información y la consignada es veraz. Por lo anterior

**ACUERDAN:**

Dar aprobación de pago a los ítems realizados dentro del objeto del contrato y ejecutados por el contratista y que fueron verificados por el interventor y/o supervisor de contrato y/o convenio.

Las actividades recibidas parcialmente a satisfacción corresponden a las relacionadas en cuadro Anexo A, -Corte- que consta de ___ Folios.

Una vez recibidas parcialmente las actividades objeto de la presente acta, se firma por quienes en ella intervinieron.

| EN CALIDAD DE | NOMBRE | FIRMA |
|---|---|---|
| **SUPERVISOR** | **IVÁN RICARDO ARCINIEGAS BORBÓN**<br>Secretario (a) de Infraestructura y Obras Publicas | |
| **CONTRATISTA** | **JAIRO HUMBERTO PASTOR**<br>Representante Legal JAIRO HUMBERTO PASTOR | |

## ANEXO - CORTE PARCIAL 2

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS**

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

| | |
|---|---|
| **OBJETO:** | **CONTRATAR A PRECIO FIJO Y MONTO AGOTABLE EL SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ** |

**BALANCE GENERAL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| **VALOR INICIAL CONTRATO** | **$ 640.575.000,00** |
| **VALOR ADICIONES DEL CONTRATO** | **$ 320.287.000,00** |
| **VALOR TOTAL CONTRATO** | **$ 960.862.000,00** |

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | VALOR UNITARIO | CANT | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PUESTA EN FACATATIVA (INCL. TRANSPORTE) | M3 | **$ 1.113.000,00** | 161,00 | **$ 179.193.000,00** |
| 2 | MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 RECOGIDA EN PLANTA | M3 | **$ 1.041.000,00** | 0,00 | **$ 0,00** |
| 3 | MEZCLA ASFALTICA NATURAL (ASFALTITA) PUESTA EN FACATATIVA (INCL. TRANSPORTE) | M3 | **$ 499.200,00** | 0,00 | **$ 0,00** |
| 4 | MEZCLA ASFALTICA NATURAL (ASFALTITA) RECOGIDA EN PLANTA | M3 | **$ 163.770,00** | 0,00 | **$ 0,00** |
| 5 | SUBBASE TIPO B-200 PUESTA EN FACATATIVA (INCL. TRANSPORTE) | M3 | **$ 83.550,00** | 1391,00 | **$ 116.218.050,00** |
| 6 | SUBBASE TIPO B-200 RECOGIDA EN PLANTA | M3 | **$ 23.600,00** | 0,00 | **$ 0,00** |
| 7 | EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO CRR-1 PUESTA EN FACATATIVÁ (INCL. TRANSPORTE) | LT | **$ 7.030,00** | 0,00 | **$ 0,00** |
| 8 | ADOQUIN CONCRETO 8X10X20 PUESTA EN FACATATIVÁ (INCL. TRANSPORTE) | UND | **$ 1.500,00** | 0,00 | **$ 0,00** |
| | | | | **VALOR TOTAL** | **$ 295.411.050,00** |

**JAIRO HUMBERTO PASTOR GUTIERREZ**
CONTRATISTA

**IVÁN RICARDO ARCINIEGAS BORBON**
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas