ACTA DE RECIBO PARCIAL # 3

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA No. _04__	FECHA:	13/03/2026
	PÁGINA:	1 DE 3

CONTRATO	X	OBRA PÚBLICA		No.	984/2025
CONVENIO		INTERVENTORÍA			

OBJETO	CONTRATAR A PRECIO FIJO Y MONTO AGOTABLE EL SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ

	D	D	M	M	A	A	A	A
FECHA DE INICIO:	2	6	1	1	2	0	2	5

PLAZO	CINCO MESES Y CINCO DIAS	MESES	5
		DÍAS	5

	D	D	M	M	A	A	A	A
FECHA DE TERMINACION:	3	0	0	4	2	0	2	6

VALOR TOTAL	$960.862.000

En Facatativá Cundinamarca se reunieron:

IVÁN RICARDO ARCINIEGAS BORBÓN Secretario (a) de Infraestructura y Obras Publicas	**SUPERVISOR**
JAIRO HUMBERTO PASTOR Representante Legal / JAIRO HUMBERTO PASTOR	**CONTRATISTA**
Representante Legal	**INTERVENTOR**

ASUNTO:	DAR TRÁMITE Y HACER ENTREGA PARCIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA Y RECIBO PARCIAL POR PARTE DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL CONTRATO EN REFERENCIA. FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTA ACTA: EL CORTE (ANEXO A) DEL PRESUPUESTO DE LAS CANTIDADES EJECUTADAS A LA FECHA DEL CORTE Y APROBADAS POR EL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR SEGÚN LOS SIGUIENTES:

CONSIDERANDOS:

Que mediante la suscripción de la presente acta, el interventor y/o supervisor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente en:

- Plazos

Plazo del Contrato	155 días
Plazo Trascurrido	107 días
Plazo Disponible	48 días

- Balance del contrato

Valor inicial del contrato	$	960.862.000
Valor acta de recibo parcial No. 1	$	229.434.270
Valor acta de recibo parcial No. 2		$ 295.411.050
Valor acta de recibo parcial No. 3		$ 255.820.919,99
Amortización anticipo del **0** %	$	0
Valor neto a pagar	$	255.820.919,99

- El valor a pagar en la presente acta es de: **DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CT**

Que con el fin de cumplir con lo estipulado en el contrato anteriormente citado (Forma de pago), se firma la presente acta los que en ella intervinieron asegurando que no han omitido información y la consignada es veraz. Por lo anterior

ACUERDAN:

Dar aprobación de pago a los ítems realizados dentro del objeto del contrato y ejecutados por el contratista y que fueron verificados por el interventor y/o supervisor de contrato y/o convenio.

Las actividades recibidas parcialmente a satisfacción corresponden a las relacionadas en cuadro Anexo A, -Corte- que consta de ___ Folios.

Una vez recibidas parcialmente las actividades objeto de la presente acta, se firma por quienes en ella intervinieron.

EN CALIDAD DE	NOMBRE	FIRMA
SUPERVISOR	**IVÁN RICARDO ARCINIEGAS BORBÓN** Secretario (a) de Infraestructura y Obras Publicas	
CONTRATISTA	**JAIRO HUMBERTO PASTOR** Representante Legal JAIRO HUMBERTO PASTOR	
INTERVENTOR	Representante Legal	

ANEXO - CORTE PARCIAL 3

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

OBJETO:	**CONTRATAR A PRECIO FIJO Y MONTO AGOTABLE EL SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ**

BALANCE GENERAL CONTRATO	
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 640.575.000,00
VALOR ADICIONES DEL CONTRATO	$ 320.287.000,00
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 960.862.000,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL
1	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PUESTA EN FACATATIVA (INCL. TRANSPORTE)	M3	$ 1.113.000,00	59,00	$ 65.667.000,00
2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 RECOGIDA EN PLANTA	M3	$ 1.041.000,00	0,00	$ 0,00
3	MEZCLA ASFALTICA NATURAL (ASFALTITA) PUESTA EN FACATATIVA (INCL. TRANSPORTE)	M3	$ 499.200,00	0,00	$ 0,00
4	MEZCLA ASFALTICA NATURAL (ASFALTITA) RECOGIDA EN PLANTA	M3	$ 163.770,00	0,00	$ 0,00
5	SUBBASE TIPO B-200 PUESTA EN FACATATIVÁ (INCL. TRANSPORTE)	M3	$ 83.550,00	2101,00	$ 175.538.550,00
6	SUBBASE TIPO B-200 RECOGIDA EN PLANTA	M3	$ 23.600,00	0,00	$ 0,00
7	EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO CRR-1 PUESTA EN FACATATIVÁ (INCL. TRANSPORTE)	LT	$ 7.030,00	2079,00	$ 14.615.370,00
8	ADOQUIN CONCRETO 8X10X20 PUESTA EN FACATATIVÁ (INCL. TRANSPORTE)	UND	$ 1.500,00	0,00	$ 0,00
				SUB TOTAL	$ 255.820.920,00
				AJUSTE	-$ 0,01
				VALOR TOTAL	$ 255.820.919,99

JAIRO HUMBERTO PASTOR GUTIERREZ
CONTRATISTA

IVAN RICARDO ARCINIEGAS BORBON
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas