ACTA PARCIAL Y/O FINAL

1. DESCRIPCION GENERAL					
CLASE DE ACTA:	FINAL: _____ PARCIAL: ___X___ No.: ___06_____				
___ CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE:	INTERVENTORIA	Nº:	1585	AÑO :	2023

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA DE EDUCACIÓN			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	CONSORCIO INTERCONSULTORES		
	NIT O CC:	901450714 – 9		
	DIRECCIÒN:	calle 147 #7b-92 Torre 1 Ofc 701	TEL:	601-704-0840
	CIUDAD:	BOGOTÁ		
	REPRESENTANTE LEGAL:	OSCAR GREGORIO GORDILLO GUERRERO		
	CC:	19.287.455 DE BOGOTA		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 8992 FECHA: 07/11/2023			
CUENTA BANCARIA	No. 005900269928 Banco. DAVIVIENDA **Tipo de Cuenta**: AHORROS			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	$623.308.855.00			
	Valor en Letras: SEISCIENTOS VENTITRES MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	$			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
	$			

Powered by CamScanner

	Valor en Letras:		
VALOR ADICIONAL	Nº1	$349.831.926 TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE.	
	Nº2	$ NO APLICA	
	Nº3	$ NO APLICA	
VALOR TOTAL	$973.140.781 NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE.		
PLAZO INICIAL:	NUEVE (9) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA		
PLAZO ADICIONAL:	Nº1	DOS (2) MESES Y VENTIUN (21) DIAS.	
	Nº2	SEIS (06) MESES Y VEINTE (20) DIAS.	
	Nº3	NO APLICA	
PLAZO TOTAL:	DEICIOCHO (18) MESES Y ONCE (11) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA OBJETO DE VIGILANCIA.		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	04 MM 12 AÑO 2023		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)	Nº1	SUSPENSIÒN	DD 28 MM 12 AÑO 2023
		REINICIACIÒN	DD 06 MM 05 AÑO 2024
	Nº2	SUSPENSIÒN	DD 18 MM 11 AÑO 2024
		REINICIACIÒN	DD 24 MM 11 AÑO 2025
	Nº3	SUSPENSIÒN	NO APLICA
		REINICIACIÒN	NO APLICA
	Nº4	SUSPENSIÒN	NO APLICA
		REINICIACIÒN	NO APLICA
FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aa)	29-10-2026		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	17-03-2026		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	DEL: 12-01-2026 AL: 28-02-2026		

Powered by CamScanner

PRESENTES HOY:	NOMBRE:	EDGAR MARTIN LARA
	EN CALIDAD DE:	SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL-Supervisor
	NOMBRE:	OSCAR GREGORIO GORDILLO GUERRERO
	EN CALIDAD DE:	Representante Legal CONSORCIO INTERCONSULTORES

2. ACTAS

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
1. ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA NO.01	07-07-2024	$40.448.251,76	$623.308.855.00	$582.860.603,24
2. ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA NO.02	18-09-2024	$26.897.852,94	$623.308.855.00	$555.962.750,30
3. ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA NO.03	11-02-2025	$18.025.707,97	$623.308.855.00	$537.937.042,33
4. ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA NO.04	23-03-2025	$25.867.317,47	$623.308.855.00	$512.069.724,86
5. ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA NO.05	21-01-2026	$23.623.405,60	$623.308.855.00	$488.446.319,26
6. Otrosí No. 2	17-03-2026		$349.831.926.00	$838.278.245,26
7. ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA NO.06	17-03-2026	$ 49.824.848,77	$973.140.781.00	$788.453.396,49
TOTAL		$184.687.384,51	$973.140.781.00	$488.446.319,26

3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÓN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

Que el señor OSCAR GREGORIO GORDILLO GUERRERO en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planilla No. 46259988 del mes de Enero y No. 64206772 del mes de Febrero con los siguientes valores:

NUMERO DE PLANILLA	Tipo de Aportes	Valor
ENERO 46259988	Salud	$1.742.800
	Pensión	$7.070.400
	ARL	$2.686.700

Powered by CamScanner

NUMERO DE PLANILLA	Tipo de Aportes	Valor
FEBRERO 64206772	Salud	$1.826.700
	Pensión	$7.430.300
	ARL	$2.091.900

CERTIFICACION DEL CONTADOR:	Fecha de elaboración **17-03-2026** Quien suscribe: CP JANETH STELLA LOPEZ AROCA

4. RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)

1. El contrato arriba descrito se viene desarrollando de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.
2. Que en ejecución del contrato se autorizan los siguientes pagos:
- ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA NO.06 CONTRATO NO.1585-2023: **$49.824.848,77**
3. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta parcial.

En constancia firman los intervinientes,

EDGAR MARTIN LARA.
SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL
Supervisor

OSCAR GREGORIO GORDILLO GUERRERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA INTERVENTOR

Revisado: Yenid Clara M.
Apoyo Técnico SED

Revisado:
Apoyo Financiero SED

Revisado:
Apoyo Jurídico SED

Documento original firmado y controlado por calidad			
	ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBÓ**
Firma			
Nombre			
Cargo			

Powered by CamScanner