INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO: PS 1243 DE 2026

1. NOMBRE CONTRATISTA: LUISA FERNANDA MAYA
2. OBJETO: Prestación de servicios profesionales como contratista independiente, sin vínculo laboral por su propia cuenta y riesgo, para desarrollar e implementar la segunda fase del sistema de información para la gestión del riesgo de desastres en el Distrito de Medellín (SIRMED) a cargo del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres - DAGRD, en cumplimiento de las obligaciones contraídas en el contrato interadministrativo No.4600104782 de 2025, celebrado entre el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín - Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres - DAGRD y la Institución Universitaria Pascual Bravo.
3. VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 33.150.000
4. PLAZO DE EJECUCIÓN: CINCO (5) meses y TRES (3) días
5. FECHA DE ACTA INICIO: 2026-01-28
6. FECHA DE TERMINACIÓN INCLUYENDO AMPLIACIÓN: 2026-06-30
7. VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIÓN: 33.150.000

INFORME ADMINISTRATIVO

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

Durante el periodo comprendido entre el 2026-03-01 y 2026-03-30, el contratista cumplió a cabalidad con las siguientes actividades:

- Se participa en reunión con el equipo de apropiación social del SIRMED modalidad virtual 10/03/2026
- Se ajusta propuesta de contenido para el módulo histórico de emergencias 25/03/2026
- Durante el periodo del informe se revisa el funcionamiento del sistema y de la información allí cargada en planes 2157 el 10/03/2026. También se revisa contenido de modulo de reducción del riesgo identificando los ajustes a realizar 17 y 19/03/2026.

Se realizó el ajuste de algunos trámites y servicios en el sistema y la revisión de los errores que afectan la actualización de la pestaña de trámites y servicios 11 y 13/03/2026

- Para el periodo del presente informe durante el desarrollo de los talleres hubo propuestas de ajustes al sistema las cuales se consignan en las bitácoras de los talleres de uso y apropiación social

- Para el periodo del presente informe se realizó el cargue de ajustes al módulo de reducción del riesgo, 17/03/2026.

En cuanto al entorno de prueba SIGRD Pascual se avanza en el cargue de actualización del Histórico de Emergencias 26/03/2026

- Para el periodo del presente informe no fue requerido el desarrollo de esta actividad

- Para el periodo del presente informe se apoya en la elaboración del contenido para el histórico de emergencias entorno de prueba 24/03/2026

- Se participó en la apropiación social del SIRMED en:

01/03/2026 Comuna 70 Aguas Frías.

04/03/2026 Comuna 70 Mesa interinstitucional Altavista.

12/03/2026 Comuna 50 San Sebastián de Palmitas Mesa Interinstitucional

17/03/2026 Comuna 16 Institución Educativa Roberto Belarmino.

25/03/2026 Comuna 6 Junta Administradora Local (Ediles)

26/03/2026 Núcleos Educativos U.D.A

26/03/2026 Equipo Social DAGRD

- Para el periodo del presente informe se identifican aspectos a mejorar en el módulo de SDGRD Correo enviado a coordinadora para el equipo de desarrollo 19/03/2026

- Durante el periodo se da cumplimiento a las obligaciones asignadas por la supervisión.

Debe contener el detalle de:

- Verificación de las novedades al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Marzo	83820132	331.300	424.000	64.600	819.900

- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación:

Para el mes Marzo de la vigencia 2026 no se materializó ningún riesgo y tampoco se aplicaron las garantías estipuladas en el contrato.

INFORME TÉCNICO

Debe contener el detalle de:
Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista:
- Se participa en reunión con el equipo de apropiación social del SIRMED modalidad virtual 10/03/2026
- Se ajusta propuesta de contenido para el módulo histórico de emergencias 25/03/2026
- Durante el periodo del informe se revisa el funcionamiento del sistema y de la información allí cargada en planes 2157 el 10/03/2026. También se revisa contenido de modulo de reducción del riesgo identificando los ajustes a realizar 17 y 19/03/2026.

Se realizó el ajuste de algunos trámites y servicios en el sistema y la revisión de los errores que afectan la actualización de la pestaña de trámites y servicios 11 y 13/03/2026
- Para el periodo del presente informe durante el desarrollo de los talleres hubo propuestas de ajustes al sistema las cuales se consignan en las bitácoras de los talleres de uso y apropiación social
- Para el periodo del presente informe se realizó el cargue de ajustes al módulo de reducción del riesgo, 17/03/2026.
En cuanto al entorno de prueba SIGRD Pascual se avanza en el cargue de actualización del Histórico de Emergencias 26/03/2026
- Para el periodo del presente informe no fue requerido el desarrollo de esta actividad
- Para el periodo del presente informe se apoya en la elaboración del contenido para el histórico de emergencias entorno de prueba 24/03/2026
- Se participó en la apropiación social del SIRMED en:
01/03/2026 Comuna 70 Aguas Frías.
04/03/2026 Comuna 70 Mesa interinstitucional Altavista.
12/03/2026 Comuna 50 San Sebastián de Palmitas Mesa Interinstitucional
17/03/2026 Comuna 16 Institución Educativa Roberto Belarmino.
25/03/2026 Comuna 6 Junta Administradora Local (Ediles)

26/03/2026 Núcleos Educativos U.D.A

26/03/2026 Equipo Social DAGRD

- Para el periodo del presente informe se identifican aspectos a mejorar en el módulo de SDGRD Correo enviado a coordinadora para el equipo de desarrollo 19/03/2026

- Durante el periodo se da cumplimiento a las obligaciones asignadas por la supervisión.

INFORME FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	$ 33.150.000
VALOR ADICIONADO	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 33.150.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 13.650.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 7.150.000
VALOR POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 6.500.000
SALDO DEL CONTRATO	$ 19.500.000

Relación de los pagos realizados:

Registro presupuestal	No. Factura	Valor facturado (valor Recibido)
		$ 7.150.000

INFORME JURÍDICO

MODIFICACIONES

PRORROGAS: SI_____ NO __X__

ADICIONES: SI_____ NO __X__

MODIFICACIONES: SI_____ NO __X__

SUSPENSIONES: SI_____ NO __X__

Debe contener el detalle de:

- Proceso sancionatorio: Al contrato no se le ha iniciado un proceso sancionatorio

- Multas: El contrato no ha sido objeto de multas

- Garantías: No se solicitaron garantías en el contrato

CONSTANCIA DEL SUPERVISOR:

Como supervisor (a) de este contrato, hago constar que he cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista LUISA FERNANDA MAYA ha cumplido a cabalidad con el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron oportunamente y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Una vez evidenciado el avance administrativo, técnico, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de $ 6.500.000

Por lo anterior se firma el mes de Marzo del 2026

ORIGINAL FIRMADO
KAROL JULIETH FORERO PAEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE VINCULACIÓN Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Supervisor

Proyectó: Paula Andrea Castaño Villa - Contratista De Apoyo	Revisó: Cesar Augusto Mejia Perez - Contratista De Apoyo	Aprobó: Karol Julieth Forero Paez - Directora Administrativa De Vinculación Y Transformación Social
Firma:	Firma:	Firma: