

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MADRE AMALIA

NIT: 823000483-1 DANE: 170001000431

Dirección: Calle 25 N° 9B 24 La Bucaramanga

Telefono: 2802876

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 0011 - 2025

Entre los suscritos ..MARCO ANTONIO CONTRERAS CONTRERAS identificado con la ..92554450, actuando en calidad de ..RECTOR de INSTITUCIÓN EDUCATIVA MADRE AMALIA, Nit. 823000483-1, quien para efectos del presente documento se denominará INSTITUCIÓN EDUCATIVA MADRE AMALIA, y DIAZ MARIAGA JORGE ARMANDO identificado (a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 92544778, actuando en calidad de CONTRATISTA, hemos acordado liquidar el contrato que se detalla a continuación:

CONTRATISTA	DIAZ MARIAGA JORGE ARMANDO
CC. / NIT	CEDULA DE CIUDADANIA No. 92544778
OBJETO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMEDOR RAMPLAS DE ACCESO, SENDERO PEATONAL, ESCALERAS Y MUROS DE CONTENCION DONDE FUNCIONA EL RESTAURANTE ESCOLAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MADRE AMALIA DE SINCELEJO – SUCRE
PLAZO DE EJECUCIÓN	20 días
VALOR DEL CONTRATO	VEINTE Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 28,465,737.00) IVA INCLUIDO, SUBTOTAL DEL CONTRATO: $ 28,166,050.00 VALOR DEL IVA $ 299,687.00
FECHA DE INICIO	30/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	19/06/2025

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Acorde con las condiciones establecidas, el contratista desarrolló y cumplió a satisfacción de INSTITUCIÓN EDUCATIVA MADRE AMALIA, todas las actividades que comprenden el objeto contractual.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	28,465,737.00
VALOR PAGADO	28,465,737.00
VALOR CAUSADO Y NO PAGADO	0.00
VALOR TOTAL CAUSADO	28,465,737.00
SALDO SIN CAUSAR	0.00

DECLARACIONES DE LAS PARTES

El CONTRATISTA manifiesta que renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial por eventuales perjuicios, pues declara no haberlos sufrido y por consiguiente suscribe sin salvedades la presente liquidación.

Si se hubiere constituido póliza de garantía El CONTRATISTA se compromete a informar del contenido del presente documento a la Compañía Aseguradora, con el fin de ajustar las vigencias y/o valores asegurados de los amparos contenidos en dicha póliza si a ello hubiere lugar, ya sea por mayor valor reconocido o por condiciones de ejecución posteriores a la liquidación.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MADRE AMALIA
NIT: 823000483-1 DANE: 170001000431
Dirección: Calle 25 N° 9B 24 La Bucaramanga
Telefono: 2802876

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 0011 - 2025

1. De acuerdo con lo anterior las partes se declaran a Paz y Salvo por todo concepto derivado de la ejecución del contrato.

Se firma en SINCELEJO-SUCRE al día 20 del mes 6 del año 2025

..MARCO ANTONIO CONTRERAS CONTRERAS
..rector
..92554450

DIAZ MARIAGA JORGE ARMANDO
Contratista
CC: 92544778

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MADRE AMALIA

NIT: 823000483-1 DANE: 170001000431

Dirección: Calle 25 N° 9B 24 La Bucaramanga

Telefono: 2802876

ACTA DE FINALIZACION DEL CONTRATO No. 0011 - 2025

En SINCELEJO-SUCRE, el día 19 del mes 6 del año 2025 se reunierón, MARCO CONTRERAS CONTRERAS, en calidad de Supervisor del Contrato por parte de INSTITUCIÓN EDUCATIVA MADRE AMALIA y DIAZ MARIAGA JORGE ARMANDO en calidad de Contratista, para dar por terminado el Contrato. 0011 - 2025 de conformidad con lo siguiente:

DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATISTA	DIAZ MARIAGA JORGE ARMANDO
CC. / NIT	CEDULA DE CIUDADANIA No. 92544778
OBJETO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMEDOR RAMPLAS DE ACCESO, SENDERO PEATONAL, ESCALERAS Y MUROS DE CONTENCION DONDE FUNCIONA EL RESTAURANTE ESCOLAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MADRE AMALIA DE SINCELEJO – SUCRE
PLAZO DE EJECUCIÓN	20 días
VALOR DEL CONTRATO	VEINTE Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 28,465,737.00) IVA INCLUIDO, SUBTOTAL DEL CONTRATO: $ 28,166,050.00 VALOR DEL IVA $ 299,687.00
FECHA DE INICIO	30/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	19/06/2025

Acorde con las condiciones establecidas, el contratista desarrolló y cumplió a satisfacción de INSTITUCIÓN EDUCATIVA MADRE AMALIA, todas las actividades que comprenden el objeto contractual.

Se firma en SINCELEJO-SUCRE al día 19 del mes 6 del año 2025

MARCO CONTRERAS CONTRERAS
Supervisor Del Contrato

DIAZ MARIAGA JORGE ARMANDO
Contratista
CC: 92544778