	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA				CO-CBS-FT-12 V9
FECHA:	Abril 14 de 2026	INFORME PARCIAL:	X	INFORME FINAL :	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	6070-2025	CONTRATISTA:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT:	17068260-3
No. DE CONVENIO AL CUAL PERTENECE EL CONTRATO: (Numero y vigencia)		FECHA INICIO DE EJECUCION CONVENIO:		FECHA DE TERMINACION FINAL DEL CONVENIO:	
OBJETO:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS CON APOYO TECNOLOGICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E				
DATOS DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		CÉDULA DE CIUDADANÍA :	17068260
	ASESOR COMERCIAL:	CARLOS GARZON		TELÉFONO:	7432597
	DIRECCIÓN:	TRANSV 93-51-98 Parque empresarial puerta del sol Bodega 18 bogota D.C		CELULAR:	3005362345
	E-MAIL:	info@ddb.com.co		PÁGINA WEB:	
DATOS DEL SUPERVISOR/ INTERVENTOR: (Diligenciar los que aplique, ingresar filas en caso que se requiera, ocultar filas en caso de no diligenciarlas)	NOMBRES Y APELLIDOS:	ESTÍVEL ALONZO PASTOR MERCHAN		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1024547866
	CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO		ÁREA O DEPENDENCIA:	ALMACEN MEDICO QUIRURGICOS
	DIRECCIÓN:	CALLE 48A SUR #28-45		TELÉFONO FIJO:	0
	CORREO ELECTRÓNICO:	gestionsuministros@subredsur.gov.co		CELULAR:	3043426182
	NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52953523
	CARGO/PERFIL	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION		ÁREA O DEPENDENCIA:	ALMACEN MEDICO QUIRURGICOS
	CORREO ELECTRÓNICO:	comprasmedicoquirurgicos@subredsur.gov.co		CELULAR:	3006593051
FECHA ACTA DE INICIO:	2025-07-16	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	2025-08-15	PLAZO INICIAL:	1 Mes
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 17,436,000	VALOR INICIAL EN LETRAS:	DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS MCTE		
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO:	MATERIAL MEDICO QUIRURGICOS			CÓDIGO DEL RUBRO:	4245010401
DESCRIPCION DEL RUBRO: (Si aplica para dos rubros)	N/A			CÓDIGO DEL RUBRO:	N/A
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	927			FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	2025-05-23
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTA N°:	21367			FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	2025-07-09

2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N° DE ADICIÓN	VALOR DE LA ADICIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN:	N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	FECHA DE LA DISPONIBILIDAD:	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	FECHA DEL REGISTRO:	CÓDIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA DE APROBACION DE POLIZA
1	$ 4,000,000	2025-08-08	1296	2025-07-31	23484	2025-08-08	4245010401	2025-08-21
2	$ 17,436,000	2025-08-26	1396	2025-08-15	26165	2025-08-26	4245010401	2025-09-02
3	$ 15,675,000	2025-09-29	1592	2025-08-17	28372	2025-09-29	4245010401	2025-10-30
4	$ 15,675,000	2025-10-17	1687	2025-09-30	29895	2025-10-17	4245010401	2025-10-30
5	$ 6,000,000	2025-11-28	2041	2025-10-27	34234	2025-11-28	4245010401	2025-12-23
6	$ 3,000,000	2025-12-30	2240	2025-12-23	38304	2025-12-30	4245010401	2025-02-06
7	$ 1,000,000	2026-03-31	693	2026-03-26	19361	2026-03-31	4245010401	2026-04-07

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS o SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N°	PRORROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA DE APROBACION DE POLIZA
1	PRORROGA	16 Dias	2025-08-08	2025-08-16	31/08/2025	2025-08-21
2	PRORROGA	1 Mes	2025-08-26	2025-09-01	30/09/2025	2025-09-02
3	PRORROGA	1 Mes	2025-09-29	2025-10-01	31/10/2025	2025-10-30
4	PRORROGA	1 Mes	2025-10-17	2025-11-01	30/11/2025	2025-10-30
5	PRORROGA	16 Días	2025-11-28	2025-12-01	16/12/2025	2025-12-23
6	PRORROGA	30 Días	2025-12-16	2025-12-17	15/01/2026	2025-12-30
7	PRORROGA	2 Meses y 16 Días	2026-01-15	2026-01-16	31/03/2026	2026-02-06
8	PRORROGA	1 Mes	2026-03-31	2026-04-01	30/04/2026	2026-04-07

4. OTRAS NOVEDAES CONTRACTUALES

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA				CO-CBS-FT-12 V9
FECHA:	Abril 14 de 2026	INFORME PARCIAL:	X	INFORME FINAL :	

N°	OTRO SI No (Aclaratorio, inclusion, Exclusion)	CONSIDERACION DEL OTRO SI	FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI	FECHA DE APROBACION DE POLIZA
1	Si	CLÁUSULAS: PRIMERA. - MODIFICAR la cláusula segunda - Especificaciones técnicas o descripción del servicio, en el sentido de excluir los ítems descritos a continuación, de acuerdo a la parte considerativa del presente documento	2025-12-30	2025-02-06

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO incluidas las facturas a certificar

ÍTEM	FECHA DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	N° ENTRADA ALMACÉN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	VALOR FACTURA CORRESPONDE A CONTRATO Y/O ADICION No	VALOR FACTURA DERIVADO DE CONVENIO	SALDO DEL CONTRATO	N° COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR CANCELADO
1	2025-08-13	226004	VZ000000017102	$ 1,662,383	CONTRATO INICIAL		$ 19,773,617	0000000000674020	2026-02-24	$ 1,662,383
2	2025-08-14	226201	VZ000000017103	$ 2,068,934	CONTRATO INICIAL		$ 17,704,683	0000000000674020	2026-02-24	$ 2,068,934
3	2025-08-05	225053	VZ000000017131	$ 1,476,023	CONTRATO INICIAL		$ 16,228,660	0000000000674020	2026-02-24	$ 1,476,023
4	2025-08-01	224424	VZ000000017132	$ 6,775,053	CONTRATO INICIAL		$ 9,453,607	0000000000674020	2026-02-24	$ 6,775,053
5	2025-08-04	224716	VZ000000017133	$ 269,238	CONTRATO INICIAL		$ 9,184,370	0000000000674020	2026-02-24	$ 269,238
6	2025-09-02	227867	VZ000000017219	$ 5,990,786	CONTRATO INICIAL - ADICION 1		$ 20,629,584	0000000000679379	2026-03-17	$ 5,990,786
7	2025-09-06	228498	VZ000000017220	$ 9,017,786	ADICION 1 - ADICION 2		$ 11,611,798	0000000000679379	2026-03-17	$ 9,017,786
8	2025-10-06	231281	VZ000000017330	$ 6,176,600	ADICION 2		$ 21,110,198	0000000000679379	2026-03-17	$ 6,176,600
9	2025-11-04	233876	VZ000000017454	$ 12,758,436	ADICION 2 - ADICION 3		$ 24,026,762			
10	2025-11-21	235839	VZ000000017498	$ 6,453,965	ADICION 3		$ 17,572,797			
11	2025-12-11	237828	VZ000000017581	$ 13,308,919	ADICION 3 - ADICION 4		$ 10,263,878			
12	2025-12-09	6252-235839	SVZ000000000713	-$ 1,135,616	ADICION 4		$ 11,399,493			
13	2025-12-13	238148	VZ000000017593	$ 2,662,030	ADICION 4		$ 8,737,463			
14	2025-12-13	238182	VZ000000017594	$ 2,068,934	ADICION 4		$ 6,668,529			
15	2025-12-19	238943	VZ000000017640	$ 6,206,802	ADICION 4 - ADICION 5		$ 4,461,727			
	TOTAL EJECUTADO			$			75,760,273			$ 33,436,803

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 17,436,000			VALOR PAGADO:	$ 33,436,803
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	$ 62,786,000			SALDO POR PAGAR :	$ 42,323,470
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	$ 80,222,000			SALDO A REINTEGRAR	$ -

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL)

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO SI/NO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD	SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN
1	Realizar la entrega de los insumos y dispositivos médicos quirúrgicos una vez se realice la solicitud de pedido por parte del Almacén General en un tiempo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas, con factura original y tres copias, certificación de pago de aportes a seguridad social y contribuciones parafiscales (si aplica) en la fecha, lugar y hora establecido por el Supervisor del Contrato, cumpliendo con el suministro y con las características técnicas y calidad contratadas. Se deben realizar las entregas en el embalaje correspondiente de acuerdo al tipo de producto y recomendaciones del fabricante e identificando el nombre del producto, cantidad, unidad de medida, lote y fecha de vencimiento, Registro INVIMA.	Si		Solicitudes de pedido & Facturas emitidas por el proveedor / Almacén.
2	Entregar dispositivos e insumos con una vigencia no inferior a dos (2) años, en caso de que al momento de la entrega tenga una vigencia inferior, se debe adjuntar carta de compromiso de cambio debidamente suscrita por el Representante Legal, para su remplazo en un término que no supere su vigencia	Si		Cartas de compromiso / Almacén de medico quirurgicos.
3	Realizar los cambios que sean necesarios cuando los insumos o dispositivos medico quirúrgicos no cumplan con los criterios de calidad, referencia, presentación y condiciones técnicas requeridas, en un tiempo no mayor a veinticuatro (24) horas siguientes a la notificación del hecho, así como también garantizar el cambio del insumo que llegase a presentar evento adverso, posterior al seguimiento y confirmación por parte del Contratista, para lo cual se deberá suministrar por escrito toda la información técnica del nuevo fabricante que será evaluado y aprobado por el supervisor del contrato.	Si		Nota credito / Radicado cuentas por pagar.
4	Entregar toda la información que le sea solicitada en relación con la ejecución del contrato, facilitando el acceso a sus instalaciones y vehículos de ser necesario, para efectuar las pruebas o verificaciones que sean necesarios.	Si		Conciliaciones / Secop modulo siete.
5	Permitir el desarrollo de las actividades de control y vigilancia contractual que ejerza la Subred Sur a través del personal idóneo que ésta designe.	Si		Solicitudes / Correos electronicos.
6	Realizar el cambio de Registro Sanitario en caso de vencimiento durante la vigencia del contrato e informar de inmediato al supervisor del contrato.	Si		No aplicado hasta la fecha de ejecución.
7	Realizar la identificación, inventario, recolección y reposición de los insumos médico quirúrgicos que hayan sido requeridos por el INVIMA mediante alerta sanitaria en un término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas e informar de inmediato al supervisor del contrato.	Si		No aplicado hasta la fecha de ejecución.
8	Garantizar el adecuado almacenamiento, disposición, conservación y distribución de los insumos solicitados por el supervisordel contrato, según la normatividad vigente para la materia prima, producción, controles de calidad y producto final.	Si		Recepciones tecnicas / Almacén.
9	Disponer en sus bodegas del stock necesario para atender las solicitudes de pedidos de los insumos medico quirúrgicos requeridos objetos del contrato.	Si		Facturas emitidas por el proveedor / Almacén.
10	En el caso que los insumos presenten eventos de seguridad, el Contratista se compromete a realizar seguimiento, análisis e informe al Supervisor del contrato.	Si		Sucesos de seguridad / Correos electronicos.