| ALCALDÍA DE LA Villa de Monguí | MUNICIPIO DE MONGUÍ– BOYACÁ NIT 891.856.555-2 | CODIGO CE-FR-07 |
|---|---|---|
| | PROCESO: CONTRATACIÓN | Versión 1 |
| | | Página 1 de 1 |
| | ACTA DE RECIBO - CERTIFICADO SUPERVISIÓN DE CONTRATO | Fecha Aprobación: 19/2/2025 |

| ACTA DE ANTICIPO | ANTICIPO | FECHA DEL ACTA | 20 DE MAYO DE 2026 |
|---|---|---|---|

| OBJETO DEL CONTRATO: | OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA VEREDA VALLADO EN EL MUNICIPIO DE MONGUÍ |
|---|---|

| DATOS DEL CONTRATANTE | | | |
|---|---|---|---|
| RAZON SOCIAL O NOMBRE | MUNICIPIO DE MONGUÍ | NIT | 891.856.555-2 |
| NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: | EDISON FABIAN PATIÑO SIABATTO | C.C | 1.057.572.442 |

| DATOS DEL CONTRATISTA | | | |
|---|---|---|---|
| RAZON SOCIAL O NOMBRE: | LEGO INGENIERIA S.A.S | NIT / C.C: | 901.549.680 |
| NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: | ANGEL RICARDO CAMARGO CHAPARRO | C.C: | 1015445271 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO NUMERO: | C.SAMC-002-2026 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: | 13 DE MAYO DE 2026 |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR: | CARLOS ANDRES BALAGUERA RICAURTE | CARGO DEL SUPERVISOR: | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS |
| VALOR PRESENTE ACTA: | $ 95.715.001,97 | VALOR INICIAL CONTRATO: | $ 191.430.003,93 |
| NÚMERO DE POLIZA | 11-46-101109818 | VIGENCIA DE LA POLIZA | DESDE 17 DE ABRIL DE 2026 HASTA 20 DE JUNIO DE 2031 |
| | | VALOR ASEGURADO | $153,144,003.14 |
| NÚMERO DE POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL | 11-54-101011277 | VIGENCIA DE LA POLIZA | DESDE 17 DE ABRIL DE 2026 HASTA 20 DE JUNIO DE 2026 |
| | | VALOR ASEGURADO | $350,181,000.00 |
| NÚMERO (S) DEL (OS) ADICIONAL (ES) Y PRORROGA | N/A | VALOR ADICIONES: | N/A |
| FECHA (S) DEL (OS) ADICIONAL (ES) Y PRORROGA: | N/A | VALOR TOTAL CONTRATO CON ADICIONES: | $ 191.430.003,93 |
| No. MODIFICATORIO(S) AL CONTRATO: | N/A | FECHA(S) MODIFICATORIO(S) AL CONTRATO: | N/A |
| FECHA DE SUSPENSIÓN: | N/A | FECHA DE REINICIO: | N/A |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: | DIS-2026000070 | FECHA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: | 25 DE FEBRRO DE 2026 |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL | N/A | FECHA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL | N/A |
| REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL: | 2026000137 | FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL: | 13 DE MAYO DE 2026 |
| No. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL (ES) ADICIONAL (ES): | N/A | FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL : | N/A |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE RESERVA Y/O CUENTA POR PAGAR | N/A | FECHA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE RESERVA Y/O CUENTA POR PAGAR | N/A |
| REGISTRO PRESUPUESTAL DE RESERVA Y/O CUENTA POR PAGAR | N/A | FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL DE RESERVA Y/O CUENTA POR PAGAR | N/A |
| FECHA ACTA DE INICIO: | 13 DE MAYO DE 2026 | FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: | 12 DE JULIO DE 2026 |
| FECHA PRESENTE ACTA: | 20 DE MAYO DE 2026 | | |

| PLAZO | 2 MESES | PRORROGA | N/A | PLAZO TOTAL | 2 MESES |
|---|---|---|---|---|---|

| CODIGO DE RUBRO | VALOR INICIAL REGISTRO | PAGOS EFECTUADOS | VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA | SALDO POR EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|
| 2.3.40.4003.1400.4003020.2.3.2.01.01.001.03.16.53253.9005 | $ 191.430.003,93 | $ - | $ 95.715.001,97 | $ 95.715.001,96 |
| TOTAL | $ 191.430.003,93 | | $ 95.715.001,97 | $ 95.715.001,96 |

| ESTADO DE CUENTA | DEBE | HABER |
|---|---|---|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO (INCLUYE ADICIONES) | $ 191.430.003,93 | |
| VALOR TOTAL ACTAS PAGADAS | | $ - |
| VALOR ANTICIPO | | |
| VALOR AMORTIZACION | | |
| VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA DE ANTICIPO | | $ 95.715.001,97 |
| SALDO POR EJECUTAR | | $ 95.715.001,96 |
| SUMAS IGUALES | $ 191.430.003,93 | $ 191.430.003,93 |

| CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No CUENTA: | 35800002967 | BANCO: | BANCOLOMBIA | AHORROS: | X | CORRIENTE |

**CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO**

En Monguí, Boyacá, al los VEINTE (20) días del mes de MAYO de dos mil veintiseis (2026), se reunieron las siguientes personas: **CARLOS ANDRES BALAGUERA RICAURTE** en su condición de SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONGUÍ. como supervisor y **LEGO INGENIERIA S.A.S** en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE ANTICIPO DE CONTRATO** para lo cual se certifica que el contratista ha dado cumplimiento total a las obligaciones adquiridas en el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS **No. C.SAMC-002-2026** de conformidad con las actividades establecidas en la cláusula primera alcance del objeto, así como las obligaciones específicas descritas en el objeto contractual en mención de conformidad con el informe anexo, por lo tanto deberá realizarse un pago por el valor de **NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL UN PESO CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($95.715.001,97) M/CTE.**

Para constancia se firma la presente acta,

**OBSERVACIONES O ACLARACIONES: N.A.**

SUPERVISOR