| EMPRESAS PÚBLICAS DE MARSELLA E.S.P EMPUMAR | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTA PARCIAL N° 5 | | | | | | | |
| MARSELLA | 10 | | OCTUBRE | | 2025 | ACTA N° 5 | |
| CIUDAD | DIA | | MES | | AÑO | | |
| PRESTACION DE SERVICIOS | | SUMINISTRO | X | OBRA | | INTERADMINISTRATIVO | |

En las instalaciones de las Empresas Publicas de Marsella E.S.P EMPUMAR , se reunieron **MARIA DEL MAR MONCADA VALENCIA** en calidad de supervisor, y **MARIA ELENA PUERTA OSORIO** en calidad de contratista ,con el objeto de certificar a traves de la presente acta parcial la ejecucion de este contrato.

| | |
|---|---|
| **CONTRATO N°:** | CONTRATO N° 020 DE 2025 |
| **FECHA DE SUSCRIPCION:** | MARZO 18 DE 2025 |
| **OBJETO:** | SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, ELEMENTOS DE FERRETERIA Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO |
| **CONTRATANTE:** | EMPRESAS PÚBLICAS DE MARSELLA E.S.P. |
| **CONTRATISTA** | FERREAGRO LA AVENIDA |
| **NIT** | 24,341,334-5 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | MARIA ELENA PUERTA OSORIO |
| **CEDULA:** | 24,341,334 |
| **SUPERVISOR:** | MARIA DEL MAR MONCADA VALENCIA |
| **PLAZO** | DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 O HASTA QUE SE AGOTEN LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO. |
| **FECHA DE INICIO:** | MARZO 18 DE 2025 |
| **FECHA DE TERMINACION:** | DICIEMBRE 30 DE 2025 |
| **CDP** | N° 047 DEL 18 DE MARZO DE 2025 |
| **RP** | N° 51 DEL 18 DE MARZO DE 2025 |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | VEINTE MILLONES DE PESOS (20,000,000) MC/TE |
| **ADICION** | DIEZ MILLONES DE PESOS (10,000,000) MC/TE |
| **PRORROGA** | N.A |
| **FORMA DE PAGO** | ACTAS PARCIALES |
| **SUSPENSION** | N.A |
| **REINICIO** | N.A |
| **NUEVA FECHA DE** | N.A |

**PERIODO QUE SE ESTA COBRANDO**

8 DE AGOSTO AL 9 DE OCTUBRE DE 2025

**BALANCE ECONOMICO DEL CONTRATO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **VALOR DEL CONTRATO INICIAL** | $ | 20.000.000,00 | $ | 20.000.000,00 |
| **VALOR ADICION** | $ | 10.000.000,00 | $ | 10.000.000,00 |
| **VALOR ANTICIPO** | $ | - | | |
| **VALOR ACTAS ANTERIORES** | $ | 17.705.900,00 | | |
| **VALOR PRESENTE ACTA** | $ | 7.642.000,00 | | |
| **SALDO EL CONTRATO** | $ | 4.652.100,00 | | |
| **SUMAS IGUALES** | $ | 30.000.000,00 | $ | 30.000.000,00 |

**OBSERVACIONES**

De acuerdo con el informe presentado por el contratista y la planilla de seguridad social , como supervisor del contrato certifico que durante el periodo señalado ha cumplido con todas las obligaciones surgidas del mismo , ADEMAS HE VERIFICADO EL PAGO DE LOS APORTES A EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL

**PARA CONSTANCIA FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN**

| | |
|---|---|
| **MARIA DEL MAR MONCADA VALENCIA** | **MARIA ELENA PUERTA OSORIO** |
| SUPERVISOR | CONTRATISTA |