Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CUCUTA Y ARAUCA

INFORME DE SUPERVISION TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA

A. INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de Presentación del informe	Período del Informe - Entregable No. 1	Contratista		Pago No.	
		Razón social	NIT		
26 de mayo de 2026	Marzo de 2026	MCO GLOBAL SAS	900749820-3	1	ULTIMO PAGO NO

Objeto contractual	Nombres Supervisores	
Adquisición, instalación y configuración de equipos tecnológicos de red para atender las necesidades de transformación digital de las sedes a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta.	Sup. Técnica	LUIS ORLANDO ROJAS NIÑO
	Sup. AFJC	

CONTRATO / CONVENIO	No. Interno	No. SECOP o TEVC (Si aplica)	Tipo	Valor Inicial del Contrato	Póliza No.	NB-100113115	Vigencia póliza:	29/05/2026
CONTRATO	C096-2025	CO1.PCCNTR.8740444	Selección Abreviada por Subasta Inversa SASI 05 - 2025	993.611.920,00	Aseguradora	SEGUROS MUNDIAL	Fecha aprobación	30/12/2025

Fecha de suscripción	29 de diciembre de 2025	Fecha de terminación (inicialmente pactada)	30 de mayo de 2026
Fecha de inicio	30 de diciembre de 2025	Fecha final (incluídas prórrogas, si aplica)	

B. MODIFICACIONES

Tipo	Modificación No. (consecutivo)	No. SECOP o TVEC	Fecha	Valor (Si aplica)	Desde (AAAA-MM-DD)	Hasta (AAAA-MM-DD)	Tiempo (años, meses y días)	Comentarios / Observaciones (Registrar #RP, #CDP y Unidad Ejecutora, en caso de adiciones o reducciones)
				-				0
				-				0
				-				0
				-				0
			Total adiciones	$0				

C. INFORMACIÓN FINANCIERA

Unidad Ejecutora	CDP				Registro Presupuestal						
	No.	Fecha	Rubro(s) (Posición catálogo	Valor CDP	No. RP	Fecha del RP	Valor RP	Total Pagos Realizados con	% de Ejecución del	Liberaciones	Saldo Por Utilizar RP
27-01-01-217	2925	2025-12-03	C-2701-0800-40-20111A-2701060-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DIGITALES Y DE TECNOLOGÍA PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL	435.970.231	2725	30/12/2025	$ 435,970,231	$ 0.00	0.00%		$ 435,970,231.00
27-01-01-217	1326	2026-01-29	C-2701-0800-40-20111A-2701060-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DIGITALES Y DE TECNOLOGÍA PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL	557.641.689	1326	29/01/2026	$ 557,641,689	$ 0.00	0.00%		$ 557,641,689.00
								$ 0.00	0.00%		$ 0.00
								$ 0.00	0.00%		$ 0.00
Total				$ 0	Total		$ 993,611,920	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	$ 993,611,920

Valor inicial del contrato	$ 993,611,920			
Valor Adiciones o Reucciones	$ 0			
Valor total (Incluidas adiciones)	$ 993,611,920			
Total pagado a la fecha (incluido anticipo)	$ 0	0%	Saldo por pagar a la fecha	$ 993,611,920
			Valor anticipo (Si aplica)	0% $ -

I. PAGOS REALIZADOS SIIF NACION

RP	Sub-Unidad	Rubro	Fecha del Pago	No. Orden de Pago (SIIF)	Valor Orden de Pago SIIF	Factura No. - Cuenta de Cobro	Porcentaje Valor Pagado
							0%
							0%
							0%
							0%
							0%
							0%
							0%
							0%
Total pagos SIIF					$ 0	Total Porcentaje Ejecución Financie	0%

II. AMORTIZACIÓN

Soporte/Actividad	Fecha	Valor
Total amortizado	$ -	0.0%

Para el caso de convenios interadministrativos y otros relacionados, se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor.
(Facturas, comprobantes de pago de rendimientos, de acuerdo con el formato establecido)

D. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciones contractuales	Obligación Específica	Actividades realizadas para el cumplimiento de las obligaciones (Soportes, entregables, productos, evidencias, etc.)	Factura No. /Cuenta de Cobro No.	Valor factura - Valor a Cobrar	RP a afectar	Sub-unidad Ejecutora	Rubro	% del Pago a realizar
Suministro, instalación y configuración de equipos tecnológicos de red para atender las necesidades de transformación digital de las sedes a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta;	Suministro, Instalación y configuración de 8 Switches Cisco Catalist 9300-48H	23 febrero 2026 Reunión Teams con el Representante Legal de la empresa MCO (Miguel Sanchez e ingenieros de soporte de la empresa) en esta reunion se define cronograma de actividades tiempos de entrega instalacion y capacitación. 5 de marzo visita en sitio por parte del Ing. Santiago Estupiñan. 9 de marzo de 2026 se reciben en almace 8 switches Cisco Catalyst C9300-48H y 16 Transceiver SFP-10G-SRS= HARDWARE 10GBASE-SR SFP Module, Enterprice - Clas 11 de marzo de 2026 Reunión Teams con el Ing. Santiago Estupiñan Revisión de Topología de Red, configuración de los switches a reemplazar y programación de visita al sitio 17 de marzo Generación del Cambio 660 Mesa de Servicios. Reunión aprobación del cambio en el Comité de Cambios 20 de marzo Visita del Ingeniero Juan Felipe Betancourt Rojas quien realiza alistamiento y configuración de switches nuevos 21 de marzo desmonte switches antiguos, instalación y configurración de los nuevos switches, entrega de informe de actividades realizadas durante el cambio 13 de abril de 2026 se recibe transferencia de conocimiento por parte del contratista (Capacitación Teams dirigida a Ingenieros de Apoyo Tecnológico y técnico en redes de la Mesa de Servicios)	FVE 1287	**$ 435,970,231.00**	2725	27-01-02-000	C-2701-0800-40-20111A-2701060-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DIGITALES Y DE TECNOLOGÍA PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL	**46.00%**
Suministro, instalación y configuración de equipos tecnológicos de red para atender las necesidades de transformación digital de las sedes a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta;	Suministro, Instalación y configuración de 8 Switches Cisco Catalist 9300-48H	23 febrero 2026 Reunión Teams con el Representante Legal de la empresa MCO (Miguel Sanchez e ingenieros de soporte de la empresa) en esta reunion se define cronograma de actividades tiempos de entrega instalacion y capacitación. 5 de marzo visita en sitio por parte del Ing. Santiago Estupiñan. 9 de marzo de 2026 se reciben en almace 8 switches Cisco Catalyst C9300-48H y 16 Transceiver SFP-10G-SRS= HARDWARE 10GBASE-SR SFP Module, Enterprice - Clas 11 de marzo de 2026 Reunión Teams con el Ing. Santiago Estupiñan Revisión de Topología de Red, configuración de los switches a reemplazar y programación de visita al sitio 17 de marzo Generación del Cambio 660 Mesa de Servicios. Reunión aprobación del cambio en el Comité de Cambios 20 de marzo Visita del Ingeniero Juan Felipe Betancourt Rojas quien realiza alistamiento y configuración de switches nuevos 21 de marzo desmonte switches antiguos, instalación y configurración de los nuevos switches, entrega de informe de actividades realizadas durante el cambio 13 de abril de 2026 se recibe transferencia de conocimiento por parte del contratista (Capacitación Teams dirigida a Ingenieros de Apoyo Tecnológico y técnico en redes de la Mesa de Servicios)	FVE 1287	**$ 557,641,689.00**	1326	27-01-02-000	C-2701-0800-40-20111A-2701060-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DIGITALES Y DE TECNOLOGÍA PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL	**44.00%**
				$ 894,250,728.00			**% Total de pagos solicitados al corte del informe**	**90.00%**
							% Ejecución Física del Contrato al corte de este informe:	**100.00%**

E. CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA

¿El contrato se está ejecutando normalmente?	SI ☐	NO ☐	¿El contrato presenta retraso?	☐ SI	☐ NO	¿La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones y obligaciones pactadas?	SI ☐	NO ☐

I. Resumen ejecución del contrato:

El día 9 de marzo se reciben se reciben en almace 8 switches Cisco Catalyst C9300-48H y 16 Transceiver SFP-10G-SRS= HARDWARE 10GBASE-SR SFP Module, Enterprice - Clas, el día 20 de marzo se realiza la configuración y el día 21 de marzo se realiza la ventana de mantenimiento dentro del cambio ITIL 660 realizando la instalación y puesta en funcionamiento de 7 switches en el cuarto técnico del 2 piso del bloque C y 1 switche en el cuarto técnico del primer piso del bloque A, se realizan puebas de todos los servicios de red verificando que todos se encuentran en perfecto funcionamiento por lo cual se firma acta de recibo a satisfacción. Se programa capacitación para la tranferencia de conocimiento para día lunes 13 de abril de 2026.

II. Resumen asuntos pendientes del contratista:

Queda pendiente el cubrimiento de la garantia de los equipos por tres años realizando mantenimiento preventivo cada 6 meses para un total de 6 en los 3 años de la garantía.

III. Matriz de Riesgo (Seguimiento Mensual)	¿Se configuró algún riesgo contemplado en la matriz?	SI ☐	NO ☐	DESCRIPCION SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGO (S). Describir riesgo configurado, en caso de señalar la opción SI y medidas a adoptar y/o adoptadas para mitigarlo.

IV Validación de Pagos de Salarios, Aportes Parafiscales y Seguridad Social

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CUCUTA Y ARAUCA

Declaración Juramentada o Certificación de Parafiscales (Si Aplica)	Fecha Certificación o Declaración Juramentada	Certificado antecedentes Revisor Fiscal (Si aplica)	Fecha certificado antecedentes Revisor Fiscal (Si aplica)	Nombre de quien expide certificado y/o declaración juramentada (Si aplica	Mes de la Planilla de Pago Seguridad Social (Si aplica)	No. de la Planilla de Pago Seguridad Social (Si aplica)	¿Validación de la Planilla del Pago de Seguridad Social? (Si aplica)
YENNY PAOLA RIOS GOMEZ identificada con C.C. Nº 1.032.452.274 de Bogotá, y con tarjeta profesional Nº 240624-T de la Junta Central de Contadores, como Revisor Fiscal de MCO GLOBAL SAS	7 abril de 2026			YENNY PAOLA RIOS GOMEZ	ABRIL	73381975	
¿El contrato tiene Personal de trabajo?			SI X	NO	¿Cantidad del Personal de trabajo del Contrato?	11	Observación: (Planilla)

V. Observaciones:

UNIDAD	RP AFECTAR	FACTURA	VALOR
27-01-02-017	2725	FVE 1287	$ 435,970,231.00
27-01-01-017	1326.00	FVE 1287	$ 557,641,689.00

F. SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Supervisor			
Nombre	LUIS ORLANDO ROJAS NIÑO	Firma	
Cargo	PROFESIONAL UNIVERSITARIO G-11		